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Voorwoord
We merken steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. De wereld 
verandert en vraagt ons om op een andere manier naar energie te kijken. 
In Arnhem werken we daarom aan een duurzame en rechtvaardige 
toekomst. Een energietransitie die eerlijk, haalbaar en gedragen is. Voor alle 
Arnhemmers.

Met dit omgevingsprogramma voor energie zetten we een nieuwe stap. 
We maken de energietransitie zichtbaar en tastbaar in de hele stad. Arnhem 
telt zo’n 150 energiegebieden. Daar bepalen we samen met bewoners en 
bedrijven wat werkt. Want inwoners weten zelf het beste wat past bij hun 
wijk. Zo zorgen we voor maatwerk en bouwen we aan een energiesysteem 
waarin Arnhemmers niet alleen gebruiker zijn, maar ook mede-eigenaar.

De energietransitie draait niet alleen om techniek. Het is ook een sociale 
opgave. Het vraagt om samenwerking en om solidariteit. Arnhemse 
waarden vertalen we in dit programma naar concrete oplossingen: 
duurzaam, toekomstbestendig, solidair, betaalbaar, inclusief en 
betrouwbaar. Van en voor alle Arnhemmers.

Voor een toekomstbestendig energiesysteem kijken we verder dan alleen 
de manier waarop we energie opwekken. De transitie raakt ook hoe we 
wonen, ons verplaatsen en hoe we zorgen voor bestaanszekerheid. Daarom 
sluiten we dit programma aan op alle andere ontwikkelingen in onze stad.

Met dit programma leggen we een stevige basis voor de Arnhemse 
energietransitie. Stap voor stap, wijk voor wijk. Altijd in gesprek met de 
mensen om wie het gaat. Zo bouwen we samen aan een duurzame, eerlijke 
en toekomstbestendige stad. Voor de Arnhemmers van nu en van de 
toekomst.
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Het Arnhemse energiesysteem gaat veranderen. In het Koersdocument 
Energie voor Arnhem geven we als stad richting aan de ontwikkeling van 
ons stedelijke energiesysteem. In het Omgevingsprogramma Energie 
(ons energieprogramma inclusief ons warmteprogramma) vertalen we de 
ambities uit de Arnhemse Omgevingsvisie en het koersdocument naar de 
praktijk. We nemen met lef het voortouw in de energietransitie. We kiezen 
concrete oplossingen om de energietransitie te realiseren, op stadsniveau 
en in onze circa 150 energiegebieden. Zo maken we duidelijk hoe we 
verwachten dat ons toekomstige stedelijke energiesysteem eruit gaat zien.

Arnhemmers en Arnhemse bedrijven kunnen binnen deze kaders zelf stappen 
zetten voor de energievoorziening in hun woning of bedrijf. Zolang deze maar 
in lijn zijn met het toekomstige energiesysteem zoals we dat als stad voor 
ogen hebben. Het energieprogramma geeft hier concrete handvatten voor: 

wat kan een bewoner of bedrijf nú doen? En ook, wat kan wel en past juist 
niet in Arnhem? Zo bieden we duidelijkheid voor alle Arnhemmers en alle 
stakeholders met wie we samenwerken.

Daarnaast is het energieprogramma de basis voor concrete (uitvoerings)
plannen in (clusters van) energiegebieden. Energiegebieden zijn kleinschalige 
gebieden waar logische energieoplossingen kunnen ontstaan. Voor 
de energiegebieden stellen we samen met de bewoners en bedrijven 
gebiedsenergieplannen op. Hierin staat concreet welk energiesysteem we 
gaan realiseren. Dat doen we verdeeld over drie fasen. Dit energieprogramma 
geeft de doorkijk naar de eerste uitvoeringsfase tot 2035, waarin we in vijftien 
gebieden aan de slag gaan. Voor elk project stellen we een investeringsraming 
op met een sluitende businesscase als vertrekpunt. Die leggen we aan de 
gemeenteraad voor om daarover een besluit te nemen.

Koersdocument Energieprogramma Uitvoeringsplan per buurt

2025 voor de zomer na de zomer en verder2026

Bevat ‘wat is Eva’, waarden en 
uitgangspunten voor het Arnhemse 
energiesysteem, bouwstenen, aanpak 
voor participatie en concrete 
voorbeelden van gebieden. Bouwt 
voort op beschikbare input c.q. 
reflecties van inwoners, bedrijven en 
professionele stakeholders. Vaststelling 
door college en raad voorzien voor 
zomerreces ‘25.

Vastgestelde waarden en kaders 
voor EvA.

Uitwerking van de mogelijke 
oplossingen (toepasbare bouwstenen) 
voor 140 buurten, inclusief 
meerjarenplanning voor opstellen 
uitvoeringsplan per (cluster van) 
gebied(en). Uitwerking in onder 
andere de Arnhemse energiekaart. 
Vaststelling door college en ter 
informatie naar raad.

Uitgangspunten per gebied en voor 
het stedelijke energiesysteem.

Concreet uitvoeringsplan met 
voorkeursoplossing voor 
energiesysteem per gebied. Komt tot 
stand met betrokkenheid van inwoners 
en bedrijven. Uitvoeringsplan per 
gebied wordt door college en raad 
vastgesteld.

Vastgesteld en door gedragen 
uitvoeringsplan per gebied.

5 jaarlijkse update Meerjarenplanning5 jaarlijkse update Figuur 1. Fasering Energie voor Arnhem 

Leeswijzer Energie voor alle Arnhemmers
We bouwen een toekomstbestendig energiesysteem: duurzaam, solidair 
en betaalbaar voor iedereen – bewoners én bedrijven. Daarmee bedoelen 
we echt iedereen: huurders, huiseigenaren, kleine ondernemers, bedrijven, 
gebedshuizen, sportverenigingen, tot en met ons grote ziekenhuis. Voor 
de leesbaarheid spreken we in het energieprogramma over ‘bewoners en 
bedrijven’, maar dat omvat nadrukkelijk alle Arnhemmers.

Participatie
Het energieprogramma is opgesteld door de gemeente Arnhem, in 
samenwerking met Arnhemmers, Arnhemse bedrijven en stakeholders in 
en om de stad. Zo zijn wijkinitiatieven, woningcorporaties, netbeheerders, 
bedrijven, instellingen en buurgemeenten betrokken via diverse gesprekken. 
Bijlage 2 geeft hierop een toelichting. Parallel aan de ontwikkeling van het 
energieprogramma vond het ‘Burgerberaad duurzaam warm wonen’ plaats. 
Waar mogelijk zijn al verbindingen gelegd met de inzichten die daaruit zijn 
opgedaan. De o¡ciële adviezen van het Burgerberaad krijgt de gemeente 
binnenkort. De overgenomen adviezen verwerken we in de periode tussen 
voorlopige en definitieve vaststelling van het energieprogramma.

Voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Energie
Voordat we het energieprogramma definitief vaststellen, stellen we 
een milieueffectrapportage (plan MER) op, om de milieueffecten in 
beeld te brengen. De basis voor de plan MER is de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD). Op de NRD, planUitwerkingMER en het 
energieprogramma kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Bij het 
maken van het ontwerp-energieprogramma verwerken we ook de adviezen 
die het Burgerberaad uitbrengt.

We komen in drie stappen tot een definitief energieprogramma:
1. Het college stelt het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma 

Energie vast en geeft het NRD vrij om zienswijzen in te dienen.
2. Het college stelt het ontwerp-energieprogramma en het concept plan 

MER vast. Hierna liggen beide plannen ter inzage.
3. Het college stelt het definitieve energieprogramma vast op basis van 

de ontvangen zienswijzen op het concept plan MER en het ontwerp-
energieprogramma.

De versie van het energieprogramma die voor u ligt is dus het voorlopig 
ontwerp Omgevingsprogramma Energie. Voor de leesbaarheid gebruiken 
we wel de term energieprogramma.

medio 2025 begin 2026 medio 2026 eind 2026

Voorlopig ontwerp 
energieprogramma

Ontwerp energieprogramma Definitief energieprogramma

Uitwerking van het koersdocument 
Eva en de Arnhemse Omgevingsvisie 
naar de praktijk. Parallel is Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vo0r 
de planMER opgesteld, die ter inzage 
wordt gelegd.

Vastgesteld door college op 
9 december 2025 en raad informeren.

Op basis van de reacties op de NRD, 
opstellen planMER en aanvullende 
inzichten volgt het ontwerp 
energieprogramma. 
De planMER en ontwerp energie-
progromma worden ter inzage gelegd.

Vaststellen door college en raad 
informeren.

Op basis van zienswijzen op het 
ontwerp energieprogramma en 
planMER en advies Burgerberaad volgt 
het definitieve energieprogramma. 
Hieruit kan een aanpassing op de 
omgevingsvisie volgen.

Vaststellen door college en raad 
informeren.

Figuur 2. Van voorlopig ontwerp naar 
een definitief energieprogramma



Voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Energie  - 6 Voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Energie  - 7

1. Sturen op energie
In het Omgevingsprogramma Energie (dit energieprogramma) vertalen we het strategische beleid uit de 
omgevingsvisie en het koersdocument naar uitvoering. In dit hoofdstuk staan onze doelen, de manier van monitoren 
en de samenhang met andere wet- en regelgeving. Ook bespreken we onze aanpak met de gebiedsenergieplannen, 
waarmee we de toekomstige energievoorziening in buurten, wijken en op werklocaties realiseren. 

Doelen en monitoring
Ons hoofddoel is een betaalbaar, duurzaam en toekomstbestendig systeem. 
Dit realiseren we door: 

• Lokale energiebronnen maximaal te gebruiken en energietransport tot 
een minimum te beperken.

• Tijd en plaats van vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, aangevuld 
met slimme buffering.

• Uitbreidingen van infrastructuur die duur zijn en veel ruimte vragen te 
voorkomen.

• Nationale kosten om energie betaalbaar te houden te beheersen.

Het energiesysteem wat dit mogelijk maakt, bestaat uit vier pijlers: 

• Bewust energie gebruiken om te zorgen voor minder vraag naar energie 
en energietransport. Onder andere door te isoleren, energie op te 
slaan, bedrijfsprocessen te optimaliseren, energiezuinige apparaten te 
gebruiken en gedrag van energiegebruikers aan te passen. 

• Duurzame warmte- en koudesystemen voor woningen, gebouwen en 
bedrijven. Warmte met een zeer hoge temperatuur zetten we in voor 
industriële processen zoals productieprocessen, zonder aardgas of andere 
fossiele bronnen te gebruiken. Bij de stad warm én koel houden, hoort 
ook een toekomstbestendige koudevoorziening. 

• Emissievrije mobiliteit door meer elektrisch vervoer. Hiervoor is 
laadinfrastructuur nodig, die is aangesloten op het elektriciteitsnet. 
Tankstations verdwijnen, net als andere infrastructuur die nu nog voor 
fossiele brandstof bestaat. 

• Duurzame elektriciteit voor woningen, gebouwen, bedrijven en andere 
voorzieningen. We willen het bestaande elektriciteitsnet optimaal 
gebruiken, waardoor zo min mogelijk uitbreidingen nodig zijn.

Figuur 3. Pijlers van het energiesysteem

Voor elk van deze onderdelen maken we duidelijk welke oplossingen we 
waar in de stad willen gaan toepassen. De vier pijlers zijn sterk met elkaar 
verbonden. Door ze goed op elkaar af te stemmen, zoeken we naar de 
beste balans tussen lokaal opwekken, gebruik en slimme buffering. Dit doen 
we binnen de energiegebieden, maar ook op het niveau van de hele stad; 
overschotten of juist tekorten van energie wisselen we uit met de regio.

Tabel 1 bevat de doelen en monitoring per pijler. Een deel van deze doelen 
is specifiek voor het energieprogramma, een deel van de doelen komt voort 
uit andere beleidsprogramma’s. De streefwaarden per indicator werken we 
uit in de volgende versie van het energieprogramma.

Bewust energie 
gebruiken

Optimaal gebruik 
van het elektriciteitsnet 

Duurzame warmte 
en koudesystemen

Elektrificatie
van vervoer
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Pijler Doelen Indicatoren voor voortgang 

Bewust energie 
gebruiken

Zo slank mogelijke energie-infrastructuur % van netaansluiting waarop sturing mogelijk is om pieken te 
voorkomen 

Bewust energie 
gebruiken

Transport(kosten) van energie op gebiedsniveau minimaliseren % minder transportkosten

Bewust energie 
gebruiken

Meer bewuste buff ers op een passende plek in het Arnhemse energiesysteem # buff ers in het energiesysteem (tapwater, bodemopslag, 
warmtebatterijen, bi-directioneel laden etc.)

Bewust energie 
gebruiken

Alle woningen, bedrijven en overige gebouwen isoleren tot de isolatiestandaard 
of meest optimale isolatiegraad

# woningen, bedrijven en gebouwen geïsoleerd conform 
isolatiestandaard (label) of aantoonbare optimale 
isolatiegraad

Bewust energie 
gebruiken

Meer mensen en bedrijven bereiken, om minder energie te gebruiken en 
energiebewust gedrag te stimuleren

% van bedrijven en bewoners bereikt via gedragscampagne 

Bewust energie 
gebruiken

Minder energiegebruik in industriële processen en in elk geval in 
productieprocessen

% bedrijven waarvan productieproces geoptimaliseerd is

Warmte en koude
Ruimteverwarming en tapwater aardgasvrij voor alle woningen, bedrijven en 
overige gebouwen

# woningen, bedrijven gebouwen aardgasvrij

Warmte en koude
Alle industriële processen en in elk geval productieprocessen aardgasvrij # industriële processen / productieprocessen aardgasvrij

Warmte en koude
Meer koelte en minder last van hitte, zonder elektriciteit te gebruiken % verminderen hittestress

Warmte en koude Meer bewustzijn van het belang van koelte % inwoners / bedrijven bereikt met inhoud koelteladder

Warmte en koude Alleen gebruik van hernieuwbare warmtebronnen % van gebruikte warmtebronnen dat hernieuwbaar is

Mobiliteit Alle voertuigen emissievrij % emissievrije voertuigen in Arnhem

Mobiliteit Alle elektrische voertuigen laden netbewust % publiek toegankelijke laadpunten met een netbewust 
laadprofi el
% voertuigen bij woningen en bedrijven dat netbewust laadt

Mobiliteit Voldoende aanbod van publiek toegankelijke (snel)laadinfrastructuur voor alle 
typen elektrische voer- en vaartuigen

Bezettingsgraad van het laadnetwerk < 80 % voor elk type 
voertuig 

Elektriciteit Elektriciteit alleen a± omstig uit fossielvrije bronnen % van de energiemix dat hernieuwbaar is

Elektriciteit Meer gebruik van lokale energiebronnen % van energiemix dat a± omstig is uit bronnen uit Arnhem of 
de regio

Tabel 1. Doelen en monitoring per pijler (  = doel is onderdeel van het energieprogramma,  = doel elders vastgelegd)

Koersdocument Energie voor Arnhem
In het Koersdocument Energie voor Arnhem staan onze visie en ambitie 
voor het Arnhemse energiesysteem. We vinden het belangrijk dat bewoners 
en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en dat de energietransitie 
betaalbaar en haalbaar is voor alle Arnhemmers. We willen zo veel 
mogelijk energie-armoede voorkomen en de verduurzaming van de stad 
hand in hand laten gaan met de betaalbaarheid ervan. Daarom nemen 
we als gemeente zelf de leiding over de energietransitie in onze stad en 
de ontwikkeling van het Arnhemse energiesysteem. De Omgevingsvisie 
Arnhem 2040 schetst het toekomstbeeld van een klimaatneutrale stad in 
2050. De energietransitie is een van de zes hoofdthema’s om dit doel te 
halen. De gemeenteraad heeft het Koersdocument Energie voor Arnhem op 
26 november 2025 vastgesteld.

Omgevingsprogramma Energie
Een omgevingsprogramma is een beleidsinstrument onder de 
Omgevingswet om doelen uit onze Arnhemse omgevingsvisie te kunnen 
realiseren. In het Omgevingsprogramma Energie (dit energieprogramma) 
vertalen we het strategische energiebeleid uit de omgevingsvisie naar 
uitvoering. In dit programma formuleren we de maatregelen waarmee 
onze stad voor 2050 ona² ankelijk is van fossiele brandstoff en. Dat doen 
we volgens de kaders, Arnhemse waarden en uitgangspunten uit het 
koersdocument. Het energieprogramma biedt heldere regels en grenzen; 
we maken duidelijk welke instrumenten uit de Omgevingswet en de 
Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) we inzetten. 
Ook lichten we toe hoe we aan de verplichtingen van de Wet collectieve 
warmtevoorziening (Wcw) voldoen. 

• Onze visie, waarden en principes
• Bouwstenen voor het energiesysteem
• Rollen van de gemeente
• Betrekken van bewoners en bedrijven

• Hoofdlijnenontwerp voor het stedelijke energiesysteem
• Uitvoeringsplanning voor clusters van energiegebieden
• Uitwerking projecten uitvoeringsfase 1
• Actieperspectief voor bewoners en bedrijven

• Stadsbrede regels voor de energietransitie 
• Gericht op e�ciënt energiegebruik en minimale 

(ruimtelijke) impact

• Gebiedsspecifieke regels voor de energietransitie
• Inzet aanwijsbevoegdheid aardgasvrij
• Komt tot stand samen met bewoners en bedrijven in 

betreffende gebied

Koersdocument (Eva deel I)
Visie en kader voor Arnhemse energietransitie

Energieprogramma (Eva deel II)
Gebiedsenergieplannen per gebieden, met 
projectMER en keuze rolneming gemeente

Energieparagraaf in 
Omgevingsplan

Stadsbrede regels voor energietransitie

Omgevingsplan aanpassing 
o.b.v. gebiedsenergieplan

Gebiedsspecifieke aanpak voor energietransitie

Figuur 4. Samenhang 
energieprogramma met het 
koersdocument, omgevingsplan 
en gebiedsenergieplan 
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Wat is de Omgevingswet?
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het is 
een ingrijpende hervorming van het omgevingsrecht. Deze ene wet 
bundelt tientallen bestaande wetten en honderden regels over de 
fysieke leefomgeving. De Omgevingswet gaat over alles wat je buiten 
ziet, hoort en ruikt, zoals ruimtelijke ordening, waterbeheer, natuur, 
infrastructuur, wonen en ook energie.

We hebben het energieprogramma uitgewerkt voor de stad als geheel; het 
gaat over de ontwikkeling van ons stedelijke energiesysteem. Het stedelijke 
energiesysteem heeft de verschillende energie-ontwikkelingen in de stad 
als fundament. Arnhem telt ruim 150 energiegebieden. Daar vindt de 
echte transitie plaats. Daar kiezen bewoners en bedrijven voor duurzame 
oplossingen. Samen met de bewoners en bedrijven in die gebieden stellen 
we gebiedsenergieplannen op. Die energietransitie is meer dan techniek. We 
verbinden de stappen die we met energie zetten bijvoorbeeld nadrukkelijk 
met wat er op sociaal gebied nodig is en met sociale programma’s, zoals 
het Nationaal Programma Arnhem-Oost en de Woonvisie Arnhem. Met 
concrete energieprojecten in de energiegebieden realiseren we uiteindelijk 
de omslag naar duurzame, betaalbare energievoorziening. Voor elke 
gekozen oplossing komen kaders en regels in de energieparagraaf in het 
stedelijke Omgevingsplan (regels die gelden voor de hele stad) en in de 
gebiedsenergieplannen (specifieke regels voor gebieden). 

Bij grootschalige infrastructurele ontwikkelingen (zoals riolering, herinrichting 
openbare ruimte, vernieuwen van wegen) houden we rekening met de 
inpassing van (toekomstige) energie-infrastructuur. Dat vraagt om investeren, 
plannen en ruimte reserveren in de boven- en ondergrond. Bijvoorbeeld voor 
de ontwikkeling van een warmtenet of om energieopslag in te passen.

Koppeling met andere programma’s
Het energieprogramma voor Arnhem sluit aan op andere beleidsprogramma’s 
van de gemeente:

• Woonvisie Arnhem: koppeling met betaalbare en duurzame woningen, 
renovatie van sociale huur en integrale wijkontwikkeling.

• Duurzaam Mobiliteitsplan: integratie van netbewuste laadinfrastructuur, 
clustering van laadpleinen en koppeling met deelmobiliteit.

• Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: verduurzaming van schoolgebouwen, 
koppeling met educatie en participatie, en klimaatadaptieve maatregelen.

• Nationaal Programma Arnhem-Oost: koppeling van energietransitie aan 
kansengelijkheid, sociale cohesie, werkgelegenheid en armoedebestrijding.

• Ontwikkeling Rijnpark: koppelkansen benutten voor energie-infrastructuur, 
werkgelegenheid en innovatie.

• Economische Agenda Arnhem: koppeling met beleid voor Arnhem als een 
creatieve, ondernemende energiestad en met de regio Arnhem-Nijmegen 
als ideale vestigingsplek om talent en innovaties voor de energietransitie te 
ontwikkelen. 

Door deze koppelingen ontstaat een integrale aanpak waarin energie, wonen, 
mobiliteit, onderwijs en economie elkaar versterken.

Programma voor alle vormen van energie
Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om uiterlijk eind 2027 een 
warmteprogramma – een omgevingsprogramma voor warmte – vast te stellen. Dit is 
een verplichting uit de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). De 
verwachting is dat die wet op 1 juli 2026 gaat gelden. Dit warmteprogramma is een 
verplicht gemeentelijk omgevingsprogramma. 

In het Koersdocument Energie voor Arnhem hebben we ervoor gekozen om verder 
te gaan dan warmte alleen. Wij maken geen omgevingsprogramma voor warmte, 
maar een omgevingsprogramma voor álle energie, ofwel een energieprogramma. 
We richten ons in het energieprogramma op de pijlers bewust gebruiken, warmte 
en koude, elektriciteit en mobiliteit. Het energieprogramma is daarmee tegelijk ons 
warmteprogramma.

Financieel
Voor de uitvoering van de activiteiten uit het energieprogramma hebben we 
vanaf 2026 een basis opgenomen in de begroting (S10 Klimaat & Energie). 
Als er aanvullende middelen nodig zijn wordt de gemeenteraad op de 
gebruikelijke wijze betrokken. Daarnaast stellen we per energieproject 
stellen een businesscase en bijbehorende investeringsraming op. Die leggen 
we aan de gemeenteraad voor om hierover een besluit te nemen.

Wat moet in elk geval in het energieprogramma staan om ook een 
warmteprogramma te zijn?
Omdat het energieprogramma ook het warmteprogramma van 
Arnhem is, moet duidelijk zijn wat (welke oplossingen) we waar (in 
welke energiegebieden) en wanneer (op welk moment) gaan doen om 
wijken en buurten aardgasvrij te maken. 
In een warmteprogramma - en dus nu in ons energieprogramma – 
moet in elk geval staan:
• Een strategie en planning om wijken voor 2035 aardgasvrij te 

maken (wat en waar).
• De volgorde van de wijken, de technische oplossingen en de 

betrokken partijen (wanneer).
• Of de gemeente haar aanwijsbevoegdheid gebruikt om gebieden 

formeel aardgasvrij te verklaren. En als de gemeente dat doet, 
wanneer dan. De aanwijsbevoegdheid is een nieuw juridisch 
instrument dat gemeenten krijgen via de Wgiw. Daarmee kunnen 
gemeenten gebieden formeel aanwijzen als aardgasvrij. 

• Hoe de gemeente rekening houdt met betaalbaarheid, 
participatie, netcapaciteit en milieueffecten.

• Een inhoudelijke uitwerking voor duurzame warmte-alternatieven, 
isoleren van gebouwen, toekomstige warmtebehoefte, de 
energie-infrastructuur die nodig is en de kosten.

Gebiedsenergieplannen 
De gebiedsenergieplannen (bij een warmteprogramma heten dat vaak 
wijkuitvoeringsplannen of uitvoeringsplannen) spelen een cruciale rol in de 
uitvoering van het energieprogramma. Deze plannen zijn de operationele 
vertalingen van het energieprogramma. 

We stellen de gebiedsenergieplannen op voor (clusters van) 
energiegebieden, samen met de bewoners en bedrijven in een gebied¹. We 
maken een gebiedsenergieplan voor het hele lokale energiesysteem, met 
daarin alle energie-onderdelen die met elkaar samenhangen: mobiliteit, 
isolatiegraad, elektriciteit en warmte- en koude-oplossingen. Waar dat 
kan en nodig is verbinden we de gebiedsenergieplannen met andere 
thema’s en opgaven in die gebieden. We investeren in gelijke kansen. Dat 
hoeft niet in elke buurt of wijk evenveel te zijn. Per gebied maken we dus 
andere investeringskeuzes. We investeren bijvoorbeeld extra en anders 
in wijken waar energiearmoede speelt, zodat iedereen kan meedoen en 
meeprofiteren van de energietransitie.

We geven bewoners en bedrijven concrete mogelijkheden om de 
maatregelen uit het plan voor hun gebied mee te realiseren. Overigens 
kunnen ze nu al starten, omdat we daarvoor met het energieprogramma 
al een perspectief schetsen. We leggen ook instructieregels, 
energieprestatienormen en andere energiekaders vast. Dat doen we per 
gebied in de gebiedsenergieplannen. En in het Arnhemse omgevingsplan als 
de regels voor de hele stad gelden. 

1  Uitwerking van dit gebiedsenergieplanproces in hoofdstuk 3.
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Wat staat er in een gebiedsenergieplan?
Een gebiedsenergieplan gaat onder meer in op:
• De samenhang met actuele ontwikkelingen in de wijk of buurt 

naast de energietransitie, zoals sociale ontwikkelingen, wat er aan 
groen bij moet komen, wat er moet gebeuren aan de openbare 
ruimte en stadsontwikkeling.

• Hoe en wanneer een of meer energiegebieden van het aardgas af 
gaan. 

• Welke alternatieven er zijn voor fossiele brandstoffen (zoals 
aardgas).

• Welke oplossingen we samen kiezen voor verwarming en koeling 
(bijvoorbeeld een warmtenet of 100% elektrisch (all-electric).

• Hoeveel elektriciteit in het gebied beschikbaar is, wie de 
beschikbaarheid in het gebied gaat aansturen en hoe.

• Wat de kosten zijn voor bewoners en andere partijen. 
• Hoe we de betaalbaarheid voor bewoners en bedrijven 

garanderen.
• Wat de nationale kosten zijn.
• Wie wat doet: gemeente, netbeheerder, woningcorporaties, 

bewoners, warmtebedrijven, energiegemeenschappen of andere 
partijen.

• Hoe we energie besparen, pieken voorkomen, 
energiemanagement toepassen, omgaan met elektrificatie van 
mobiliteit en netbewust laden. 

• Welke isolatiemaatregelen nodig zijn om gebouwen geschikt te 
maken voor de gekozen warmte- en koude-oplossing.

• Hoe deze maatregelen technisch en financieel haalbaar zijn.
• Of en hoeveel verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is.
• Waar we de energie-infrastructuur aanleggen en bouwen.
• De veiligheid en risico’s van de energie-infrastructuur en het 

risicomanagement ervan.

Wat is de aanwijsbevoegdheid?
De aanwijsbevoegdheid is een juridisch instrument uit de Wgiw. 
Het geeft gemeenten de mogelijkheid om in het omgevingsplan 
een gebied formeel aan te wijzen als aardgasvrij. Dit betekent 
dat in dat gebied na een bepaalde datum geen aardgas meer mag 
worden geleverd en dat er een duurzaam alternatief beschikbaar 
moet zijn, zoals een warmtenet of een all-electric-oplossing. Het 
doel is duidelijkheid bieden en maatschappelijke kosten beperken, 
bijvoorbeeld door het gasnet niet langer in stand te houden voor een 
kleine groep aansluitingen.
De aanwijsbevoegdheid gebruiken mag alleen met strikte 
voorwaarden. Een vastgesteld warmteprogramma is verplicht. Dat 
moet onderbouwen waarom en wanneer de gemeente een gebied 
aanwijst. Verder zijn er eisen voor participatie, betaalbaarheid, 
technische haalbaarheid en een redelijke overgangstermijn (richtlijn is 
acht jaar). Bewoners houden keuzevrijheid; zij hoeven niet per se het 
gemeentelijke alternatief te kiezen, maar moeten wel stoppen met 
aardgas. Zij kunnen een eigen duurzaam alternatief te kiezen, als dit 
maar voldoet aan de wettelijke eisen. Tegen een aanwijzing kunnen 
bewoners bezwaar en beroep instellen, omdat het besluit onderdeel is 
van een wijziging van het omgevingsplan.

Betaalbaarheid in het gebiedsenergieplan
Het gekozen energiesysteem in een gebiedsenergieplan moet betaalbaar 
zijn. Het doel is rechtvaardigheid en voorspelbaarheid; iedereen betaalt een 
redelijk tarief, waardoor de energietransitie in Arnhem sociaal acceptabel 
blijft. Wij vinden dat een systeem betaalbaar is als de totale woonlasten voor 
bewoners (energiekosten en investeringslasten) niet beduidend hoger zijn dan 
vóór de transitie en als er genoeg kennis, middelen en mensen beschikbaar 
zijn om het nieuwe energiesysteem te realiseren. 

Deze aanpak borgt zorgvuldigheid en voorkomt onnodige maatschappelijke 
kosten. Door de aanwijsbevoegdheid pas te gebruiken als er genoeg 
draagvlak is, voorkomen we dat we het gasnet onnodig in stand houden 
voor een kleine groep of dat we het elektriciteitsnet onnodig verzwaren. 

Wat betekent betaalbaarheid?
• De kosten voor de gebruiker zijn begrijpelijk en transparant 

berekend.
• De woonlasten zijn acceptabel of veranderen niet, of de 

woonlasten stijgen op een acceptabele manier, die past bij de 
financiële draagkracht van bewoners.

• We houden rekening met energiearmoede en kwetsbare groepen.
• Er zijn passende financierings- en subsidiemogelijkheden 

beschikbaar (lokaal, provinciaal en landelijk).
• We houden de tarieven voor energie zo veel mogelijk gelijk in de 

stad en verdelen de kosten zo eerlijk mogelijk, zodat energie voor 
alle Arnhemmers betaalbaar is.

• De gemeente communiceert actief en open over kosten en baten 
van het nieuwe energiesysteem.

• We ondersteunen bewoners actief met informatie, advies en 
financieringsmogelijkheden, zodat de overstap haalbaar en 
betaalbaar is voor iedereen. We bieden de financierings- en 
subsidiemogelijkheden die beschikbaar zijn actief aan.

Al doende leren
Een gebiedsenergieplan is de basis voor het besluit om het gebied aan 
te wijzen als aardgasvrij. Terwijl we de eerste gebiedsenergieplannen 
maken, leren we ervan. We evalueren hoe het maakproces verlopen is 
en zullen ‘breed draagvlak’ en ‘betaalbaarheid’ steeds scherper kunnen 
definiëren. Met deze uitkomsten bepalen we hoe en wanneer we onze 
aanwijsbevoegdheid gaan gebruiken. De uitkomsten nemen we op in de 
volgende versies van het koersdocument en het energieprogramma.

De Arnhemse omgevingsvisie, het koersdocument en het 
energieprogramma vormen samen het kader voor deze aanpak. De 
aanwijsbevoegdheid gebruiken we als een strategisch instrument, het 
is geen doel op zich. Arnhem kiest voor actieve regie, maar met oog 
voor het tempo en de draagkracht van de stad. Zo bouwen we aan een 
toekomstbestendig energiesysteem dat gedragen wordt door de mensen 
die er wonen en werken.

Aanwijsbevoegdheid 
Gebiedsenergieplannen stellen we op in nauwe samenwerking met 
bewoners, bedrijven, netbeheerders, energiegemeenschappen en andere 
partners. Daardoor ontstaat een breed gedragen en onderbouwd plan 
dat de inzet van de aanwijsbevoegdheid juridisch en maatschappelijk 
legitimeert.

We zijn op dit moment nog niet van plan om de aanwijsbevoegdheid te 
gebruiken. In Arnhem kiezen we ervoor om een gebied pas formeel aan 
te wijzen als aardgasvrij wanneer een aantoonbare ruime meerderheid 
van bewoners, bedrijven en andere betrokkenen achter het gezamenlijk 
opgestelde gebiedsenergieplan staat. We bepalen samen met de bewoners 
en/ of bedrijven wanneer het draagvlak breed genoeg is in hun specifieke 
gebied. Dit doen we terwijl we het gebiedsenergieplan uitwerken. We 
vinden het daarbij belangrijk om alle meningen en perspectieven te 
kennen die in het gebied leven. In hoofdstuk 3 staat het proces hoe we 
de gebiedsenergieplannen maken. Dat we ze samen met de bewoners 
en/ of bedrijven uit een gebied opstellen, is een basisuitgangspunt. Het 
plan moet in lijn zijn met de Arnhemse waarden, zoals beschreven in 
het Koersdocument Energie voor Arnhem: solidariteit, betaalbaarheid 
en eigenaarschap. Ook moet het aansluiten bij onze overtuiging dat de 
energietransitie vooral een sociale opgave is, die we samen met de stad 
vormgeven. 

Op deze aanpak maken we één uitzondering. Als het huidige gasnet in 
een gebied aan vervanging toe is, kiezen we versneld voor een duurzame 
warmteoplossing die aardgasgebruik vervangt, tegen de laagste nationale 
kosten in verband met betaalbaarheid. We spannen ons dan maximaal in 
om breed draagvlak voor deze oplossing te krijgen. 
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Om ons toekomstige energiesysteem te realiseren, sturen we de vier onderdelen: bewust gebruiken, duurzame warmte en koude, 
mobiliteit en elektriciteit. Deze onderdelen bepalen hoeveel energie in een gebied nodig is, beschikbaar is, van buiten komt of – bij 
overschotten – opgeslagen kan worden of gedeeld met andere gebieden. In dit hoofdstuk staat welke oplossingen we voorzien voor 
de uitvoering van elk onderdeel.

2. Ons toekomstige stedelijke 
energiesysteem

Bewust gebruiken
De energietransitie begint bij zo min mogelijk energie gebruiken en bewust 
omgaan met de beschikbare energie. Energieverbruik verminderen kan door 
simpelweg geen energie te gebruiken (fietsen in plaats van de auto, de was 
ophangen in plaats van in de droger), door te isoleren en door zuinigere en 
e¡ciëntere apparaten te gebruiken. Bewust energiegebruik gaat over het 
moment: energie gebruiken als er volop duurzame energie beschikbaar is en 
er ruimte is op het elektriciteitsnet en andere infrastructuur. Minder energie 
gebruiken op momenten dat er veel vraag is. 
Besparing en bewuster energiegebruik verlagen de energievraag, met name op 
piekmomenten. Daarmee is de behoefte aan opwekinstallaties en infrastructuur 
ook kleiner. En dat zorgt weer voor minder vraag naar schaarse ruimte én zorgt 
voor minder kosten. Zo zorgen we samen voor een lagere energierekening voor 
elke Arnhemmer. Om dit mogelijk te maken zetten we stadsbreed in op een 
lagere warmte- en koudevraag, e¡ciëntere apparaten, e¡ciëntere (productie)
processen en energiebewust gedrag.

De Arnhemse energievraag
Woningen, bedrijven, voertuigen, publieke en andere voorzieningen 
zijn de energiegebruikers in onze stad. In 2023 gebruikten we in 
Arnhem ruim 11.000 TJ energie, waarvan grofweg 25% elektriciteit, 
35% voor warmte (grotendeels uit aardgas) en 40% brandstoffen voor 
auto’s en andere voertuigen. 
Door energie te besparen en e¡ciënter te gebruiken daalt de 
energievraag naar verwachting naar 10.000 TJ in 2050, ondanks de 
groei van woningen en bedrijven in de stad. In 2050 bestaat zo’n 
60% van de energiebehoefte uit elektriciteit en 40% uit warmte en 
koude². 

Figuur 5. Huidige energievraag in Arnhem 
(Bron: Klimaatmonitor, 2023)

2 Zie voor de toelichting van de analyse het hoofdstuk ‘Hierom maken we EvA’ in het 
koersdocument.

Elektriciteit Hernieuwbare warmteAardgas
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Warmtevraag verminderen door isoleren
Woningen, bedrijven en andere gebouwen isoleren, vermindert direct de 
energievraag. In Arnhem zijn nog circa 50.000 (van de circa 80.000) woningen 
niet of onvoldoende geïsoleerd. Deze woningen warm krijgen vraagt veel 
energie. Het doel is om in 2030 van deze 50.000 woningen 35.000 woningen 
te hebben geïsoleerd tot de nationale isolatiestandaard, en alle woningen, 
bedrijven en overige gebouwen in 2040. Dan zijn deze woningen, bedrijven 
en andere gebouwen goed genoeg geïsoleerd om te verwarmen met een 
warmtevoorziening met een lage temperatuur. Dat maakt de stap naar aard-
gasvrij mogelijk. 

We richten ons op dit moment vooral op prestatieafspraken met woning-
corporaties, specifieke projecten en een subsidie voor woningeigenaren en 
huurders via de gemeentelijke energiebesparingscampagne Arnhem Aan. We 
informeren, stimuleren en maken isoleren (financieel) bereikbaarder. Om de 
doelen te bereiken, is extra inzet nodig, zeker omdat we willen verbreden naar 
isolatie van bedrijven, particuliere verhuurders en overige gebouwen. Zodra 
we mogelijkheden hebben om met particuliere verhuurders formele energie-
besparingsafspraken te maken of gemeentelijke instrumenten beschikbaar 
komen, zetten we daarop in. We gaan ons hier in de hele stad voor inspannen 
en isoleren wordt onderdeel van de gebiedsenergieplannen.

Door isolatie en duurzame warmteoplossingen te combineren met sociale 
huurprojecten en renovaties, verlagen we niet alleen de energievraag maar 
ook de woonlasten. Dit sluit aan bij de Arnhemse Woonvisie die ook betaal-
baarheid centraal stelt.

Koudevraag verminderen
Doordat het klimaat verandert, met langere warme periodes als gevolg, is het 
steeds belangrijker dat woningen, bedrijven en overige gebouwen koel blijven 
in de zomermaanden. Met name goed geïsoleerde gebouwen kunnen zonder 
koelvoorzieningen onaangenaam en zelfs gevaarlijk warm worden. Bij het 
ontwerp van nieuwe gebouwen en met de ligging ten opzichte van de zon 
valt daar al veel aan te doen. Voor nieuwe én bestaande gebouwen geldt dat 
minder of geen directe zoninval in de zomer, mogelijkheden voor natuurlijke 
ventilatie (ramen die open kunnen) en veel groenvoorzieningen in de om-
geving, maken dat woningen minder opwarmen en dat de vraag naar koeling 
kleiner is. 

E�ciënte en energiezuinige apparaten
E¡ciënte en energiezuinige apparaten gebruiken, verlaagt het energiegebruik, 
vooral elektriciteit. Nieuwe apparaten en verlichting (zoals led) worden steeds 
energiezuiniger, zoals te zien is aan de steeds betere energielabels. De keuze 
voor apparaten is aan de gebruikers van de apparaten zelf. Met bijvoorbeeld 
bewustwordingscampagnes kunnen we als gemeente bewoners en bedrijven 
activeren om voor energiezuinige en aanstuurbare appraten te kiezen. Dit 
gaan we doen via Arnhem Aan.

Energie-e�ciënte processen
Bedrijven met energie-intensieve processen – bijvoorbeeld productiebedrijven 
– kunnen energie besparen door de processen e¡ciënter te maken. Dat kan 
met andere techniek, procesoptimalisaties en soms ook met gebruik van 
restwarmte. Daarnaast is het moment waarop bedrijven produceren ook 
bepalend voor de impact op het energiesysteem. Vroeger of later produceren 
kan dus ook helpen. 

Werken aan energie-e¡ciënte processen gaan we onder de aandacht brengen 
bij bedrijven met productieprocessen. Samen met de bedrijven gaan we 
actief op zoek naar de goede voorbeelden in de verschillende sectoren. Waar 
mogelijk verbinden we (regionale) innovaties aan de uitdagingen van deze 
bedrijven. Gezamenlijk met het Arnhemse bedrijfsleven en de regionale 
energiesector creëren we op deze manier nieuwe voorbeelden waarmee we 
de andere bedrijven in Nederland en Europa kunnen inspireren. Op termijn 
stellen we via het gebiedsenergieplan bovendien grenzen aan de energie-
intensiteit van bedrijven. 

Energiebewust gedrag
Het gedrag van energiegebruikers is minstens zo bepalend voor het 
energiegebruik als isoleren en e¡ciëntere apparatuur en processen. Via 
bijvoorbeeld de nationale campagne ‘Zet ook de knop om’ stimuleert het Rijk 
al energiezuinig gedrag bij bewoners en bedrijven. Zoals de thermostaat op 19 
graden en energiebewust gebruik van elektriciteit buiten de pieken –. Slimme 
technologie zoals thermostaten, sensoren voor verlichting, aanstuurbare 
apparaten en collectieve aansturing op buurt- of wijkniveau kunnen bijdragen 
aan beter gedrag. Dat geldt zowel voor de hoeveelheid energie die bewoners 
en bedrijven gebruiken als het moment waarop. Dit voorkomt transport van 
energie.

Energiebewust gedrag en de technische oplossingen die eraan bijdragen, 
maken we onderdeel van de gemeentelijke energiecampagnes en het 
ondersteuningsaanbod van Arnhem Aan, zoals energiescans en relevantie 
informatie. Gedragsverandering gaat echter niet vanzelf en verandert 
niet alleen via campagnes. Het brede netwerk van Energiecoaches in de 
stad en alle buurtinitiatieven met hun netwerken zijn cruciaal om mensen 
aan te zetten tot ander gedrag. Ook scholen dragen bij: via het Integraal 
Huisvestingsprogramma benutten we schoolgebouwen als leeromgeving voor 
energiebewust gedrag. Schoolgebouwen zijn een plek om te leren én een 
voorbeeldlocatie voor energiebewust gedrag in de praktijk.

Warmte en koude
Als het gaat over de vraag naar warmte en koelte maken we onderscheid 
tussen warmte en koude voor de gebouwde omgeving en de proceswarmte 
voor de industrie. Voor de gebouwde omgeving draait het om aardgasvrije 
verwarming, warm kraanwater en (in de toekomst) verkoeling in bijvoorbeeld 
woningen, kantoren en klaslokalen. Bij de proceswarmte voor de industrie 
draait het om aardgasvrije warmte met een hoge temperatuur voor 
industriële processen, maar ook bijvoorbeeld voor bakkerijen en restaurants. 
Op dit moment maken we in Arnhem voor het grootste deel gebruik van 
aardgas voor verwarming en koeling. Daarnaast zijn ruim 13.000 woningen 
en bedrijven aangesloten op het stedelijke warmtenet. 

Warmte voor de gebouwde omgeving
De toekomstige voorziening voor verwarming en koeling voor de gebouwde 
omgeving is a²ankelijk van:
1. De technisch beschikbare en voor Arnhem kansrijke

warmteoplossingen. Het koersdocument benoemt de bouwstenen die 
we in Arnhem willen en kunnen toepassen. Op basis van de verdieping 
blijken drie warmteoplossingen kansrijk voor toepassing in Arnhem 
(zie Bijlage 3). Dit zijn: 
a. een groot collectief warmtenet gevoed vanuit lokale 

warmtebronnen; 
b. kleine collectieve en individuele bodemenergiesystemen en 
c. kleine collectieve en individuele luchtwarmtepompen. 

2. De context van het gebied die maakt welke oplossingen kansrijk zijn. 
Onder meer het type bebouwing, de dichtheid van de bebouwing 
en daarmee de dichtheid van de warmtevraag, de isolatiegraad, de 
geografische ligging ten opzichte van warmtebronnen en de hoogte 
en beschikbare ruimte in boven- en ondergrond bepalen of we een 
of meer van de kansrijke oplossingen inzetten. De kaders die uit de 
gebiedscontext volgen zijn opgenomen in Bijlage 3.

3. Zo laag mogelijke kosten. We kiezen voor betaalbare warmte voor 
iedereen, met zo laag mogelijke totale kosten. Dit is in alle gebieden 
een hard uitgangspunt, maar we letten er nog beter op in de wijken die 
binnen het Nationaal Programma Arnhem-Oost vallen. 

4. De beschikbaarheid van warmte- (en koude)bronnen. Alleen als 
lokale warmtebronnen (zoals restwarmte of aquathermie) beschikbaar 
zijn is een warmtenet kansrijk. De beschikbaarheid is a²ankelijk van 
het totale volume, het vermogen en de ligging van de warmtebronnen. 
Figuur 6 toont de warmtebronnen die op dit moment aanwezig zijn in 
Arnhem. 
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Figuur 6: Potentieel beschikbare grootschalige warmtebronnen (lokale kleinschalige bronnen van bijvoorbeeld bedrijven niet weergegeven) Figuur 7. Voorkeuren warmteoplossing per energiegebied
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Technische warmte- en koude-oplossingen die kansrijk zijn in 
Arnhem

Groot collectief warmtenet 
Een groot collectief warmtesysteem is een netwerk dat 
warmtebronnen ontsluit en warmte distribueert aan een groot 
aantal afnemers (woningen, bedrijven en gebouwen) in een gebied. 
Warmtebronnen zijn bijvoorbeeld aquathermie, restwarmte en 
geothermie.

Klein collectief en individueel bodemenergieysteem
Een bodemenergiesysteem gebruikt de temperatuur van de 
ondergrond om gebouwen te verwarmen en te koelen. Via een 
warmtewisselaar en warmtepomp kunnen de gebouwen die op het 
systeem zijn aangesloten de bodemwarmte en -koude benutten. Een 
bodemenergiesysteem is passend voor kleinschalige collectieven van 
tientallen woningen en ook individueel voor gebouwen, kantoren en 
woningen. 

Kleine collectieve of individuele elektrische warmtepomp 
Een luchtwarmtepompsysteem haalt warmte uit de buitenlucht en 
vult die aan met elektriciteit voor het verwarmen en koeling van 
een gebouw. Een luchtwarmtepomp kan overal toegepast worden, 
in kleine collectieven en individueel. Bij een luchtwarmtepomp 
piekt de vraag naar elektriciteit op bepaalde momenten. Daarom 
geniet de luchtwarmtepomp alleen de voorkeur als de andere twee 
warmteoplossingen niet mogelijk zijn. 
Deze warmteoplossingen kunnen gebruik maken van en soms 
e¡ciënter worden in combinatie met opslag, bijvoorbeeld in de 
bodem, (buurt)buffers en warmtebatterijen, zoals in Saksen-Weimar.

3  In de Arnhemse binnenstad zijn alle drie deze warmte-oplossingen uitdagend om te realiseren, in verband met de zeer beperkt beschikbare ruimte in de ondergrond (zie bijlage 3). In dit gebied 
verkennen we de opties voor een collectief warmtenet wel, maar kijken we daarnaast ook naar oplossingen met duurzaam gas, zoals waterstof.

Op basis van de genoemde a²ankelijkheden voor de keuzes voor 
warmteoplossingen gaat onze voorkeur uit naar de volgende oplossingen 
voor verwarming en koeling in de Arnhemse energiegebieden (zie figuur 7).  
Oplossingen die we in de gebiedsenergieplannen verder uitwerken³: 

1. Grootschalig collectief Arnhems warmtenet ten zuiden van het spoor 
Utrecht-Zutphen. Voor deze gebieden zijn warmtebronnen beschikbaar 
om woningen, bedrijven en andere gebouwen van warmte te voorzien. 
Bovendien maakt de hogere ligging van de energiegebieden ten noorden 
van het spoor het transport daarnaar toe technisch complex en kostbaar. 
We zetten in op grootschalige collectieve warmte uit aquathermie, 
geothermie en restwarmte. Het grootschalige collectieve warmtenet start 
met warmtenetten in (clusters van) energiegebieden. Die kunnen we op 
termijn met elkaar verbinden tot één groot warmtenet. Hier werken we 
een ontwikkelstrategie voor uit die onderdeel wordt van het definitieve 
energieprogramma. Bij de aanleg van het collectieve warmtenet kijken 
we ook naar de noodzaak en de mogelijkheden om een koudenet aan te 
leggen. Als er geen koudenet mogelijk is, is de vraag naar kou beperken 
extra belangrijk, zeker als we warmtebronnen met een middentemperatuur 
of hoge temperatuur benutten. 

2. Kleine collectieve en individuele bodemenergiesystemen. Voor een 
deel van de energiegebieden, waaronder bedrijventerreinen, is dit de 
aangewezen warmteoplossing. Bodemenergiesystemen hebben de 
voorkeur als het Arnhemse warmtenet (optie 1) niet beschikbaar is en als 
de bodem geschikt is voor een dergelijk systeem. Bij de aanleg van het 
bodemenergiesysteem richten we dit waar mogelijk ook in voor koeling. 

3. Kleine collectieve en individuele elektrische luchtwarmtepompen. Voor 
de energiegebieden waar optie 1 en 2 niet kansrijk zijn, blijft de elektrische 
luchtwarmtepomp als oplossing over. Dit geldt met name voor de 
energiegebieden aan de noordzijde van het spoor Utrecht-Zutphen. Bij de 
keuze voor elektrische luchtwarmtepompen zetten we in op aanstuurbare 
warmtepompen, die we zoveel mogelijk netbewust inpassen. Daarnaast 
is het bij deze keuze extra belangrijk om de koudevraag te beperken en 
indien mogelijk de warmtepomp ook in te zetten voor koeling.

Waar mogelijk combineren we de warmtenet-aanpak met sociale trajecten 
uit het Nationaal Programma Arnhem-Oost. De energietransitie koppelen 
we zo veel mogelijk aan wijkontwikkeling: initiatieven zoals DAZO 
Spijkerkwartier, Warme Werkplaats Elderveld en Enjoy & Learn Geitenkamp 
dragen bij aan sociale cohesie én verduurzaming. Dit sluit aan ook aan 
bij de andere Arnhemse visies, zoals de Woonvisie, die inzet op sterke 
buurtnetwerken.

Koude voor de gebouwde omgeving
Tegelijk met de warmte-oplossingen voor de gebouwde omgeving moeten 
we ook nadenken over oplossingen voor de (toekomstige) koudevraag. Bij 
de uitwerking van de gebiedsenergieplannen nemen we ook de binnen de 
gemeente beschikbare informatie over hittestress in de stad mee, om te 
bepalen welke koelmaatregelen nodig zijn. We volgen hiervoor de opbouw 
van de koelteladder.

Koelteladder
De koelteladder geeft stapsgewijs aan welke koelte-oplossingen het meest 
gewenst zijn: 
1. Zorgen voor een verkoelende omgeving en warmte weren, bijvoorbeeld 

met zonwering aan de buitenkant van gebouwen en woningen, groene 
daken, een groene omgeving, zo min mogelijk verharding. Koudebewust 
ontwerpen. 

2. Gecombineerde warmte- en koudevoorzieningen realiseren. Waar 
het mogelijk is, leggen we warmte-koudenetten aan. Deze leveren 
warmte tijdens de winter en koude tijdens de zomer, bijvoorbeeld vanuit 
warmte-koudeopslag in de bodem. De energiegebieden die kansrijk zijn 
voor bodemenergiesystemen passen hier goed in. In gebieden met een 
hoge hitte-kwetsbaarheid gaat de aandacht uit naar de keuze voor de 
warmtetechniek die ook kan koelen. Hiervoor brengen we in beeld of het 
verstandig is om te kiezen voor een warmteoplossing met iets hogere 
nationale kosten als deze ook in koude kan voorzien.

3. Luchtwarmtepompen met koeling. Waar luchtwaterwarmtepompen de 
meest kansrijke oplossingen zijn, zetten we erop in dat deze ook kunnen 
koelen. Actieve koeling als het niet anders kan. Waar geen passieve 
koeling vanuit de warmteoplossing mogelijk is, zien we actieve koeling via 
airco’s als oplossing.

4. Elektrische koude in combinatie met lokale opwek. Waar elektriciteit 
nodig is voor de koudevraag – zoals bij luchtwarmtepompen en airco’s – 
realiseren we die zoveel mogelijk in combinatie met lokale opwek. Energie 
uit zon is immers juist vaak beschikbaar als de vraag naar koude hoog is. 
We willen dat de elektrische oplossingen aanstuurbaar zijn, om rekening te 
houden met de beschikbare lokale opwek en ruimte op het elektriciteitsnet. 
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Proceswarmte voor bedrijven en industrie
Industrie in Arnhem heeft warmte met een hoge temperatuur nodig voor 
productieprocessen. Op dit moment maken bedrijven daarvoor gebruik 
van aardgas. Aardgas voor de industrie a» ouwen valt niet onder de 
aanwijsbevoegdheid uit de Wgiw om wijken en buurten aardgasvrij te 
maken⁴. Dat neemt niet weg dat we ook voor bedrijven van het aardgas af 
willen op termijn. Bovendien gelden voor deze bedrijven de afspraken uit 
het klimaatakkoord (klimaatneutraal in 2050), de nationale CO2-he¡  ngen 
en de Europese ETS⁵-verplichtingen. Daarmee is er een stimulans om 
aardgas te gaan a» ouwen. We gaan de bedrijven helpen bij de zoektocht 
naar goede voorbeelden in de verschillende sectoren. We ontsluiten 
fi nancieringsmogelijkheden en waar mogelijk verbinden we (regionale) 
innovaties aan de uitdagingen van deze bedrijven. Met de innovatieve 
kracht van de regionale energiesector proberen we succesvolle oplossingen 
te vinden waarmee we andere bedrijven kunnen inspireren.
We zien het verduurzamen – en dus aardgasvrij maken – van proceswarmte 
als een langere termijnopgave: aardgas vervangen voor deze bedrijven is 
kostenintensief en passende oplossingen zijn nog niet altijd beschikbaar. 
Snelle elektrifi catie betekent een hoge piekvraag, wat andere 
ontwikkelingen of verduurzaming in de stad kan remmen. Het vergt 
daarmee een doordachte en innovatieve aanpak, samen met ondernemers 
die werken aan (gezamenlijke) oplossingen. We werken deze aanpak uit in 
de gebiedsenergieplannen. We vinden het acceptabel als de verduurzaming 
nu nog niet gelijk start, als industriële processen uiterlijk in 2050 maar 
aardgasvrij zijn.

We zien voor de verduurzaming van de proceswarmte op langere termijn de 
volgende opties, in willekeurige volgorde:
• Gebruik maken van waterstof, als duurzaam alternatief voor aardgas. 

Waterstof komt op termijn beschikbaar via transport over weg of 
water naar een specifi eke locatie of door aansluiting van Arnhem op de 
nationale watersto» ackbone van Gasunie (zie fi guur 8). Bij aansluiting 
op de backbone komt waterstof continu beschikbaar in de omgeving van 
bijvoorbeeld Clean Tech Park. Om dat te kunnen realiseren, is actieve 

4  Bakkerijen en restaurants vallen hier wel onder. Wij zien deze bedrijven als bedrijven met een hoge vraag naar aardgas voor de kritische processen en nemen ze daarom mee onder de proceswarmte 
voor industrie.

5  European Trading System, een handelssysteem om de uitstoot van broekkasgassen te verminderen.

inzet en lobby nodig. We voorzien geen verder transport van waterstof 
binnen Arnhem. Daarnaast is lokale productie van waterstof mogelijk, in 
combinatie met lokale opwek uit bijvoorbeeld zon of wind.

• Groen gas, als duurzaam alternatief voor aardgas. Komt beschikbaar 
via transport over het bestaande aardgasnet. Groen gas wordt op 
verschillende plekken in het land geproduceerd en ingevoegd. 

• Netneutraal elektrifi ceren. Het kan mogelijk zijn om aardgas te 
vervangen door elektriciteit. De impact hiervan op het net is groot. 
Daarvoor zou een specifi eke uitbreiding van het net nodig kunnen 
zijn voor één of enkele gebruikers of het zou kunnen betekenen dat 
voor andere elektriciteitsgebruikers geen ruimte meer is. Dat willen 
we voorkomen. Elektrifi catie van de proceswarmte is mogelijk als 
dit netneutraal plaatsvindt. Dat betekent dat er hiervoor geen extra 
netuitbreidingen nodig zijn. Dat kan bijvoorbeeld met netbewuste 
gebruik (zoals op dalmomenten en als er geen andere vragers in de stad 
of omgeving zijn), of via lokale oplossingen, bijvoorbeeld zonnepanelen 
op eigen dak en batterijen, zodat het bedrijf geen extra beroep op het 
elektriciteitsnet doet.

• Vestigen op energielocaties. Op specifi eke plekken binnen of 
buiten de stad ontstaan locaties waar voldoende duurzame energie 
beschikbaar is of komt. Bijvoorbeeld met lokale opwek uit zon en 
wind, toekomstbestendige aansluitingen op het nationale net en de 
beschikbaarheid van waterstof, mogelijk in combinatie met opslag. Het 
kan voor bedrijven aantrekkelijk worden om zich hier te gaan vestigen, 
met oog voor een toekomstbestendig en duurzaam groeiperspectief. 
We gaan samen met betrokken bedrijven actief op zoek naar de best 
passende locatie waar ze toekomstbestendig hun bedrijfsprocessen 
kunnen uitvoeren en ontwikkelen. Door samen te werken op 
werklocaties en gebruik te maken van elkaars overschotten kunnen 
interessante nieuwe inzichten en win-winsituaties ontstaan.

IPKW /
Cleantechpark
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Figuur 8. Nationale waterstofnetwerk van Gasunie
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Mobiliteit
Het thema mobiliteit gaat over de energievoorziening van (vracht) auto’s, 
mobiele werktuigen en schepen in Arnhem. De komende jaren zullen 
voer- en vaartuigen die rijden en varen op fossiele brandstoff en steeds 
meer plaatsmaken voor weg- en scheepvaartverkeer op elektriciteit. Het 
is van belang om deze nieuwe elektriciteitsvragers – met hoge pieken 
– zorgvuldig in te passen in het stedelijke energiesysteem. Daarover 
gaat het energieprogramma. De strategie om een toekomstbestendige 
laadinfrastructuur te realiseren, is uitgewerkt in onder meer de 
Laadstrategie voor logistiek en bouwmaterieel, de Arnhemse routekaart 
schoon en emissieloos bouwen en het Arnhemse Duurzaam Mobiliteitsplan 
(DMP).

Laadstrategie voor emissievrij bouwen en emissievrije logistiek in 
Arnhem
Arnhem kent al een dekkend laadnetwerk voor elektrische personen- 
en bestelvoertuigen dat meegroeit met de elektrifi catie van het 
wagenpark. Daarnaast hebben we stevige ambities voor de inzet van 
emissievrij bouwmaterieel – alle grond-, weg- en waterbouwprojecten 
emissievrij vanaf 2030 – en de inzet op emissievrije logistiek. Hiervoor 
is laadinfrastructuur nodig met een hoog vermogen en voldoende 
ruimte. Om dat mogelijk te maken zetten we in op de uitbreiding van 
het laadnetwerk, specifi ek voor deze doelgroep. Geschikte locaties 
in de stad met voldoende fysieke ruimte en transportcapaciteit op 
het elektriciteitsnet – bijvoorbeeld door gebruik te maken van het 
trolleynet – hebben we in beeld gebracht (zie fi guur 9). Onder regie 
van de stad ontwikkelen we hier de komende jaren een laadnetwerk 
voor emissievrij bouwmaterieel en logistiek.

Inpassen laadinfrastructuur in het stedelijke energiesysteem
De laadinfrastructuur passen we als volgt in het stedelijk energiesysteem in 
(we werken dit uit in de gebiedsenergieplannen):
• Alle laadinfrastructuur is netbewust. Elektrisch weg- en 

scheepvaartverkeer (inclusief bouwmaterieel) in Arnhem kan gebruik 
maken van een publiek toegankelijk netwerk van (snel)laadinfrastructuur. 
Dit netwerk bestaat uit laadpalen, laadpleinen en snellaadlocaties. 
Daarnaast hebben woningen, bedrijven en parkeergarages ook steeds 
meer eigen laadpunten. Netbewust gebruik van deze laadinfrastructuur 
betekent dat elektrische voertuigen niet laden op piekmomenten in het 
elektriciteitsnet. Als opdrachtgever borgen we netbewust laden bij de 
semipublieke en publieke laadinfrastructuur die in beheer of onder regie 
van de stad zijn. Stadsbreed verwachten we dat huishoudens en bedrijven 
ook bij private laadinfrastructuur netbewust laden. Hier stellen we regels 
voor op. Bovendien ondersteunen nationale ontwikkelingen die nu al lopen 
deze richting. Bewust elektrisch laden buiten piektijden is een belangrijke 
invulling van netbewust elektriciteitsgebruik zoals beschreven in de 
paragraaf elektriciteit.

• Publieke laadinfrastructuur zoveel mogelijk clusteren. Door nieuwe 
laadinfrastructuur in de (semi)publieke ruimte zoveel mogelijk te clusteren, 
brengen we de toenemende elektriciteitsvraag samen, bijvoorbeeld in 
laadpleinen. Dit maakt het eenvoudiger om er ruimte voor vrij te maken, 
maakt het beter mogelijk om energievraag en -aanbod bij elkaar te 
brengen, voorkomt verzwaring van het laagspanningsnet én maakt het 
eenvoudiger om te sturen op de piekvraag van de ladende voertuigen. 

• Sturen in de laadlocatie als het moet. Soms is het niet mogelijk om in 
een (cluster van) energiegebieden nieuwe laadinfrastructuur te realiseren. 
Dat is a² ankelijk van de situatie op het elektriciteitsnet. Dan bieden 
we alternatieven aan met laadpleinen in omliggende gebieden en 
snellaadinfrastructuur, en stimuleren we laden op het werk. 
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Figuur 9. Huidige en beoogde toekomstige stedelijke laadnetwerk
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• Aansluiten op het trolleynet. Het Arnhemse trolleynet is een uniek lokaal 
elektriciteitsnetwerk dat niet continu wordt gebruikt. Met name tijdens 
de nacht is capaciteit beschikbaar, die ook voor ander doeleinden dan de 
ov-bussen inzetbaar is. Eén van de mogelijkheden is om deze capaciteit te 
gebruiken voor het laden van elektrische voertuigen. Vooral voor grotere 
voertuigen zoals vrachtwagens en bouwmaterieel is deze mogelijkheid 
om op te laden heel geschikt. Het trolleynet beschikt over 22 netstations 
waar het ook mogelijk is om andere gebruikers op aan te sluiten dan 
trolleybussen. Daarnaast zijn mobiele laadoplossingen – voor bijvoorbeeld 
bouwmaterieel – mogelijk, die overal op het trolleynet kunnen aansluiten.

• Bi-directioneel laden. Op termijn wordt het mogelijk om vanuit de 
batterijen van elektrische auto’s (op piekmomenten) elektriciteit terug te 
leveren aan het net. Dit tweerichtingsverkeer heet bi-directioneel laden. 
Deze oplossingen zijn nu nog niet op grote schaal beschikbaar. Vooral 
waar we bijvoorbeeld wonen, mobiliteit en energie als geheel ontwikkelen 
in een gebied, zien we dit als kansrijke richting om de impact op het 
elektriciteitsnet zo klein mogelijk te houden. Op langere termijn – bij meer 
standaardisatie en marktadoptie – kan bi-directioneel laden bijdragen 
aan een stedelijke elektriciteitsnetwerk dat meer in balans is. Wij volgen 
de ontwikkeling van de techniek en nemen de mogelijkheid voor deze 
combinatie van elektriciteit laden en leveren op in een volgende versie van 
het energieprogramma zodra dat opportuun is.

• Snellaadinfrastructuur zo netneutraal mogelijk realiseren. Snelladen 
zorgt voor een hoge piekvraag. Dit heeft een grote impact op de 
elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd biedt bijvoorbeeld snelladen in 
combinatie met batterijopslag, gebruik van restcapaciteit van bestaande 
aansluitingen (zoals het trolleynet) en combinatie met opwek kansrijke 
oplossingen om de impact op het net zo klein mogelijk te houden. 

Steeds minder tankstations
Arnhem kent op dit moment 33 tanklocaties voor fossiele brandstoffen. 
Twee hiervan liggen langs het Rijkswegennet (A12 en A50) en vallen buiten 
de invloedsfeer van de gemeente. De overige locaties zijn deels in privaat 
eigendom en deels in publiek eigendom. We stellen een aanpak op voor om 
het aanbod van tankstations te verkleinen. De uitwerking daarvan is geen 
onderdeel van het energieprogramma en de gebiedsenergieplannen, omdat 
het geen directe impact heeft op ons stedelijke energiesysteem, zoals de 
uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dat neemt niet weg dat tankstations 
kunnen transformeren tot laadlocaties. De vrijgekomen ruimte kan ook 
andere rollen vervullen in de Arnhemse mobiliteit- en energietransitie.

Elektriciteit
Elektriciteit wordt een belangrijke drager van onze toekomstige 
energievoorziening. Industriële processen, mobiliteit en ook delen van de 
warmte- en koudevoorziening draaien op den duur op stroom in plaats 
van op fossiele brandstoffen. Het huidige elektriciteitsnet is daarop 
niet ontworpen en aangelegd. De gevolgen daarvan merken we nu al. 
Transportcapaciteit is schaars en uitbreiding van het elektriciteitsnet is 
of wordt gepland. Dit zorgt voor wachtrijen voor nieuwe aansluitingen. 
Dat remt de ontwikkeling en verduurzaming van onze stad. Als het 
huidige piekgebruik doorzet, zijn forse uitbreidingen nodig. Dat is zeer 
kostbaar en vergt veel ruimte. Dit betekent een verdubbeling van de drie 
huidige onderstations, tientallen extra middenspanningstations, 600 extra 
middenspanningsruimtes en een verzwaring van een derde van de kabels in 
de grond.

De uitbreidingen van het elektriciteitsnet willen we zoveel mogelijk 
voorkomen. Om dat te bereiken zetten we in op:
• Netbewust elektriciteitsgebruik. Knelpunten op het elektriciteitsnet 

ontstaan (vooral) door gelijktijdige piekvragen van verschillende 
gebruikers. Denk aan tegelijkertijd koelen met warmtepompen, 
elektrische auto’s laden en productieprocessen bij bedrijven op 
elektriciteit laten draaien. Tegelijk kan het op het net dan ook druk 
worden door de productiepiek die zonnepanelen kunnen veroorzaken. 
Daarom wordt netbewust elektriciteitsgebruik een stadsbrede norm: 
van elk huishouden, bedrijf en andere elektriciteitsvragers verwachten 
we dat zij bewust de elektriciteitsvraag spreiden en zo min mogelijk op 
piektijden elektriciteit gebruiken. Met bedrijven maken we afspraken om 
piekbelasting te voorkomen, elektrische (vracht)auto’s te laden buiten de 
piekmomenten en warmtepompen niet allemaal tegelijk elektriciteit te 
laten vragen. Hiervoor is het nodig dat deze grote elektriciteitsvragers 
aanstuurbaar zijn. Zo hebben zij geen of zo min mogelijk impact op 
het elektriciteitsnet op piekmomenten. Als zij op die momenten 
toch behoefte aan elektriciteit hebben, kunnen zij zelf aanvullende 
maatregelen nemen, zoals eigen opwek voor direct gebruik of energie 
opslaan, bijvoorbeeld in een batterij of elektrisch wagenpark, en daaruit 
putten.

• Niet alles kan altijd. Als er extra gebruikers bijkomen op het 
elektriciteitsnet kan dat zorgen voor knelpunten. Zelfs als iedereen 
netbewust is. Op die plekken zien we het ook als een optie om ‘nee’ te 
zeggen tegen nieuwe solitaire gebruikers. We zetten in op het gebruiken 
van gedeelde oplossingen, zoals gebiedsgericht energiemanagement 
waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. De uitwerking hiervan landt 
in de gebiedsenergieplannen.

• Lokale productie en opslag. Een antwoord op toenemende piekvragen 
is een lokaal aanbod van duurzame elektriciteit toevoegen. Zelf energie 
opwekken kan, zoals met zonnepanelen op daken, of met windturbines. 
Elektriciteit opslaan op eigen locaties voor een later moment is ook een 
optie. Denk aan thuisbatterijen, batterijen bij bedrijven, buurtbatterijen, 
de batterijen in elektrische auto’s benutten als buffer en buffers voor 
ruimteverwarming en warm kraanwater. Zo zijn er op piekmomenten 
naast het elektriciteitsnet alternatieven beschikbaar. De huidige 
Arnhemse duurzame opwek bestaat uit vier windturbines, twee 
zonnevelden en zonnepanelen op daken van woningen, bedrijven en 
overige gebouwen.

• Het Arnhemse trolleynet is een bijzonder elektriciteitsnetwerk dat we 
gebruiken voor de elektrische stads- en streekbussen. Het trolleynet 
is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en biedt op een aantal 
punten restcapaciteit die we gericht kunnen benutten. Bijvoorbeeld om 
elektrische voertuigen te laden of voor de piekvraag bij warmtenetten. 
Tegelijkertijd kan buffering met batterijen bij het trolleynet ook helpen 
om de piekbelasting op het reguliere elektriciteitsnet te verminderen op 
piekmomenten.

• Netten uitbreiden. Soms is er geen andere oplossing voor duurzame 
energie dan elektrificatie. Als we de stad daar toch willen blijven 
ontwikkelen, kan alsnog uitbreiding van de netten nodig zijn. Dit doen 
we dan zo gericht mogelijk, waarbij we rekening houden met optimale 
inpassing van de ruimte die hiervoor nodig is.
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Figuur 10. Stedelijk elektriciteitsnetwerk

Bij het uitwerken en inzetten van deze maatregelen werken we nauw 
samen met energiebedrijf Liander. De maatregelen komen terecht in de 
gebiedsenergieplannen. Als er stadsbrede maatregelen tussen zitten, nemen 
we die op in het Arnhemse omgevingsplan óf gaan we in gesprek met 
bijvoorbeeld het Rijk en de Autoriteit Consument en Markt voor passende 
regelgeving.
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3. Waar, wanneer en hoe 
we de uitvoering starten
We clusteren de energiegebieden die samen aan een energieoplossing kunnen werken op een logische 
manier. Voor die clusters hebben we een indeling gemaakt wanneer welk gebied aan de beurt is voor de 
energietransitie. Deze indeling en planning in tijdsblokken of fases staat in dit hoofdstuk. Ook beschrijven we 
hier hoe we in de energiegebieden de keuze maken voor het beste energiesysteem voor dat gebied en hoe we de 
gebiedsenergieplannen maken.

Planning uitvoering energietransitie
De realisatie van de Arnhemse energietransitie vindt plaats in drie fasen. In 
elke fase pakken we ongeveer een derde van het aantal energiegebieden in 
de stad aan. Niet alles kan immers tegelijk. De planning van de blokken is 
een indicatie. Bewoners en bedrijven met initiatieven ondersteunen we altijd 
en als het momentum ontstaat gaan we aan de slag. Om in te spelen op de 
ontwikkelingen in onze stad zorgen we dan ook geregeld voor een update van 
het energieprogramma.

Figuur 11. Aanpak van de energietransitie in 3 fasen 

Per fase definiëren we een overzichtelijk aantal (ongeveer vijftien) clusters 
van energiegebieden waarin we de energietransitie realiseren. Deze clusters 
zijn een logische bundeling van energiegebieden, een indeling die past bij de 
oplossingen en de situatie in de energiegebieden. Zodra ze aan de beurt zijn 
stellen we voor elk cluster van energiegebieden een gebiedsenergieplan op en 
beginnen we het toekomstige energiesysteem te realiseren. 

Onze ambitie is om met alle clusters voor het eind van de fase klaar te 
zijn. We rekenen met gemiddelde doorlooptijden van twee jaar voor het 
opstellen van het gebiedsenergieplan en acht jaar voor de aanleg van het 
energiesysteem. Zo realiseren we tot 2050 de energietransitie in Arnhem.

6  De wijze van score per criterium is opgenomen in Bijlage 4.

Afwegingscriteria voor fasering van energiegebieden
Om te bepalen in welke fase de energiegebieden vallen, gebruiken we de 
onderstaande criteria. Voor elk energiegebied kijken we per criterium in 
welk fase het gebied het beste past. Per fase combineren we vervolgens de 
energiegebieden tot logische energieclusters. De criteria zijn⁶:

1. Momentum in het energiegebied. Buurten en wijken waar al 
energieprojecten zijn gestart, woningcorporaties die plannen hebben voor 
renovatie van woningen, grote nieuwbouwprojecten of verbouwingen aan 
grote gebouwen, buurten met grootschalige aanpak van energie-armoede 
of projecten voor sociale cohesie kunnen een vliegwiel zijn om met de 
uitvoering van de energietransitie te beginnen. Zulke ontwikkelingen zijn 
een natuurlijk en urgent moment om hiervoor aan te grijpen.

2. Oplossingen beschikbaar. Om de energietransitie te realiseren zijn 
technisch haalbare en betaalbare oplossingen nodig. ‘Oplossingen 
beschikbaar’ betekent voor ons dat de duurzame technieken (de 
bouwstenen voor een energieoplossing) verkrijgbaar moeten zijn. En dat 
de bekostiging ervan financieel haalbaar moet zijn en moet leiden tot 
een betaalbare energierekening. De energetische opgave van een gebied, 
de beschikbare infrastructuur en de technische bouwstenen moeten 
samenvallen om (technische) oplossingen te laten werken. 

3. Organisatiegraad bij bewoners, bedrijven en partners. De 
energietransitie realiseren we samen met bewoners, bedrijven en andere 
partners zoals netbeheerders, woningcorporaties, energiecorporaties 
en energiegemeenschappen in onze stad. De energietransitie heeft 
gemeenschapszin nodig, maar kan omgekeerd ook een bijdrage leveren aan 
meer gemeenschapszin. We willen dat bewoners en bedrijven in een gebied 
de gekozen oplossingen dragen, waar het kan deze mee ontwikkelen en 
soms ook mee realiseren. Hier is samenwerking en organisatie voor nodig. 
Hoe hoger de bestaande organisatiegraad, hoe kansrijker het is om op korte 
termijn van start te gaan in het energiegebied. Om te beoordelen hoe groot 
die gemeenschapszin is, baseren we ons onder meer op de aanwezigheid en 
activiteit van (wijk)verenigingen, duurzaamheidsinitiatieven en streven naar 
eigenaarschap op het proces en van oplossingen bij bewoners en bedrijven 
in het gebied.

Fase 3: 2035-2045

Fase 2: 2030-2040

Fase 1: 2025-2035

2025 2030 2035 2040 2045 2050
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4. Urgentie aanpak energie-infrastructuur. De energie-infrastructuur 
is onmisbaar om de stad van energie te voorzien. We kijken naar de 
infrastructuur voor alle energiedragers voor Arnhem: elektriciteit, 
duurzame warmte en koeling, waterstof en eve ntueel groene gassen. 
Bijvoorbeeld schaarste op het elektriciteitsnet, of noodzakelijke 
vernieuwing omdat infrastructuur verouderd is, kan een snelle 
vernieuwing of uitbreiding van de energie-infrastructuur nodig maken. 
Daarnaast zijn aanpassingen in de energie-infrastructuur in sommige 
gebieden randvoorwaarde om de gewenste oplossingen te kunnen 
realiseren. Dat bepaalt mee in welk tijdsblok een energiegebied mee 
kan.

5. Collectieve energie-oplossingen mogelijk. De basis van de Arnhemse 
energietransitie is zo veel mogelijk gebruik van lokale energiebronnen. 
Hiervoor hebben we collectieve energiesystemen voor bijvoorbeeld 
warmte en elektriciteit nodig. Daar waar we zien dat collectieve 
energiesystemen het verschil kunnen maken om iedereen mee te laten 
doen, doen we er goed aan die snel te realiseren. 

6. Nieuwe ontwikkelingen voorzien. In energiegebieden waar significant 
veel nieuwe woningen komen, bedrijventerreinen stevig heringericht 
worden, de openbare ruimte grondig wordt aan gepakt of er andere 
grote ruimtelijke ontwikkelingen zijn, zoeken we de samenhang op 
met de energietransitie. Soms omdat dat nodig is, want nieuwe 
woningen en bedrijven vragen om energie. Soms omdat er koppelkansen 
ontstaan, omdat we werken in de openbare ruimte waar we de energie-
infrastructuur gelijk kunnen inpassen. 

Tabel 2. Gebiedsenergieplannen per clusters van energiegebieden per fase waar we aan de slag gaan. 

Fase 1 – heden-2035 Fase 2 – 2030-2040 Fase 3 – 2035-2045

1. Saksen-Weimar 

2. Elderveld

3. Malburgen-Oost

4. Kronenburg (= Smart Polder)

5. Rijnpark

6. Schaapsdrift

7. Bestuurskwartier

8. Energyhub Cleantech Park / 
Nieuwe Haven / Het Broek

9. Hoogkamp

10. Klingelbeek

11. Gelderse Poort

12. Vredenburg en Holthuizen 

13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I

14. Zijdekwartier

15. Stadsblokken-Meinerswijk

16. Nieuwe Kadekwartier

17. Tuin van Elden, Plantagebuurt/
Nieuwe Aa, Stadseiland en 
Nieuw Monnikenhuizen

18. Arnhems Buiten

19. Alteveer / Cranevelt

20. Fase II: Rest Presikhaaf, 
IJsseloord II

21. Rijkerswoerd

22. Het Dorp, Mariëndaal

23. Heijenoord en Brouwerijweg e.o.

24. Malburgen vervolg en Bakenhof

25. Paasberg & Angerenstein

26. Papendal

27. Schuytgraaf

28. Sonsbeek Noord, Graaf 
Ottoplein en omgeving

29. Geitenkamp-zuid

30. Molenbeke, Velperweg-Noord 
en Plattenburg

31. Monnikenhuizen, Geitenkamp 
en Arnhemse Allee

32. Arnhemse Broek 

33. Lombok

34. De Laar

35. Elden

36. Klarendal

37. St Marten / Sonsbeek

38. Transvaal

39. Overmaat e.o.

40. Schaarsbergen

41. Spijkerkwartier e.o.

42. Sterrenberg, 
Burgemeesterswijk & Gulden 
Bodem

43. Centrum

Toelichting bij Tabel 2:
• Arnhem heeft 24 wijken en 83 CBS-buurten. Voor de 

energietransitie hebben we Arnhem ingedeeld in 157 
energiegebieden. De bovenstaande circa 45 clusters zijn 
een verzameling van soms een paar energiegebieden en 
soms een aantal buurten of een hele wijk. In Bijlage 4 is 
terug te vinden welk energiegebied in welke buurt ligt 
en welke buurten een wijk maken. 

• Een aantal gebieden die onderdeel zijn van bijvoorbeeld 
het Nationaal Programma Arnhem Oost zijn geen 
onderdeel van fase 1, zoals Klarendal en Geitenkamp. 
De gemeente zet zich extra in om juist in deze gebieden 
grip te houden op de energierekening en betaalbaarheid 
te garanderen. 

• De energieclusters Zijdekwartier, Stadsblokken-
Meinerswijk en Nieuwe Kadekwartier zijn 
nieuwbouwontwikkelingen. Hierbij past mogelijk 
een andere vorm voor de uitwerking van het 
gebiedsenergieplan.

In Bijlage 5 is de uitwerking hiervan nog niet opgenomen: hier 
zijn ook nog geen energieprojecten gestart.

Fasering voor opstellen 
gebiedsenergieplannen
De verdeling van de clusters van energiegebieden 
over de fases staat weergegeven in tabel 2. Voor 
elke fase bekijken we in welke volgorde we de 
gebiedsenergieplannen uitwerken. In een deel van de 
gebieden zijn we al aan de slag. Dat is de basis voor de 
verbreding per cluster van energiegebieden naar alle 
energietransitiethema’s. We passen het planproces 
daarop aan, bijvoorbeeld omdat bewoners en bedrijven 
al betrokken zijn. Dit geldt alleen voor de clusters van 
energiegebieden in fase 1. 
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Planproces voor opstellen gebiedsenergieplan 
In de gebiedsenergieplannen maken we voor (clusters van) één of meerdere 
energiegebieden (zie bijlage 4) samen met de bewoners, bedrijven en andere 
stakeholders defi nitieve keuzes voor de inrichting van het energiesysteem 
in die energiegebieden. Dit zijn bijvoorbeeld de keuzes voor de warmte-
koudeoplossingen, aansturing van elektrische apparaten en het laden van 
elektrische voertuigen. Basis hieronder zijn de kaders en al gemaakte keuzes in 
het energieprogramma. 

In het gebiedsenergieplan leggen we die keuzes vast. Daarna realiseren we 
ze met uitvoeringsprojecten. In gebiedsenergieplannen combineren we de 
energiemaatregelen met andere logische maatregelen zoals vergroening, 
klimaatadaptieve maatregelen en sociale buurtontwikkeling.

Het gebiedsenergieplan stellen we stap voor stap op. De stappen op hoofdlijnen 
zijn (zie fi guur 12):

1. Vertrekpunt bepalen. Het doel van de eerste stap is te zorgen dat alle 
betrokken partijen aan tafel zitten en weten wat we gaan doen. Het 
energieprogramma en informatie die bekend is over het energiegebied 
en andere ontwikkelingen brengen we bij elkaar. We bespreken onder 
meer het huidig en toekomstig energiegebruik, de ontwikkelingen in het 
gebied en de energiebronnen die (potentieel) beschikbaar zijn. Bovendien 
hebben we aandacht voor de kernwaarden van het gebied, aanvullend op 
de Arnhemse waarden voor de energietransitie. Tijdens deze gesprekken 
wordt ook duidelijk waar nog keuzes mogelijk zijn en wat al vaststaat. Wat 
bewoners en bedrijven en andere betrokkenen kunnen verwachten en hoeveel 
speelruimte er is, is vanaf het begin duidelijk. Zo komen we samen met de 
bewoners, bedrijven, buurtinitiatieven, energiegemeenschappen en andere 
partijen tot een gedeeld vertrekpunt én doel dat we samen willen realiseren 
met het gebiedsenergieplan. De al beschikbare basisinformatie is voor de 
gebiedsenergieplannen voor fase 1 is uitgewerkt in gebiedspaspoorten in 
Bijlage 5.

7  Startnotitie rolneming Energietransitie en beslisboom’ van 10 september 2025 

2. Opstellen procesaanpak. Op basis van het vertrekpunt werken we een 
breed gedragen procesaanpak uit. Hierin maken we samen met de bewoners, 
bedrijven, aanwezige energiegemeenschappen en overige partijen afspraken 
over de stappen die we zetten om tot keuzes te komen. Het gaat over de 
planning, de participatie en zorgen dat wensen en behoeften vanuit alle 
betrokken partijen zoveel mogelijk een plek krijgen in het proces. 

3. Uitwerken en toetsen gebiedsenergieplan. We volgen de procesaanpak om 
een gebiedsenergieplan te schrijven. Uitgangspunt is dat we een gedeelde 
opdracht hebben voor een geslaagde energietransitie. We onderzoeken 
samen mogelijke oplossingen en keuzes die we moeten maken. De kaders 
uit het energieprogramma zijn leidend. We brengen de impact van de keuzes 
(op ruimte, kosten, uitvoerbaarheid en andere relevante thema’s) in beeld. 
Op basis daarvan kiezen we een gezamenlijke voorkeursoplossing. Het gaat 
hierbij niet alleen om de technisch oplossing, maar ook of de keuze sociaal 
goed uitpakt. We betrekken maximaal lokale kennis en netwerken. We streven 
natuurlijk naar zoveel mogelijk draagvlak of instemming. Dat hoeft niet te 
betekenen dat iedereen het eens is met de gekozen route.

4. Vaststellen gebiedsenergieplan. Tot slot stellen we het gezamenlijk 
uitgewerkte gebiedsenergieplan vast. Eerst met de betrokken partijen, daarna 
gaat het naar het college van burgemeester en wethouders en tot slot naar 
de gemeenteraad. Onderdeel van deze besluitvorming is ook een besluit of 
we onze aanwijsbevoegdheid gebruiken om in het betreff ende gebied op den 
duur helemaal geen aardgas meer te gebruiken. 

Investeringen en fi nanciering uitvoering gebiedsenergieplan
Voor de uitvoering van de gebiedsenergieplannen stellen we een raming op per 
uitvoeringsfase. De door de gemeenteraad van Arnhem vastgestelde beslisboom 
is hierbij leidend⁷. De beslisboom wordt per gebiedsenergieplan en waar nodig 
per energieproject daarbinnen toegepast. Op het moment dat een actieve rol 
van de gemeente nodig is, stellen we vooraf een businesscase op, waarin we 
de benodigde investeringen, fi nancieringsmogelijkheden, terugverdientijden 
en risico’s voor de gemeente hebben uitgewerkt. Een sluitende businesscase is 
altijd ons uitgangspunt. Hierbij zoeken we altijd naar samenwerking met andere 
partijen waarmee we de uitvoeringskracht, investeringen en risico’s delen.

Figuur 12. Processtappen voor opstellen gebiedsenergieplan
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We analyseren de buurt, brengen 
partners bij elkaar en maken 
samen het startdocument.

We brengen wensen in kaart en 
schrijven het vervolgproces inclusief 
communicatie- en participatie op.

We kijken wat nodig is, bepalen 
kosten, halen voorkeur op en kiezen 
de voorkeurs energiesystemen, die 
we uitwerken in het gebieds-
energieplan.

We zorgen ervoor dat het 
gebiedsenergieplan vastgesteld 
wordt. 
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Startprojecten realisatie energietransitie
De energietransitie in Arnhem is al gestart. Op diverse plekken 
in de stad werken we al aan de voorbereiding en realisatie van 
energietransitieprojecten. Deze liggen in de energiegebieden die onderdeel 
zijn van uitvoeringsfase 1. Vaak gaan deze projecten over één aspect van 
de energietransitie, zoals duurzame warmte of het bewust gebruik van het 
elektriciteitsnet. In de uitwerking van de gebiedsenergieplannen zorgen we 
voor de verbreding die nodig is: dan komen alle aandachtsgebieden (bewust 
energiegebruiken, duurzame warmte en koude, mobiliteit en elektriciteit) 
aan bod. Het aandachtsgebied van het project is de basis voor verbreding 
naar de andere thema’s. Als basis voor de gebiedsenergieplannen hebben 
we in Bijlage 5 de bekende ontwikkelingen per cluster van energiegebieden 
op de energietransitiethema’s uitgewerkt. 

De projecten die al van start zijn (zie voor detailinformatie per project 
Bijlage 5, daar is ook informatie over de energieclusters opgenomen): 

a. EU project ACCU: Optimaal benutten van (het) elektriciteit(snet)
Ligt in: Saksen-Weimar
Het doel in Saksen-Weimar is om het overschot aan elektriciteit dat de wijk 
in de zomer opwekt te gebruiken om woningen in de winter te verwarmen. 
Zo zet de wijk een volgende stap om als wijk zelfvoorzienend te worden 
voor energie, door lokaal energie op te wekken, energie bewuster te 
gebruiken en op te slaan. 

b. Warmtenet Elderveld-Noord
Ligt in: Elderveld
In Elderveld leggen we een warmtenet aan. Daarmee gebruiken we warmte 
uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) om ongeveer 950 woningen te 
verwarmen. Dat is pas de eerste fase. De warmtebron heeft nog veel meer 
potentie: we kunnen zo’n 6.000 woningen met deze bron van warmte voorzien.

c. Warmtenet Malburgen-Oost
Ligt in: Malburgen-Oost
In Malburgen-Oost breiden we een bestaand warmtenet in twee fasen 
uit. Daarmee kunnen we uiteindelijk zo’n 4.500 woningen van aardgasvrije 
warmte voorzien.

d. Bronnet Kronenburg – Smart Polder
Ligt in: Kronenburg
In Kronenburg kunnen we nieuwe woningen voorzien van warmte 
en kou met een warmtenet met een zeer lage temperatuur (bronnet) 
en een warmte-koudeopslag (WKO). De bron voor deze warmte is 
oppervlaktewater. Voor bestaande woningen vindt warmtelevering op 
middentemperatuur plaats.

e. Gebiedstransformatie Rijnpark
Ligt in: Rijnpark
Rijnpark is een gebiedstransformatie. Het bestaande bedrijventerreinen 
verandert in een gemengd woon-werkgebied. In dit nieuwe gebied komen 
7.500 woningen en 5.000 arbeidsplaatsen. Voor de ontwikkeling van Rijnpark 
is een netbudget vastgesteld. De piekvraag op het elektriciteitsnet mag hier 
niet bovenuit komen. Netbewuste keuzes maken is daarom van groot belang.

f. Gebiedsontwikkeling Schaapsdrift
Ligt in: Schaapsdrift
De gemeente ontwikkelt Schaapsdrift naar een woon-werkgebied met een 
duurzaam energiesysteem.

g. Verduurzaming Bestuurskwartier - Stadstheater
Ligt in: Bestuurskwartier
In het Bestuurskwartier verduurzamen eigenaren hun historische gebouwen. 
De gemeente is een van deze eigenaren. Ook vinden nieuwe ontwikkelingen 
plaats. Een collectief bronnet inclusief een warmte- en koudeopslag (WKO) 
voorziet in verwarming en koeling.

h. Energiehub Cleantech Park
Ligt in: Energyhub Cleantechpark / Nieuwe Haven / Broek
In Cleantech Park Arnhem onderzoeken we samen met betrokken bedrijven 
hoe we een lokaal energiesysteem kunnen realiseren, op zo’n manier dat alle 
bedrijfsactiviteiten en verduurzamingsopgaven door kunnen blijven gaan. 
Dergelijke onderzoeken en initiatieven werken we ook voor andere plekken in 
hetzelfde energiecluster uit. De insteek is nu om de energieaanpak voor die 
verschillende plekken in samenhang met elkaar verder uit te werken, ook met 
behulp van de gebiedsvisie in wording.
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Figuur 13. Overzicht gebiedsenergieplannen voor fase 1, 2 en 3 en startprojecten voor fase 1
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i. Collectieve aanpak Hoogkamp
Ligt in: Hoogkamp
In Hoogkamp is naar aanleiding van de Transitievisie Warmte de 
mogelijkheid onderzocht van een duurzaam collectief buurtenergiesysteem 
op basis van luchtwarmtepompen. Dit bleek niet realiseerbaar. Er is wel 
gemeenschapszin opgebouwd om door te gaan. Nu werken bewoners aan 
een energiebreed plan voor een fossielvrij en toekomstbestendig netwerk/
systeem voor de buurt. Onderdelen van dit plan: de woningen aardgasvrij 
verwarmen (individueel & semi-collectief), (collectieve) elektrificatie 
van autoverkeer mogelijk maken en gezamenlijke energiebesparing door 
energiemanagement en isoleren.

j. Warmtenet Klingelbeek
Ligt in: Klingelbeek
In Klingelbeek staan twee veranderingen op stapel: 
1. Een duurzamere keuze voor de bron voor het warmtenet; van een 

biomassacentrale naar een andere, duurzamere warmtebron. 
2. Uitbreiding van het bestaande, kleinschalige warmtenet, zodat deze 

duurzame bron meer woningen kan verwarmen.

k. Verduurzaming Gelderse Poort
Ligt in: Gelderse Poort
In Gelderse Poort ontwikkelen de bedrijven samen een bestaand 
kantorenpark tot een duurzaam, circulair en toekomstbestendig park. 

l. Warmte uit water (fase I) samen met Lingewaard
Ligt in: Vredenburg en Holthuizen
Het project GALA, of warmte-uit-water, is de ontwikkeling van een 
grootschalig warmtenet. De belangrijkste bron is het Rijnwater, waaruit met 
aquathermietechnieken duurzame warmte wordt gewonnen voor levering 
aan woningen en gebouwen. GALA is een grootschalig en gemeente-
overschrijdend project met verschillende fasen.

m. Restwarmte van RWZI Nieuwgraaf voor Velp-zuid en Presikhaaf 
energiecoöperatie IJsseloord I
Ligt in: Fase I Presikhaaf en IJsseloord I
In Presikhaaf en omgeving werken we op verschillende manieren aan de 
energietransitie. Zo onderzoeken bedrijven of er mogelijkheden zijn voor een 
gezamenlijke, duurzame energievoorziening op bedrijventerrein IJsseloord. In 
Presikhaaf III en Over het Lange Water werken betrokken gemeenten aan een 
collectieve warmteoplossing en onderzoeken we ook bij de ontwikkeling van de 
Kenniscampus of een collectief warmtesysteem tot de mogelijkheden behoort.

n. All-electric startwijken Transitievisie Warmte
Ligt in: Tuin van Elden, Plantagebuurt/ Nieuwe Aa, Stadseiland en Nieuw 
Monnikenhuizen
In de Transitievisie Warmte stelde Arnhem enkele startwijken vast: wijken 
waar de gemeente begon met een plan om de woningen aardgasvrij te 
verwarmen. In een deel van deze startwijken werd het alternatief voor 
aardgas elektriciteit. In de afgelopen periode hebben we in deze wijken 
gesproken met de inwoners over de keuze voor een all-electric oplossing.

4. Acties voor bewoners 
en bedrijven 
De energietransitie heeft betekenis voor iedereen: elke Arnhemmer, elk bedrijf en elke instelling krijgt een 
andere energievoorziening. We bieden hen ondersteuning met concrete acties en komen daarmee actief 
naar inwoners en bedrijven toe. In dit hoofdstuk staat hoe we dat doen.
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Mensen in beweging brengen
De energietransitie is niet alleen een stedelijke aanpak. Voor elke 
Arnhemmer, elk bedrijf en elke instelling verandert stap voor stap de eigen 
energievoorziening. Dat loopt van gebouwen isoleren, overstappen op 
elektrisch verwarmen of koken tot een wagenpark dat niet meer op benzine 
of diesel rijdt. We verwachten dat bewoners en bedrijven in beweging komen 
om bij te dragen aan de energietransitie. Om dat mogelijk te maken bieden 
we concrete acties die laten zien wat een bewoner of bedrijf kan doen. We 
weten dat we aan drie voorwaarden moeten voldoen om mensen in beweging 
te krijgen:
• Weten: begrijpen wat nodig is en waarom (kennis, urgentie, context). 

Hiervoor leggen we uit hoe een actie bijdraagt aan het toekomstige 
Arnhemse energiesysteem.

• Willen: motivatie en voordelen zien (relevantie, waarden). We laten zien 
welke effecten en voordelen de voorgestelde acties en maatregelen hebben 
voor bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld een comfortabel huis én een 
lagere energierekening door te isoleren.

• Kunnen: praktisch haalbaar maken (middelen, vaardigheden, tijd, 
ondersteuning). We bieden ondersteuning aan met betrouwbare en 
ona²ankelijke kennis en informatie, financiële middelen en bijvoorbeeld 
energiescans en laten zien hoe bewoners en bedrijven individueel of samen 
(bijvoorbeeld in een buurtcollectief of energiegemeenschap) aan de slag 
kunnen. 

Bewoners en bedrijven bereiken en activeren
Van bewoners en bedrijven mogen en kunnen wij alleen verwachten dat zij in 
beweging komen als ze ook weten wat we van hen verwachten en hoe ze dat 
kunnen doen. Het vraagt van bewoners, bedrijven en instellingen dat zij ook 
maatregelen nemen en dat ook daadwerkelijk doen. We ontwikkelen daarom 
een aanpak om zo dicht mogelijk bij de bewoners en bedrijven te staan. Dit 
geldt voor alle bewoners en bedrijven, en dus niet alleen voor de delen van 
de stad waar we in fase 1 een gebiedsenergieplan opstellen. Bewoners en 
bedrijven bereiken en activeren we bijvoorbeeld door:

• Informeren via Arnhem Aan. De huidige informatievoorziening van 
Arnhem Aan vullen we aan met concrete en gebiedsgerichte acties en 
maatregelen op basis van dit energieprogramma. Dit doen we vanaf 
voorjaar 2026. Daarna vullen we Arnhem Aan geregeld aan met nieuwe 
inzichten en informatie.

• We laten aan bewoners en bedrijven zien wat in de praktijk werkt, 
denk aan het organiseren van een energiesafari in de wijk en energie-
ambassadeurs van bewoners en bedrijven die anderen laten zien hoe zij 
verduurzamen in de praktijk. 

• Actieve communicatie om bewoners en bedrijven te bereiken. Hiervoor 
stellen we een communicatieplan op.

• Zo dicht mogelijk bij alle Arnhemmers staan. Met energieloketten in de 
wijk en continue buurtgesprekken gaan we actief de wijk in, en vanuit 
green deals de bedrijventerreinen op.

• Aansluiten op bestaande initiatieven zoals Presikhaaf University, DAZO 
en Enjoy&Learn. Die initiatieven kunnen we gebruiken als plek waar 
bewoners leren over energiebesparing en techniek.

Activiteiten en maatregelen
We bieden bewoners en bedrijven concrete activiteiten die zij individueel 
en gezamenlijk kunnen ondernemen op elk van de vier aandachtsgebieden: 
bewust energiegebruik, duurzame warmte en koude, mobiliteit en 
elektriciteit. De uitwerking bevat voor elke actie minimaal:
• Toelichting op de acties uitgewerkt in weten, willen en kunnen.
• De stappen die nodig zijn om de actie uit te voeren.
• De ondersteuning die we vanuit de gemeente aanbieden en ook 

ondersteuning die anderen aanbieden.
• Of op termijn sprake is van instructieregels voor de betreffende actie in 

het omgevingsplan of gebiedsenergieplan.
• Verplichtingen die hoe dan ook gelden, zoals de energiemaatregelenlijst 

voor bedrijven.
• Inzicht in de netsituatie en wat de mogelijkheden voor bewoners en 

bedrijven om een netaansluiting te verzwaren.

We werken deze activiteiten begin 2026 uit en we zorgen voor een jaarlijkse 
update.

Bijlagen
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Aanstuurbare apparaten Apparaten zoals laadpalen, (thuis)batterijen en warmtepompen die de energieleverancier met toestemming van de eind-
gebruiker kan aansturen om geen of minder energie te gebruiken wanneer het druk is op het elektriciteitsnet. 

Bi-directioneel laden Bi-directioneel laden betekent dat elektriciteit niet alleen naar een elektrisch voertuig gaat om op te laden, maar dat het 
voertuig én de laadvoorziening zo zijn ingericht dat stroom ook teruggeleverd kan worden - bijvoorbeeld aan het huis (V2H), 
het gebouw (V2B) of het elektriciteitsnet (V2G).

Buurtinitiatief Buurtinitiatieven zijn lokale projecten, activiteiten of groepen die de bewoners van een bepaalde buurt of gemeenschap zelf 
organiseren.

Energiegebied Kleinschalige gebieden van één of enkele buurten of werklocaties in Arnhem waar logische energieoplossingen kunnen 
ontstaan.

Energiegemeenschap Een samenwerkingsverband van bewoners, bedrijven en/of instellingen in een gebied die samen iets oppakken op het gebied 
van energie. De meest gekozen juridische vorm voor een energiegemeenschap is een coöperatie, maar andere rechtsvormen 
zoals een vof, nv of bv zijn ook mogelijk. Lokale energie-initiatieven en energiecoöperaties zijn niet altijd een energiegemeen-
schap. Er is sprake van een energiegemeenschap als die voldoet aan een aantal voorwaarden die in de nieuwe Energiewet 
staan, die 1 januari 2026 in werking treedt. 

Energieprogramma  Het Arnhemse omgevingsprogramma voor energie

Energiesysteem Het geheel van opwek, vraag, infrastructuur, opslag, conversie en gebruik van energie in verschillende vormen, zoals 
elektriciteit, warmte en koude, waterstof en groen gas.

Handelingsperspectief Zicht op wat een burger, bedrijf of overheid (zelf) kan doen, de mogelijke acties waaruit hij kan kiezen.

Instructieregels Een instructieregel is een algemene regel waarmee het Rijk of een provincie aan een ander bestuursorgaan (zoals een gemeen-
te) aangeeft hoe zij een taak of bevoegdheid moet uitoefenen. Zo kan bijvoorbeeld een omgevingsverordering instructieregels 
bevatten voor gemeenten over windmolens en zonneparken en kan het Rijk bijvoorbeeld instructieregels opstellen voor het 
warmteprogramma. 

Bijlage 1: Begrippenlijst Gebiedsenergieplan Samen met bewoners en bedrijven uitgewerkte aanpak om de energietransitie in een (cluster van) energiegebied(en) 
te realiseren.

Koersdocument Aanleiding, visie, waarden en uitgangspunten voor het toekomstige Arnhemse energiesysteem.

Netbewust Elektriciteitsgebruik dat rekening houdt met de drukte op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld door elektrische auto’s niet op piek-
momenten te laden of warmtepompen niet allemaal tegelijk aan te zetten.

Milieueffectrapportage Onderzoek naar de milieueffecten van plannen of projecten in de fysieke leefomgeving, als basis voor besluitvorming. 

Omgevingsprogramma Energie Het omgevingsprogramma is een beleidsinstrument voor uitwerking van de Omgevingsvisie naar concrete maatregelen in de 
fysieke leefomgeving, in dit geval voor het thema energie.

Omgevingswet De overkoepelende Nederlandse wet op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en leefomgeving. 

Wcw Wet collectieve warmtevoorziening. De Wcw is sinds juli 2025 van kracht en waarborgt de betaalbaarheid, betrouwbaarheid 
en duurzaamheid van een collectieve warmtelevering. Gemeenten krijgen onder de Wcw meer ruimte (en regierol) om te 
beslissen waar en wanneer collectieve warmtevoorzieningen worden aangelegd. 

Wgiw Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmte. De Wgiw is een wetsvoorstel dat naar verwachting halverwege 2026 
vastgesteld wordt. Het geeft de gemeente de bevoegdheden die nodig zijn om regie te voeren in de gebiedsgerichte aanpak 
van de warmtetransitie. 
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Deze bijlage beschrijft hoe de gemeente Arnhem inwoners, bedrijven, 
organisaties en andere belanghebbenden heeft betrokken bij het opstellen 
van het Omgevingsprogramma Energie (EvA) (dit is inclusief het wettelijk 
verplichte warmteprogramma). Het participatieproces is uitgevoerd 
conform het Arnhemse participatiebeleid en op basis van de handreiking 
van het Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW).

Doel van participatie
Het doel van de participatie was om samen met inwoners, bedrijven en 
organisaties breed gedragen en uitvoerbaar energieprogramma op te 
stellen, kennis en ideeën uit de stad te benutten, draagvlak en inclusiviteit 
te vergroten en te voldoen aan de wettelijke participatieplicht onder de 
Omgevingswet.

Wat stond al vast?
• Ambitie en waarden uit NEMiA, de Transitievisie Warmte en de evaluatie 

van de Transitievisie Warmte;
• Het Koersdocument EvA (vastgesteld in college juni 2025, in de 

gemeenteraad november 2025);
• Hoofdlijnen hieruit: gebiedsgerichte verduurzaming, aardgasvrij, 

aandacht voor betaalbaarheid, solidariteit en lokaal eigenaarschap.

Invloed van participanten
Participanten konden op verschillende momenten invloed uitoefenen: 
• Fase 1: totstandkoming Koersdocument, april – juni 2025 (advies over 

principes en waarden);
• Fase 2: totstandkoming Omgevingsprogramma Energie, september – 

november 20252 (input op denkrichtingen);
• Fase 3: formele inspraak op ontwerpOmgevingsprogramma Energie;
• Fase 4: samen met bewoners en bedrijven via het zogenaamde WUP-

proces gebiedsenergieplannen maken, volgt gedurende heel 2026.

Opbrengsten participatie
Gezamenlijke inzichten en aandachtspunten die gedeeld worden door alle 
stakeholdergroepen:

1. Betaalbaarheid en voorspelbaarheid
• Voor alle groepen (bewoners, woningcorporaties, bedrijven, 

professionals) is betaalbaarheid dé topprioriteit.
• Duidelijke communicatie over toekomstige kosten en maandlasten is 

essentieel.
• Plannen moeten technisch én financieel ’werken’.

2. Duidelijkheid en transparantie
• Iedereen wil weten: wat gebeurt waar en wanneer?
• Fasering van projectgebieden moet uitlegbaar zijn en flexibel/open 

blijven voor ontwikkelingen.
• Voor alle doelgroepen (bewoners, huurders, bedrijven) moet concreet 

en zichtbaar zijn wat ze kunnen doen (handelingsperspectief), ongeacht 
in welke fase ze zitten. Een Arnhemmer of Arnhems bedrijf, een 
huizenbezitter of huurder, iedereen zal altijd zelf actie moeten kunnen 
ondernemen.

3. Communicatie en informatievoorziening
• Informatie is nu te versnipperd; behoefte aan één duidelijk kanaal, 

actueel en volledig.
• Taalgebruik moet eenvoudig en doelgroepgericht.
• Iedereen vraagt praktische voorbeelden en visuele hulpmiddelen 

(praatplaten).

4. Samenwerking en regie
• Gemeente moet regie voeren, in de lead zijn, een actieve rol 

pakken, maar altijd in samenwerking en verbinding met corporaties, 
wijkinitiatieven, bedrijven en netbeheerders.

Bijlage 2: Verantwoording participatie • Actieve verbindingen leggen en kennisdeling tussen partijen wordt breed 
genoemd.

• Gemeente moet kaders bieden, meer gaan sturen op energie, maar 
daarbinnen juist ook ruimte voor initiatieven en eigenaarschap laten.

5. Participatie en draagvlak
• Draagvlakmeting en betrokkenheid van de “stille meerderheid” zijn 

belangrijk. 
• Gemeenschapsvorming wordt gezien als randvoorwaarde voor 

succesvolle energietransitie. Energietransitie heeft gemeenschap nodig 
en tegelijkertijd kan energietransitie gemeenschap ontwikkelen.

• Transparante terugkoppeling over wat met input gebeurt.

6. Lenigheid en fasering
• Mogelijkheid om op te schuiven naar een eerder blok bij een kans, of niet 

gepland goed plan. Of juist naar achteren als het niet blijkt te werken 
zoals gedacht.

• Fasering moet niet als ’goed/slecht’ worden gepresenteerd, 
maar als passend bij urgentie en haalbaarheid. Er moet altijd 
handelingsperspectief zijn.

7. Innovatie en experimenteerruimte
• Alle groepen zien de noodzaak voor pilots en experimenten. 
• Brede trots op Arnhem als stroomstad, hot-spot van energie en 

elektriciteitsbedrijven en innovaties.
• Innovatie moet praktisch toepasbaar zijn en niet blijven hangen in 

plannen.

Specifieke aandachtspunten per stakeholdergroep:
Woningcorporaties
• Wees specifiek over de exacte plek, techniek en temperatuur 

warmtenetten: cruciaal voor renovatiebeslissingen.
• Projectgewijze aanpak: koppeling met eigen investeringsplanning en 

prestatieafspraken. Alle plannen van corporaties en gemeente maximaal 
op elkaar afstemmen.

Wijkinitiatieven & Wijken voor Wijken
• Cursus wetgeving en energietransitie: behoefte aan kennisopbouw voor 

vrijwilligers. Wat zijn de (on)mogelijkheden met de nieuwe energie en 
warmtewetten?

• Compensatie voor vroege investeringen: bewoners in latere blokken willen 
zekerheid dat zij niet financieel benadeeld worden.

• Sociale cohesie als randvoorwaarde: energietransitie kan polariseren bij 
verschillen in draagkracht; eerst gemeenschapsvorming, dan techniek.

Arnhemse bedrijven en instellingen
• Centraal informatiepunt: huidige versnippering van informatie 

belemmert actie; behoefte aan één ingang. Maak het op maat per 
bedrijventerrein en kom langs als gemeente.

• Matchmaking voor restwarmte en opslag: bedrijven willen ondersteuning 
bij collectieve oplossingen en synergie.

Professionele stakeholders
• Veiligheid bij nieuwe energieoplossingen: vroegtijdige aandacht voor 

risico’s (bijvoorbeeld van energieopslag in batterijen).
• Focus op laagste maatschappelijke/nationale kosten: provincie benadrukt 

dit boven betaalbaarheid per huishouden. Betaalbaarheid is dan een 
resultaat.

Wie deden er mee?
Burgerberaad (volgt apart verslag en adviezen), Arnhemmers, 
woningcorporaties, wijkinitiatieven (PEWA), bewonersgroepen (Wijken voor 
Wijken), bedrijven en instellingen, professionele stakeholders (provincie, 
netbeheerders, marktpartijen, veiligheidsdiensten). 

Monitoring en verslaglegging
Van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Er vond een 
periodieke evaluatie van de aanpak plaats in het Kernteam EvA. De 
verslagen zijn samengevat in dit participatieverslag als bijlage bij het 
Omgevingsprogramma Energie. Alle betrokken krijgen dit samengevatte 
verslag en het voorlopig vastgestelde Omgevingsprogramma Energie als 
terugkoppeling van hun betrokkenheid.
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De voorkeurswarmteoplossingen per energiegebied zijn uitgewerkt op basis 
van de volgende stappen: 

1. Het gebiedstype per energiegebied bepalen.
2. Mogelijke warmteoplossingen in Arnhem inventariseren.
3. A² ankelijkheden met andere (energie)keuzes inventariseren.
4. Voorkeursoplossing per energiegebied bepalen. 

Stap 1. Gebiedstype per energiegebied bepalen
De circa 150 energiegebieden in Arnhem zijn verdeeld in 15 verschillende 
gebiedstypes (zie fi guur 14). Deze gebiedstypes zijn gebaseerd op het type 
gebouwen, het bouwjaar van deze gebouwen en of er vooral bedrijven, 
instellingen of woningen staan. Deze eigenschappen zijn medebepalend bij 
de afweging van passende warmte- en koude-oplossingen. Andere aspecten 
zijn onder meer de geografi sche ligging en de aanwezige ruimtelijke 
restricties in de boven- en ondergrond.
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Figuur 14: 15 gebiedstypen in Arnhem

Bijlage 3: Onderbouwing voorkeurs warmteoplossingen 
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Stap 2. Beschikbare warmteoplossingen in beeld brengen
In Arnhem zien we drie mogelijke duurzame warmteoplossingen: een 
collectief warmtenet, een bodemenergiesysteem, en een elektrische 
lucht-warmtepomp. Niet elke techniek kan overal toegepast worden en 
in enkele gevallen zullen geen van die drie technieken toe te passen zijn. 
Dit komt bijvoorbeeld doordat in een bepaald gebied er zo weinig ruimte 
is, boven- of ondergronds, dat aanpassingen heel duur en veelomvattend 
zijn. Ook bij de vraag naar hoge-temperatuurproceswarmte voor bedrijven 
zijn de warmteoplossingen nog niet altijd duidelijk. Deze gevallen zijn 
maatwerk, hierbij kunnen bijvoorbeeld nog oplossingen met groen gas, 
waterstof of tijdelijke hybride warmtepompen verkend worden. 

Stap 3. Samenhang met andere energiekeuzes bepalen
De keuzes die we in Arnhem maken op het gebied van warmte, koude en 
isolatie beïnvloeden het elektriciteitssysteem en vice versa. Het gaat daarbij 
onder andere om:
• Isolatie: goede isolatie vermindert de warmte- en koudebehoefte en 

daarmee het energieverbruik van een gebouw. De keuzes voor een 
warmtetechniek hangen sterk af van de mogelijkheden van isolatie bij 
een gebouw. Lagetemperatuur(LT)warmteoplossingen vragen een betere 
isolatie dan hogetemperatuur(HT)warmteoplossingen. 

• Warmte: het type warmteoplossing beïnvloedt de elektriciteitsvraag 
en de piekbelasting van een woning en de mogelijkheden voor koeling. 
De elektriciteitsvraag is het laagst bij collectieve warmtenetten met 
midden(MT)- of hogetemperatuurwarmtebronnen en het hoogst bij 
elektrische lucht-warmtepompen (zie kader). 

• Koude: het type warmteoplossing en de isolatiegraad van een gebouw 
beïnvloeden de mogelijkheden van koeling. HT-warmteoplossingen 
vragen vaak om actieve vormen van koeling, zoals airco’s. Die hebben een 
hoge elektriciteitsvraag. 

8  Aanwezige bodemenergiesystemen beperken de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe bodemenergiesystemen, o.a. door interferentie tussen verschillende systemen. 

Stap 4. Voorkeursoplossing per energiegebied bepalen
Om te bepalen hoe kansrijk verschillende warmteopties zijn, nemen 
we de volgende factoren per energiegebied in beschouwing voor de 
onderbouwing van onze analyse: 
• Geografi sche ligging van het gebied ten opzichte van de warmtebronnen: 

alle (grootschalige) warmtebronnen in Arnhem liggen ten zuiden van de 
het spoor Utrecht-Zutphen. Daarnaast liggen de energiegebieden ten 
noorden van deze spoorlijn hoger dan die ten zuiden van de spoorlijn. 
Daarom is het e¡  ciënter en kansrijker om deze warmtebronnen ten 
zuiden van de spoorlijn in te zetten. Onder meer omdat het transport 
van warmte naar de hoger gelegen gebieden in het noorden technisch 
complex en kostbaar is. Enkele gebieden ten zuiden van de spoorlijn 
hebben dus een collectief warmtenet als voorkeursoplossing. Figuur 5 
toont de aanwezige warmtebronnen in Arnhem.

• Gebiedstype: de gebiedstypes Villawijk, Nieuwbouw, Utiliteit in 
groen en Bedrijventerreinen hebben geen collectief warmtenet 
als voorkeursoplossing. Het type bebouwing, de dichtheid van de 
energievraag en de diversiteit van de warmtevraag in deze gebiedstypes 
leent zich minder voor een warmtenet dan de andere gebiedstypes. 
Figuur 15 toont de gebiedstypes in Arnhem. 

• Bodemrestricties: aanwezige WKO-systemen⁸ en leemlagen in 
de ondergrond beperken de mogelijkheden voor de aanleg van 
bodemenergiesystemen en collectieve warmtenetten. Figuur 17 toont 
de aanwezige bodemrestricties voor bodemenergiesystemen en 
warmtenetten in Arnhem. 

• Ondergrondse restricties: Op sommige plekken in de stad, met name in 
de binnenstad, is er veel drukte in de ondergrond en/of zit er vervuiling 
in de ondergrond. Aanvullende warmte- of elektriciteitsinfrastructuur 
kan hier alleen aangelegd worden met grootschalige herstructurering 
van de ondergrondse openbare ruimte. Dat kost tijd, geeft overlast 
en is duur. Dit heeft impact op de mogelijkheden en kosten van 
warmteoplossingen, en met name voor de aanleg van warmtenetten en 
aanvullende elektriciteitsinfrastructuur. Figuur 17 toont de drukte in de 
ondergrond en de mogelijkheden voor collectieve warmtenetten. 

Figuur 16. In gearceerde gebieden zijn geen bodemenergiesystemen mogelijk
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Schaal 1:120.000

0 5km

Mogelijkheden aanleg warmtenet ondergrond
Hier kan niets gelegd worden zonder

 herinrichting van boven of ondergrond
 Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen
 Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen
 Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen

 Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen Mogelijk, met redelijk veel aanpassingen
 Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen Mogelijk, maar er zijn zeker aanpassingen
 Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen Mogelijk, met geen tot weinig aanpassingen

Figuur 17. Mogelijkheden warmtenet in relatie tot drukte in de ondergrond

Deze factoren leiden tot onderstaande selectie van kansrijke warmte-
oplossingen per energiegebied. De voorkeursoptie is voor alle gebieden 
weergeven in Figuur 6. In de gebiedsenergieplannen werken we de voor-
keursoptie per energiegebied, en de kansrijkheid hiervan, verder uit. We 
bepalen dan ook de maatschappelijke kosten, de eindgebruikerskosten, 
de milieueff ecten en de ruimtelijke impact van de voorkeursoptie. 

In de Arnhemse binnenstad (zie rood gebied in Figuur 6) zijn alle drie 
de warmte-oplossingen (collectief warmtenet, bodemenergiesysteem, 
lucht-warmtepompen) technisch en fi nancieel uitdagend om te realiser-
en, vanwege de zeer beperkt beschikbare ruimte in de ondergrond. In dit 
gebied verkennen we de opties voor een collectief warmtenet wel, maar 
kijken we daarnaast ook naar oplossingen met duurzaam gas, zoals water-
stof, en het tijdelijk verwarmen met hybride warmtepompen. 
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* Voor een aantal energiegebieden geldt dat deze in meerdere buurten liggen dan genoemd in deze tabel.

Bijlage 4: Index energiegebieden 

# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

1 Altevelt 1 2 19. Alteveer / Cranevelt WK020209 Alteveer/Cranevelt BU02020952 Alteveer/Cranevelt Vooroorlogse woonwijk 63 83 Lucht-warmtepomp 2 2 2 3 2 2

2 Altevelt 2 2 19. Alteveer / Cranevelt WK020209 Alteveer/Cranevelt BU02020952 Alteveer/Cranevelt Vooroorlogse woonwijk 5 24 Bodemenergiesysteem 2 2 2 3 2 2

3 Altevelt 3 2 19. Alteveer / Cranevelt WK020209 Alteveer/Cranevelt BU02020952 Alteveer/Cranevelt Villawijk 1 5 Bodemenergiesysteem 2 2 2 3 2 2

4 Hazegrietje 2 19. Alteveer / Cranevelt WK020209 Alteveer/Cranevelt BU02020951 Hazegrietje Villawijk 4 15 lucht-warmtepomp 2 2 2 3 2 2

5 Moscowa 2 19. Alteveer / Cranevelt WK020211 Monnikenhuizen BU02021159 Klarenbeek Utiliteit in groen 0 1 Bodemenergiesysteem 2 2 2 3 2 2

6 Monnikenhuizen 1 3 31. Monnikenhuizen, Geitenkamp en 
Arnhemse Allee

WK020211 Monnikenhuizen BU02021154 Monnikenhuizen Naoorlogse woonwijk 7 37 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 2 2

7 Monnikenhuizen 2 3 31. Monnikenhuizen, Geitenkamp en 
Arnhemse Allee

WK020211 Monnikenhuizen BU02021154 Monnikenhuizen Villawijk 0 1 Bodemenergiesysteem 2 2 3 3 2 2

8 Klarenbeek Drie 
Gasthuizen

2 25. Paasberg & Angerenstein WK020211 Monnikenhuizen BU02021159 Klarenbeek Utiliteit in groen 0 0 Lucht-warmtepomp 3 3 3 3 2 2

9 Klarenbeek Bosweg 2 25. Paasberg & Angerenstein WK020211 Monnikenhuizen BU02021159 Klarenbeek Utiliteit in groen 0 1 Lucht-warmtepomp 3 3 3 3 2 2

10 Geitenkamp 3 31. Monnikenhuizen, Geitenkamp en 
Arnhemse Allee

WK020210 Geitenkamp BU02021053 Geitenkamp Tuindorp 16 78 Bodemenergiesysteem 2 2 3 3 2 2

11 Arnhemse Allee 3 31. Monnikenhuizen, Geitenkamp en 
Arnhemse Allee

WK020211 Monnikenhuizen BU02021155 Arnhemse Allee Naoorlogse woonwijk 6 26 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 2 2

12 Valkenhuizen 3 31. Monnikenhuizen, Geitenkamp en 
Arnhemse Allee

WK020211 Monnikenhuizen BU02021159 Klarenbeek Utiliteit in groen 0 2 Bodemenergiesysteem 2 2 3 3 2 2

13 Paasberg 1 2 25. Paasberg & Angerenstein WK020208 Velperweg e.o. BU02020845 Paasberg Tuindorp 9 42 Lucht-warmtepomp 2 2 2 2 2 2

14 Paasberg 2 2 25. Paasberg & Angerenstein WK020208 Velperweg e.o. BU02020845 Paasberg Tuindorp 1 5 Lucht-warmtepomp 2 2 2 2 2 2

15 Elsweide 1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020527 Elsweide Naoorlogse woonwijk 4 19 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 2
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

16 Park Presikhaaf 1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020528 Winkelcentrum Utiliteit in groen 3 3 Bodemenergiesysteem 1 2 3 1 1 2

17 Over Het Lange 
Water 1

1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020526 Over het Lange 
Water

Naoorlogse woonwijk 7 30 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

18 Over Het Lange 
Water 3

1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020526 Over het Lange 
Water

Naoorlogse woonwijk 6 26 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

19 Over Het Lange 
Water 2

1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020526 Over het Lange 
Water

Naoorlogse woonwijk 3 13 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

20 IJsseloord I 1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020204 Presikhaaf-West BU02020425 Presikhaaf III Bedrijven 3 12 Bodemenergiesysteem 1 2 3 1 1 2

21 Presikhaaf III 3 1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020204 Presikhaaf-West BU02020425 Presikhaaf III Tuindorp 7 29 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 2

22 Winkelcentrum 
flats 

1 13. Fase I: Presikhaaf & IJsseloord I WK020204 Presikhaaf-West BU02020425 Presikhaaf III Naoorlogse woonwijk 4 14 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

23 Presikhaaf II 2 2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020204 Presikhaaf-West BU02020424 Presikhaaf II Vernieuwd 3 9 Collectief warmtenet 2 2 3 3 1 1

24 Presikhaaf II 1 2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020204 Presikhaaf-West BU02020424 Presikhaaf II Vernieuwd 9 47 Collectief warmtenet 2 1 2 1 1 2

25 Presikhaaf I 2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020204 Presikhaaf-West BU02020423 Presikhaaf I Naoorlogse woonwijk 3 15 Collectief warmtenet 2 1 2 1 1 2

26 Plattenburg 1 6. Schaapsdrift WK020208 Velperweg e.o. BU02020843 Plattenburg Tuindorp 10 39 Bodemenergiesysteem 1 1 2 2 1 1

27 Terrein ENKA 1 14. Zijdekwartier WK020208 Velperweg e.o. BU02020842 Terrein ENKA Nieuwbouw 10 1 Bodemenergiesysteem 1 1 1 1 1 1

28 Molenbeke 3 30. Molenbeke, Velperweg-Noord en 
Plattenburg

WK020208 Velperweg e.o. BU02020841 Molenbeke Tuindorp 4 22 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 3 3

29 Angerenstein 2 25. Paasberg & Angerenstein WK020208 Velperweg e.o. BU02020844 Angerenstein Tuindorp 5 25 Lucht-warmtepomp 2 2 2 2 2 2

30 Velperweg-Noord 3 30. Molenbeke, Velperweg-Noord en 
Plattenburg

WK020208 Velperweg e.o. BU02020840 Velperweg-Noord Tuindorp 6 29 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 3 3

31 St. Janskerk e.o. 3 36. Klarendal WK020207 Klarendal BU02020735 St. Janskerkstraat 
e.o.

Tuindorp 6 26 Bodemenergiesysteem 3 3 3 2 3 3

32 Onder De Linden 3 36. Klarendal WK020207 Klarendal BU02020734 Onder de Linden Volkswijk 5 23 Bodemenergiesysteem 3 3 3 2 3 3

33 Klarendal-Noord 3 36. Klarendal WK020207 Klarendal BU02020733 Klarendal-Noord Volkswijk 6 26 Bodemenergiesysteem 3 3 3 2 3 3

34 Klarendal-Zuid 3 36. Klarendal WK020207 Klarendal BU02020732 Klarendal-Zuid Volkswijk 6 24 Bodemenergiesysteem 3 3 3 2 3 3

35 St. Marten 3 37. St Marten / Sonsbeek WK020206 St. Marten/Sonsbeek BU02020630 St. Marten Volkswijk 3 12 Bodemenergiesysteem 3 3 3 2 3 3
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

36 Graaf Ottoplein 3 37. St Marten / Sonsbeek WK020206 St. Marten/Sonsbeek BU02020631 Graaf Ottoplein 
e.o.

Volkswijk 9 42 Bodemenergiesysteem 2 2 2 2 3 3

37 Sonsbeek-Noord 3 37. St Marten / Sonsbeek WK020206 St. Marten/Sonsbeek BU02020650 Sonsbeek-Noord Vooroorlogse woonwijk 3 16 Bodemenergiesysteem 2 2 2 2 3 3

38 Transvaalbuurt 3 38. Transvaal WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021260 Transvaalbuurt Vooroorlogse woonwijk 3 19 Lucht-warmtepomp 3 3 2 2 3 3

39 Burgemeesterwijk 2 3 42. Sterrenberg, Burgemeesterswijk & 
Gulden Bodem

WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021261 Burgemeesterswijk Villawijk 4 18 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 3 3

40 Burgemeesterwijk 1 3 42. Sterrenberg, Burgemeesterswijk & 
Gulden Bodem

WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021261 Burgemeesterswijk Villawijk 8 39 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 3 3

41 Brouwerijweg 2 23. Heijenoord en Brouwerijweg e.o. WK020214 Heijenoord/Lombok BU02021473 Brouwerijweg e.o. Historische binnenstad 2 9 Lucht-warmtepomp 2 2 2 1 2 2

42 Gulden Bodem 3 42. Sterrenberg, Burgemeesterswijk & 
Gulden Bodem

WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021262 Gulden Bodem Villawijk 7 36 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 3 3

43 Sterrenberg 3 42. Sterrenberg, Burgemeesterswijk & 
Gulden Bodem

WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021263 Sterrenberg Vooroorlogse woonwijk 5 25 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 3 3

44 Hoogkamp 2 1 9. Hoogkamp WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021264 Hoogkamp Tuindorp 2 9 Bodemenergiesysteem 1 1 2 2 1 1

45 Hoogkamp 1 1 9. Hoogkamp WK020212 Burgemeesterswijk/
Hoogkamp

BU02021264 Hoogkamp Tuindorp 10 48 Bodemenergiesysteem 1 1 2 2 1 1

46 Heijenoord 2 23. Heijenoord en Brouwerijweg e.o. WK020214 Heijenoord/Lombok BU02021474 Heijenoord Gebiedsontwikkeling 7 31 Lucht-warmtepomp 1 2 2 1 1 1

47 Stationsplein 3 43. Centrum WK020201 Centrum BU02020104 Stationsplein Historische binnenstad 8 16 Collectief warmtenet 2 3 3 2 3 2

48 Hommelstraat 3 41. Spijkerkwartier e.o. WK020202 Spijkerkwartier BU02020210 Hommelstraat Historische binnenstad 4 12 Collectief warmtenet 3 3 2 3 2 3

49 Spijkerbuurt 1 3 41. Spijkerkwartier e.o. WK020202 Spijkerkwartier BU02020211 Spijkerbuurt Historische binnenstad 8 33 Collectief warmtenet 3 3 2 3 2 3

50 Spijkerbuurt 3 3 41. Spijkerkwartier e.o. WK020202 Spijkerkwartier BU02020212 Boulevardwijk Historische binnenstad 6 29 Collectief warmtenet 3 3 2 3 2 3

51 Spijkerbuurt 2 3 41. Spijkerkwartier e.o. WK020202 Spijkerkwartier BU02020211 Spijkerbuurt Historische binnenstad 3 12 Collectief warmtenet 3 3 2 3 2 3

52 Statenkwartier 3 41. Spijkerkwartier e.o. WK020203 Arnhemse Broek BU02020314 Statenkwartier Volkswijk 4 20 Collectief warmtenet 3 3 3 3 2 2

53 Malburgen-West 2 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020216 Malburgen-West BU02021682 Malburgen-West Vinexwijk 7 17 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 1

54 Malburgen-West 1 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020216 Malburgen-West BU02021682 Malburgen-West Vinexwijk 7 26 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 1
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

55 Rijnhal 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021887 Eimersweide Tuindorp 0 0 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

56 Eimersweide 1 3. Malburgen-Oost WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021887 Eimersweide Volkswijk 5 13 Collectief warmtenet 1 1 3 2 1 1

57 Immerloo II 2 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021888 Immerloo II Hoogbouw 0 0 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 1

58 ‘t DuiÉe 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021815 ‘t DuiÉe Tuindorp 5 19 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

59 Holthuizen 1 12. Vredenburg en Holthuizen WK020219 Vredenburg/Kronenburg BU02021989 Holthuizen Tuindorp 4 23 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

60 Vredenburg 1 12. Vredenburg en Holthuizen WK020219 Vredenburg/Kronenburg BU02021993 Vredenburg Naoorlogse woonwijk 13 62 Collectief warmtenet 1 2 3 1 1 1

61 Kronenmaat 3 39. Overmaat e.o. WK020223 Rijkerswoerd BU02022319 De Overmaat Naoorlogse woonwijk 4 15 Collectief warmtenet 3 2 3 2 1 1

62 Kronenburg 1 4. Kronenburg (= Smart Polder) WK020219 Vredenburg/Kronenburg BU02021990 Kronenburg Volkswijk 2 8 Collectief warmtenet 1 1 1 1 1 1

63 Elderhof 1 2. Elderveld WK020221 Elderveld BU02022197 Elderhof Bloemkoolwijk 13 49 Collectief warmtenet 1 1 2 1 1 2

64 Elderveld-Noord 1 1 2. Elderveld WK020221 Elderveld BU02022194 Elderveld-Noord Bloemkoolwijk 7 29 Collectief warmtenet 1 1 2 1 1 2

65 Elderveld-Zuid 1 1 2. Elderveld WK020221 Elderveld BU02022191 Elderveld-Zuid Bloemkoolwijk 8 32 Collectief warmtenet 1 1 2 2 1 1

66 Elderveld-Zuid 2 1 2. Elderveld WK020221 Elderveld BU02022191 Elderveld-Zuid Bloemkoolwijk 8 32 Collectief warmtenet 1 1 2 2 1 1

67 Schuytgraaf-
Centrum 1

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022448 Schuytgraaf-
Centrum

Bloemkoolwijk 3 0 Collectief warmtenet 3 2 3 2 2 2

68 Schuytgraaf-Zuid 5 2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022449 Schuytgraaf-Zuid Vinexwijk 0 0 Collectief warmtenet 2 3 3 3 2 1

69 Schuytgraaf-Zuid 3 2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022449 Schuytgraaf-Zuid Vinexwijk 0 0 Collectief warmtenet 2 2 3 3 2 3

70 Schuytgraaf-Zuid 2 2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022449 Schuytgraaf-Zuid Vinexwijk 12 0 Collectief warmtenet 2 2 3 3 2 3

71 Schuytgraaf-Zuid 1 2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022449 Schuytgraaf-Zuid Vinexwijk 10 0 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 3

72 Schuytgraaf-Noord 
4

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022447 Schuytgraaf-Noord Vinexwijk 10 0 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 3

73 Schuytgraaf-Noord 
3

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022447 Schuytgraaf-Noord Vinexwijk 10 0 Collectief warmtenet 2 2 3 3 2 1

74 Schuytgraaf-Noord 
2

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022447 Schuytgraaf-Noord Vinexwijk 10 0 Collectief warmtenet 2 2 3 3 2 2
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

75 Schuytgraaf-Noord 
1

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022447 Schuytgraaf-Noord Vinexwijk 4 0 Collectief warmtenet 2 3 3 3 3 3

76 De Laar-Oost 1 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022296 De Laar-Oost Vinexwijk 7 27 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

77 De Laar-Oost 2 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022296 De Laar-Oost Bloemkoolwijk 5 16 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

78 Overmaat 3 39. Overmaat e.o. WK020223 Rijkerswoerd BU02022319 De Overmaat Bedrijven 3 9 Bodemenergiesysteem 1 1 2 2 2 1

79 Rijkerswoerd-West 
3

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022318 Rijkerswoerd-West Bedrijven 3 11 Bodemenergiesysteem 3 3 3 3 3 3

80 Rijkerswoerd-West 
4

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022318 Rijkerswoerd-West Vinexwijk 3 9 Collectief warmtenet 2 2 3 2 2 2

81 Rijkerswoerd-West 
2

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022318 Rijkerswoerd-West Vinexwijk 6 23 Collectief warmtenet 2 2 3 2 2 2

82 Rijkerswoerd-West 
1

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022318 Rijkerswoerd-West Vinexwijk 3 9 Collectief warmtenet 2 2 3 2 2 2

83 Rijkerswoerd-
Midden 2

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022317 Rijkerswoerd-
Midden

Vinexwijk 7 25 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

84 Rijkerswoerd-
Midden 1

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022318 Rijkerswoerd-West Vinexwijk 7 24 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

85 Rijkerswoerd-
Oost 1

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022316 Rijkerswoerd-Oost Nieuwbouw 1 3 Lucht-warmtepomp 2 2 3 2 1 2

86 Rijkerswoerd-
Midden 3

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022317 Rijkerswoerd-
Midden

Vinexwijk 6 20 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

87 Rijkerswoerd-
Midden 4

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022317 Rijkerswoerd-
Midden

Vinexwijk 5 16 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

88 Rijkerswoerd-Oost 
3

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022316 Rijkerswoerd-Oost Vinexwijk 6 17 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

89 Rijkerswoerd-Oost 
2

2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022316 Rijkerswoerd-Oost Vinexwijk 5 15 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

90 Rijkerswoerd-Zuid 2 21. Rijkerswoerd WK020223 Rijkerswoerd BU02022317 Rijkerswoerd-
Midden

Utiliteit in groen 0 0 Bodemenergiesysteem 2 2 3 2 1 2

91 Groene Weide 1 3. Malburgen-Oost WK020217 Malburgen-Oost (Noord) BU02021780 Groene Weide Tuindorp 9 34 Collectief warmtenet 1 1 3 2 1 2
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vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

92 Kamillehof 1 3. Malburgen-Oost WK020217 Malburgen-Oost (Noord) BU02021783 Kamillehof Tuindorp 10 34 Collectief warmtenet 1 1 3 1 1 2

93 Zeegsingel 
Middelgraaf

1 3. Malburgen-Oost WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021885 Middelgraaflaan 
e.o.

Tuindorp 8 26 Collectief warmtenet 1 1 3 2 1 1

94 Immerloo I 1 3. Malburgen-Oost WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021884 Immerloo I Tuindorp 8 31 Collectief warmtenet 1 1 3 2 1 2

95 Schuytgraaf-Zuid 4 2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022449 Schuytgraaf-Zuid Vinexwijk 9 0 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 3

96 Schuytgraaf-
Centrum 2

2 27. Schuytgraaf WK020224 Schuytgraaf BU02022448 Schuytgraaf-
Centrum

Vinexwijk 11 0 Collectief warmtenet 3 2 3 2 2 2

97 De Laar-West 1 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Bloemkoolwijk 5 17 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

98 De Laar-West 3 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Bloemkoolwijk 5 17 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

99 De Laar-West 5 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Bloemkoolwijk 4 15 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

100 De Laar-Oost 4 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022296 De Laar-Oost Bloemkoolwijk 5 20 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

101 De Laar-Oost 3 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022296 De Laar-Oost Bloemkoolwijk 5 17 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

102 De Laar-Oost 5 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022296 De Laar-Oost Bloemkoolwijk 5 18 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

103 De Laar-West 2 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Bloemkoolwijk 7 28 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

104 De Laar-West 4 3 34. De Laar WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Bloemkoolwijk 6 22 Collectief warmtenet 3 2 3 3 2 2

105 Elden 1 3 35. Elden WK020220 Elden BU02022092 Elden Naoorlogse woonwijk 5 15 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 3

106 Elden 2 3 35. Elden WK020220 Elden BU02022092 Elden Naoorlogse woonwijk 9 37 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 3

107 Bakenberg 3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021365 Bakenberg Villawijk 8 41 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

108 Schaarsbergen 2 3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021366 Schaarsbergen Villawijk 2 8 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

109 Schaarsbergen 1 3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021366 Schaarsbergen Villawijk 2 9 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

110 N.O. Van 
Schaarsbergen 1

3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021368 N.O. van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 4 23 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

111 N.O. Van 
Schaarsbergen 3

3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021368 N.O. van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 9 24 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

112 N.O. Van 
Schaarsbergen 2

3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021368 N.O. van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 1 3 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 2 3
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)

Voorkeurswarmteoplossing Scores voor fasering

1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar

Scores voor fasering

3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

113 West Van 
Schaarsbergen 2

3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021367 West van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 13 3 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

114 Papendal 2 26. Papendal WK020213 Schaarsbergen BU02021367 West van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 22 12 Lucht-warmtepomp 2 1 3 2 1 2

115 N.O. Van 
Schaarsbergen 4

2 19. Alteveer / Cranevelt WK020213 Schaarsbergen BU02021368 N.O. van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 25 28 Bodemenergiesysteem 2 2 2 3 2 2

116 West Van 
Schaarsbergen 1

3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021367 West van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 2 4 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 2 3

117 Zonnepark met 
windmolens 
Koningspleij Noord

1 8. Energiehub Cleantech Park / Nieuwe 
Haven / Het Broek

WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Utiliteit in groen 0 0 n.v.t. 1 2 2 1 1 1

118 Nieuwe Haven 1 8. Energiehub Cleantech Park / Nieuwe 
Haven / Het Broek

WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Bedrijven 1 4 Bodemenergiesysteem 1 2 2 1 1 1

119 Industrie Park 
Kleefse Waard

1 8. Energiehub Cleantech Park / Nieuwe 
Haven / Het Broek

WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Bedrijven 28 118 Bodemenergiesysteem 1 2 2 1 1 1

120 Het Broek 1 8. Energiehub Cleantech Park / Nieuwe 
Haven / Het Broek

WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Bedrijven 14 36 Bodemenergiesysteem 1 2 2 1 1 1

121 Rijnpark 1 5. Rijnpark WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Gebiedsontwikkeling 8 15 Collectief warmtenet 1 1 1 1 1 1

122 Arnhemse Broek 1 3 32. Arnhemse Broek WK020203 Arnhemse Broek BU02020339 Nieuwe 
Kadekwartier

Volkswijk 3 9 Collectief warmtenet 3 3 3 3 2 3

123 Arnhemse Broek 2 3 32. Arnhemse Broek WK020203 Arnhemse Broek BU02020320 Arnhemse Broek Volkswijk 10 33 Collectief warmtenet 3 3 3 3 2 3

124 IJsseloord 2 
(bedrijven)

2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020529 IJsseloord Bedrijven 10 11 Bodemenergiesysteem 2 3 3 2 2 1

125 IJsseloord 2 
(kantoren)

2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020529 IJsseloord Kantoren 1 5 Collectief warmtenet 2 3 3 2 2 1

126 Bakenhof 
(werklocatie)

2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020217 Malburgen-Oost (Noord) BU02021798 Bakenhof Bedrijven 1 4 Lucht-warmtepomp 2 2 3 2 1 2

127 Bakenhof 1 17. Tuin van Elden, Plantagebuurt/ 
Nieuwe Aa, Stadseiland en Nieuw 
Monnikenhuizen

WK020217 Malburgen-Oost (Noord) BU02021798 Bakenhof Vinexwijk 6 16 Collectief warmtenet 1 1 2 1 1 1

128 Arnhems Buiten 1 2 18. Arnhems Buiten WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Bedrijven 0 0 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 1 2



Voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Energie  - 66 Voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Energie  - 67

# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
vraag (TJ)

Huidige 
warmtevraag (TJ)
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1. Momentum 2. Oplossingen 
beschikbaar
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3. Draagvlak 4. Urgentie 
Infrastructuur

5. Collectieve 
energie

6. Nieuwe 
ontwikkelingen

129 Arnhems Buiten 2 2 18. Arnhems Buiten WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Bedrijven 1 3 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 1 2

130 Lombok 3 33. Lombok WK020214 Heijenoord/Lombok BU02021471 Lombok Vooroorlogse woonwijk 5 24 Collectief warmtenet 3 3 3 3 3 1

131 Arnhems Buiten 3 2 18. Arnhems Buiten WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Bedrijven 0 0 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 1 2

132 Arnhems Buiten 4 2 18. Arnhems Buiten WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Bedrijven 0 2 Lucht-warmtepomp 2 2 3 3 1 2

133 Klingelbeek 2 1 10. Klingelbeek WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Vernieuwd 3 12 Collectief warmtenet 1 2 2 1 1 1

134 Klingelbeek 1 1 10. Klingelbeek WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Bedrijven 0 0 Lucht-warmtepomp 1 2 2 1 1 1

135 Klingelbeek 3 1 10. Klingelbeek WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021572 Klingelbeek Villawijk 1 4 Lucht-warmtepomp 1 2 2 1 1 1

136 Bestuurskwartier 1 7. Bestuurskwartier WK020201 Centrum BU02020100 Markt Historische binnenstad 6 2 Collectief warmtenet 1 1 2 1 1 1

137 Markt 1 3 43. Centrum WK020201 Centrum BU02020102 Rijnstraat Historische binnenstad 16 36 Collectief warmtenet 3 3 3 2 3 2

138 Markt 2 3 43. Centrum WK020201 Centrum BU02020101 Weverstraat Historische binnenstad 17 168 Collectief warmtenet 3 3 3 2 3 2

139 Immerloo II 1 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021888 Immerloo II Utiliteit in groen 0 0 Lucht-warmtepomp 2 2 3 2 1 2

140 Tuin van elden 1 17. Tuin van Elden, Plantagebuurt/ 
Nieuwe Aa, Stadseiland en Nieuw 
Monnikenhuizen

WK020220 Elden BU02022092 Elden Nieuwbouw 5 7 Bodemenergiesysteem 1 1 2 1 1 1

141 Saksen Weimar 1 1. Saksen-Weimar WK020211 Monnikenhuizen BU02021159 Klarenbeek Vernieuwd 4 9 Bodemenergiesysteem 1 1 2 2 1 1

142 Nieuw 
Monnikenhuizen

1 17. Tuin van Elden, Plantagebuurt/ 
Nieuwe Aa, Stadseiland en Nieuw 
Monnikenhuizen

WK020211 Monnikenhuizen BU02021154 Monnikenhuizen Nieuwbouw 2 8 Lucht-warmtepomp 1 1 2 2 1 1

143 Immerloo II Flats 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020218 Malburgen-Oost (Zuid) BU02021888 Immerloo II Hoogbouw 0 0 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

144 Winkelcentrum 
Winkels 

2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020205 Presikhaaf-Oost BU02020528 Winkelcentrum Hoogbouw 0 1 Collectief warmtenet 2 2 3 2 1 2

145 Bij de John 
Frostbrug

3 32. Arnhemse Broek WK020203 Arnhemse Broek BU02020338 Bij de John 
Frostbrug

Hoogbouw 0 1 Collectief warmtenet 3 3 3 2 3 2

146 Gelderse Poort 1 11. Gelderse Poort WK020220 Elden BU02022092 Elden Kantoren 19 3 Collectief warmtenet 1 1 1 2 1 2

147 Laarkwartier 1 2. Elderveld WK020222 De Laar BU02022295 De Laar-West Nieuwbouw 0 0 Bodemenergiesysteem 1 1 2 1 1 1
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# Energiegebied Fase Gebiedsenergieplan Wijkcode Wijk Buurtcode Buurt* Gebiedstype Huidige elektriciteits-
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5. Collectieve 
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6. Nieuwe 
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148 Arnhemse Broek 3 1 16. Nieuwe Kadekwartier WK020203 Arnhemse Broek BU02020339 Nieuwe 
Kadekwartier

Bedrijven 1 2 Lucht-warmtepomp 3 3 3 3 2 3

149 Cobercoterrein 1 16. Nieuwe Kadekwartier WK020203 Arnhemse Broek BU02020339 Nieuwe 
Kadekwartier

Nieuwbouw 0 0 Lucht-warmtepomp 1 1 1 1 1 1

150 Rijnwijk 1 16. Nieuwe Kadekwartier WK020203 Arnhemse Broek BU02020339 Nieuwe 
Kadekwartier

Nieuwbouw 1 3 Lucht-warmtepomp 1 1 1 1 1 1

151 Het Dorp 2 22. Het  Dorp, Mariëndaal WK020215 Klingelbeek e.o. BU02021579 Het Dorp/
Mariëndaal

Nieuwbouw 0 1 Lucht-warmtepomp 1 2 2 1 2 1

152 Presikhaaf I 
Nieuwbouw

2 20. Fase II: Rest Presikhaaf, IJsseloord II WK020204 Presikhaaf-West BU02020423 Presikhaaf I Nieuwbouw 1 5 Bodemenergiesysteem 2 2 3 2 2 2

153 Uiterwaarden Oost 3 35. Elden WK020203 Arnhemse Broek BU02020322 Industrieterrein Utiliteit in groen 1 2 Bodemenergiesysteem 3 3 2 3 3 1

154 Uiterwaarden West 3 32. Arnhemse Broek WK020224 Schuytgraaf BU02022447 Schuytgraaf-Noord Utiliteit in groen 1 1 Bodemenergiesysteem 2 3 2 3 2 1

155 Stadsblokken de 
Praets

1 15. Stadsblokken-Meinerswijk WK020216 Malburgen-West BU02021681 Meinerswijk/De 
Praets

Vernieuwd 1 2 Collectief warmtenet 3 3 3 3 1 2

156 Immerloo Plas 2 24. Malburgen vervolg en Bakenhof WK020219 Vredenburg/Kronenburg BU02021989 Holthuizen Utiliteit in groen 0 0 Lucht-warmtepomp 3 3 3 3 3 3

157 Buitengebied noord 3 40. Schaarsbergen WK020213 Schaarsbergen BU02021368 N.O. van 
Schaarsbergen

Utiliteit in groen 6 21 Lucht-warmtepomp 3 3 2 3 2 3

* Voor een aantal energiegebieden geldt dat deze in meerdere buurten liggen dan genoemd in deze tabel.
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Bijlage 5: Energiegebieden en projecten fase 1
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Energiegebied: Saksen-Weimar

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
In Saksen-Weimar is het gemiddelde bouwjaar 2016: het is dus een 
relatief nieuwe wijk. Er zijn zo’n 200 grondgebonden koopwoningen 
en 150 sociale huurwoningen. In het project ACCU (zie onder) wordt 
warmte geleverd aan herbestemde kazernegebouwen met circa 50 
woningen die in het energiegebied Monnikenhuizen liggen. 

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 208
Gemiddeld energielabel: A 
(100% A)

Energielabel

B

C

D

E

G

Onbekend

F

A

Huidige energievraag en -aanbod:
- Elektravraag: 4.642 GJ
- Gasvraag: 6.323 GJ
- Zonaanbod: 269 kWp (= 1 GJ)

Energetische situatie
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Huidige 
aardgasvraag (GJ)

Huidige aanbod zon (GJ, 
omgerekend bij optimale 

omstandigheden)

Bijzonderheden bestaande energie-
infrastructuur:
•  Van de grondgebonden woningen 

zijn enkele al van het aardgas af, 
deze worden verwarmd met een 
warmtepomp.

•  Er zijn relatief veel zonnepanelen in 
de wijk. 

•  Het overgrote deel van de bezitters 
van elektrische auto’s laadt hun 
auto met individuele laadpalen.

Ontwikkelingen in het (cluster van) 
energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
geen

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Weg door het bos en Monnikensteeg: onderhoud riolering 
en verhardingen en aanpassingen weginrichting (van 
kruising naar rotonde (planning nog onbekend).

Geplande renovaties en verduurzaming door 
woningcorporaties
•  Er wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van de 

sociale huurwoningen. 
•  Er wordt onderzocht of de daken van het 

corporatiebezit kunnen worden benut voor 
stroom opwekken met zonnepanelen (ruimte 
voor + 1000 stuks), al dan niet in eigendom van de 
energiegemeenschap Saksen-Weimar. 

Projectsheet EU-project ACCU: Optimaal benutten van (het) elektriciteit(snet)

In het kort 
Het doel in Saksen-Weimar is om het overschot aan opgewekte elektriciteit in de zomer 
te gebruiken om woningen te verwarmen in de winter. Zo zet de wijk een volgende 
stap op het gebied van energie-zelfvoorzienend worden: lokaal opwekken, bewuster 
gebruiken en opslaan. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
Aardgasvrije verwarming voor +/- 200 woningen
Bewust elektriciteitsgebruik voor nog eens +/- 200 woningen 

Wanneer?
Het doel is om het project te realiseren vóór 2028 

Wie?
•  Woningcorporatie Vivare is eigenaar van de woningen die aardgasvrij worden 

verwarmd met de in Saksen-Weimar opgewekte elektriciteit. Vivare is dus een 
belangrijke partner. 

•  Liander is betrokken om – binnen een pilot – het lokaal opwekken en vervolgens 
bewust gebruiken van elektriciteit te stimuleren. 

•  Inwoners zijn heel actief: er is een werkgroep van 25 bewoners nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen. Zij vormen een energiegemeenschap, die uiteindelijk ook (deels) het 
energiesysteem wil exploiteren.

•  De gemeente vervult de rol van projectleider en voert gesprekken met belangrijke 
partners in het gebied. Ook is de gemeente verantwoordelijk om de aan dit project 
toegekende Europese subsidie te borgen en op een juiste manier te gebruiken. 

Vervolgstappen in Saksen-Weimar voor de energietransitie
1. Voorbereiden van de aanbesteding waarmee de plannen kunnen worden vertaald 

naar een (voorlopig) ontwerp: hoe komt het systeem van opwek en (warmte)
opslag er precies uit te zien, wat is er nodig aan infrastructuur en waar komt dit in 
of boven de grond in de wijk? 

2. Verder uitdenken hoe de energiegemeenschap vorm krijgt: hoe werken deze 
bewoners samen, hoe krijgt fi nanciële verrekening van het ‘verkopen’ van 
zonnestroom aan de warmtebuff er precies vorm, enzovoorts?

3. Verifi ëren of alle elementen van de energietransitie een plek hebben en/of dat er 
verdere stappen gezet kunnen worden in Saksen Weimar. 

Het project 
In Saksen-Weimar wordt veel elektriciteit opgewekt door zonnepanelen op daken. Ook 
de woningcorporaties onderzoeken of zij hun daken kunnen benutten voor het opwekken 
van zonne-energie. Bewoners hebben de ambitie om in de wijk energie-zelfvoorzienend 
te worden. Liander helpt daarbij door – binnen een pilot – bewoners inzicht te geven 
in slimme momenten om energie te gebruiken. Bijvoorbeeld door het grote aantal 
elektrische auto’s vooral op te laden op momenten dat de zon fl ink schijnt. 

Daarnaast wordt onderzocht of het ‘overschot’ aan opgewekte elektriciteit in de zomer 
kan worden gebruikt om dit op te slaan in een warmtebuff er. Deze wordt waarschijnlijk 
in een bestaande bunker geplaatst, waarmee de ruimtelijke impact minimaal is. Met die 
warmtebuff er kan vervolgens (een deel van) de sociale huurwoningen ernaast worden 
voorzien van warmte. 

Bewoners zijn nauw betrokken bij dit initiatief, georganiseerd in een energiegemeenschap. 
De insteek is dat deze energiegemeenschap ook eigenaar wordt van het te realiseren 
warmtesysteem, op zo’n manier dat zij ook fi nancieel profi teren van hun eigen 
opgewekte energie. Er is een Europese subsidie die een deel van de huidige proces- en 
onderzoekskosten dekt.  
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Elderveld-Noord I, Elderhof, Elderveld-Zuid 1, Elderveld-Zuid 2, Laarkwartier

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
Elderveld is een jaren ’70 woonwijk: het gemiddelde bouwjaar is 1978. Veel van deze 
woningen zijn grondgebonden, maar er is ook wat hoogbouw die voornamelijk in bezit is van 
woningcorporaties. In Elderveld zijn verder voorzieningen zoals winkels en scholen en er is wat 
(kleine) bedrijvigheid. Er is één grootverbruiker van energie. 

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 3.075 
Gemiddeld energielabel: C
 (0% A, 3% B, 82% C, 10% D, 2% E, 3% onbekend)

Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Er is nog geen warmtenet. Wel loopt de hoofdtransportleiding van het bestaande warmtenet van Vattenfall 
langs Elderveld, met enkele aansluitingen in Elderveld-Zuid.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag (GJ): 25.931
- Huidige aardgasvrijdag (GJ): 71.236
- Huidig aanbod zon: 3.727 kWp (=13 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Wassenaarweg (ongeveer 450 woningen, deels in eigendom van Vivare), Vlaardingenweg (ongeveer 80 
woningen) en Laarkwartier (150 woningen).

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
•  In Elderveld geven bewoners aan graag veranderingen te zien in de openbare ruimte. Met de aanleg van 

het warmtenet wordt direct bekeken wat er kan worden aangepast.
•  In Elderveld loopt een door de EU gefi nancierd project: Project ZERO. Het doel is om, door experimenten 

en nieuwe vormen, participatie zo optimaal mogelijk vorm te geven, om zo de energietransitie te 
versnellen. Onderhoud riolering en verhardingen diverse hoÉ es Elderveld-Noord: Aerdenhouthof, 
Blaricumhof, Castricumhof, Heemstedehof, in 2035.

•  Onderhoud riolering en verhardingen en aanpassingen weginrichting, planning onbekend.
•  Onderhoud riolering en verharding Wassenaarweg en Rotterdamsingel, tegelijk met gebiedsontwikkeling.

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
•  In Elderveld-Noord zijn de woningen van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem al verduurzaamd. 
•  Er zijn plannen voor de verduurzaming van de fl at aan het Schipholplein. 
•  Vivare werkt aan plannen voor hun woningen in dit gebied, zoals het isoleren van woningen in de 

Wormerveerstraat en omgeving.

Projectsheet warmtenet Elderveld-Noord

In het kort 
In Elderveld wordt een warmtenet aangelegd waarmee warmte uit een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) kan worden gebruikt om in de eerste fase circa 
950 woningen te verwarmen. De warmtebron heeft nog veel meer potentie: deze bron 
kan zo’n 6.000 woningen van warmte voorzien. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
De eerste fase van dit project gaat over zo’n 950 woningen in Elderveld-Noord. In latere 
fases kan ook de rest van Elderveld worden aangesloten. Dit zijn zo’n 4.200 woningen. De 
totale potentie van de bron is 6.000 woningen. Die potentie komt beschikbaar door het 
uitvoeren van dit project.

Wanneer?
Op dit moment worden het technisch systeem en de business case uitgewerkt. Het 
streven is om Elderveld in 2030 volledig aardgasvrij te verwarmen.    

Wie?
•  De gemeente is momenteel projectleider en onderzoekt welke rol van de gemeente in 

de toekomst nodig is. Gedacht wordt aan deelname in het warmtebedrijf. 
• Linthorst Energy is de warmteproducent en -leverancier in Elderveld
•  Het Gelders Warmte Bedrijf (GWB) is onderdeel van Alliander en wordt mogelijk 

de exploitant van het warmtenet dat de warmte van de bron (de RWZI) naar de 
woningen transporteert. 

• In Elderveld zijn woningen in bezit van woningcorporaties. 

Het project 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is met haar afvalwater de bron voor warmte. 
Via een te realiseren warmtebuff er en een MT-warmtenet en warmteoverdrachtstations 
wordt warmte naar de woningen getransporteerd. In elke woning is een afl everset nodig 
om de warmte te kunnen gebruiken. Er wordt momenteel gewerkt aan een voorlopig 
ontwerp van dit systeem en de daarvoor benodigde ruimte. 

Er wordt gesproken met inwoners over verduurzaming van de woningen en een 
gezamenlijke aanpak hierin. Daarnaast wordt er met bewoners gesproken over aansluiting 
op het warmtenet; met meer aansluitingen wordt het project beter betaalbaar. Er is 
een actieve bewonersgroep die de gemeente helpt om het juiste gesprek te voeren en 
passende activiteiten te organiseren om dit voor elkaar te krijgen. 

Vervolgstappen in Elderveld voor de energietransitie 

1. Het technische plan afronden: wat is er precies nodig om de warmte uit de RWZI te 
winnen, te transporteren en te gebruiken?

2. De fi nanciële kant van het project verder uitwerken: de business case en fi nanciering, 
met aandacht voor de betaalbaarheid voor inwoners. 

3. Met de inwoners (verder) bouwen aan de plannen voor verduurzaming van de 
woningen en de energietransitie.   

4. Binnen het gebiedsenergieplan onderzoeken wat er in Elderveld nodig is om ook de 
andere onderdelen van de energietransitie vorm te geven.
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Eimersweide, Groene Weide, Kamillehof, Zeesingel Middelgraaf, Immerloo I 
(in afstemming met all-electric wijk Stadseiland)

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
Malburgen-Oost is een gemengde woonwijk met een hoge woningdichtheid. De wijk is voornamelijk 
gebouwd in de jaren ’60 en ’70, met ook wat nieuwe bebouwing. Het gemiddelde bouwjaar is 
1975. Er zijn wat hoge gebouwen, maar ook veel grondgebonden woningen in groene woonwijken. 
Ongeveer de helft van de woningen is in bezit van woningcorporaties. De overige woningen zijn 
koopwoningen, al dan niet verenigd in een VvE. In Malburgen-Oost zijn verder wat winkels, scholen en 
maatschappelijk vastgoed te vinden. 

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 13.000 gebouwen met gemiddeld bouwjaar 1975 
Gemiddelde energielabel D
 (15% A, 2% B, 7% C, 2% D, 46% E, 27% F, 3% G, 7% onbekend)Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Langs het gebied loopt het bestaande warmtenet van Vattenfall. De hoofdtransportleiding loopt langs de 
Nijmeegseweg, en er is een aftakking naar Immerloo II. 

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag (GJ) 33.754
- Huidige aardgasvraag (GJ) 81.764
- Huidig aanbod zon: 2.341 KWp (+ 8 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Nijmeegseweg fase 1 en 2 (totaal ongeveer 600 woningen), Vissenbuurt.

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
•  Er lopen meerdere gebiedsgerichte initiatieven, onder de noemer ‘Malburgen Samen Vooruit’. Die zijn 

gericht op de lee» aarheid versterken, veiligheid verbeteren en herinrichting van de openbare ruimte. 
Het onderstaande project haakt hier zoveel mogelijk op aan. 

•  Geen riool vervangingen of grote wegaanpassingen in de planning. Op enkele plaatsen onderhoud 
verhardingen. 

•  Er loopt een onderzoek naar mogelijke funderingsproblematiek in deze wijk. Uitkomsten hiervan 
kunnen invloed hebben op te maken ontwerpkeuzes voor het toekomstige energiesysteem. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
• Afronden aardgasvrij maken fl ats Gelderseplein (Vivare).
• Afronden isolatie-standaard Het DuiÉ e (Vivare 2025).
•  Woningcorporatie Volkshuisvesting werkt aan de verduurzaming van de woningen in Malburgen-Oost. 

Dit project is momenteel in uitvoering.  

Projectsheet warmtenet Malburgen-Oost

In het kort 
In Malburgen-Oost wordt een bestaand warmtenet in twee fasen uitgebreid. Daarmee 
worden uiteindelijk zo’n 4.500 woningen van aardgasvrije warmte voorzien.

Facts & Figures 
Aantal woningen 
De eerste fase van dit project gaat over 4500 woningen. Daarna kunnen meer woningen van 
warmte worden voorzien en is uitbreiding naar bijvoorbeeld Het DuiÉ e mogelijk.

Wanneer?
Op dit moment is Malburgen-Oost in de voorbereidingsfase. Beoogd wordt om eind 2026 te 
starten met de uitvoering. Dit project zal in 10 tot 15 jaar gerealiseerd worden.

Wie?
•  Woningcorporaties hebben veel bezit in Malburgen-Oost en zijn dan ook nauw 

betrokken bij de uitwerking van het plan en de uiteindelijke realisatie
•  Het is de bedoeling dat de voor dit warmtenet benodigde warmte wordt ingekocht 

vanuit de backbone van Vattenfall. Dit is daarmee een belangrijke partner in het 
project. 

•  De gemeente begeleidt het project, heeft de regie over de daadwerkelijke 
ontwikkeling. Ook onderzoekt zij of een publiek warmtebedrijf (WarmMalburgen B.V.) 
de ontwikkeling, realisatie en exploitatie kan doen.  

Het project 
In Malburgen-Oost wordt een nieuw collectief MT-warmtenet gerealiseerd. Langs de wijk 
ligt een backbone van het bestaande warmtenet van Vattenfall. Er is een transportleiding 
die voldoende capaciteit biedt om de woningen van warmte te voorzien. Waar de 
leidingen om de warmte naar de huizen te transporteren precies komen te liggen is nog in 
onderzoek, net als de locatie van de warmteoverdrachtstations (WOS). Betaalbaarheid is 
essentieel in deze gemengde woonwijk. Er is subsidie vanuit het Rijk beschikbaar om een 
deel van de kosten te dekken. De precieze eindgebruikerskosten worden nog onderzocht. 

Vervolgstappen in Malburgen-Oost voor de energietransitie 
1. Het ontwerp van het warmtesysteem verder uitwerken.

2. De fi nanciële kant van het project verder uitwerken: betaalbaarheid voor inwoners, op 
basis van de business case en fi nanciering.

3. Inwoners van Malburgen-Oost (verder) meenemen in de plannen. 

4. Afspraken met partners in het gebied vastleggen in samenwerkingsovereenkomsten.

5. Binnen het gebiedsenergieplan onderzoeken wat er in Malburgen-Oost nodig is om 
ook de andere onderdelen van de energietransitie vorm te geven.
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Kronenburg (Smart Polder)

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
Kronenburg is een jaren ’80 volkswijk met 1986 als gemiddeld bouwjaar. Er zijn voornamelijk 
huurwoningen, deels sociale huur van de woningcorporaties en daarnaast particuliere verhuur. 
Daarnaast zijn er 19 particuliere woningen, die samen in een VvE zitten. In Kronenburg is een 
winkelcentrum en wat bedrijvigheid.

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 233 
Gemiddeld energielabel: C
(2% B, 93% C, 5% onbekend)Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Aan de noordzijde van Kronenburg ligt het warmtenet van Vattenfall, een aantal gebouwen en het 
winkelcentrum zijn hierop aangesloten. 

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag (GJ): 1.466
- Huidige aardgasvraag (GJ): 4.247
- Huidig aanbod zon: 639 kWp (= 2 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en) 
Geplande gebiedsontwikkelingen
Kronenburgsingel 525 (85 woningen). Nieuwbouw Slochterenweg (Vivare) en ontwikkellocatie. 
Groningensingel 98 (Portaal) valt net buiten het plangebied. 

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Momenteel wordt de openbare ruimte rondom het winkelcentrum in fases opnieuw ingericht, waarbij ook 
de wegen vernieuwd worden. Met deze vernieuwing worden, waar mogelijk, alvast delen van het nieuwe 
warmtesysteem Smart Polder aangelegd. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
De gebouwen van de woningcorporaties rondom het Croydonplein zullen worden verduurzaamd als deze 
worden aangesloten op het warmtenet Smart Polder. 

Projectsheet bronnet Kronenburg-Smart Polder

In het kort 
In Kronenburg kunnen woningen met een warmtenet (bronnet) met een zeer lage 
temperatuur (ZLT) en een warmte koude opslag (WKO) worden voorzien van warmte en 
koude.  De bron voor deze warmte is oppervlaktewater. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
De eerste fase gaat om het aansluiten van zo’n 400 woningen op het bronnet. De omvang 
van fase 2 is a² ankelijk van de nog te realiseren woningen in Kronenburg.  

Wanneer?
Op dit moment is het eerste deel van het warmtenet aangelegd. Het doel is om in 2028 
de eerste fase af te ronden.     

Wie?
• De gemeente is projectleider. Er wordt onderzocht of de gemeente in de toekomst 

deel kan nemen aan de exploitatie van het bronnet door een gemeentelijk 
warmtebedrijf op te richten.

• Woningcorporaties en de VvE zijn als primaire eigenaren belangrijke partners voor het 
aanpassen en aansluiten van de woningen.  

Het project 
De bron voor warmte in Kronenburg is oppervlaktewater. Middels een ZLT-warmtenet 
en een WKO kan deze warmte (en koude) worden opgeslagen en getransporteerd naar 
de wijk. Dit wordt op een centrale plek opgewaardeerd (verder verwarmd), waarna 
het naar de huizen wordt vervoerd. In de eerste fase is hier een transitiemaatregel van 
toepassing: de luchtwarmtepomp wordt voorzien van een gasketel voor het leveren van 
piekvermogen. Het uiteindelijk doel is vanzelfsprekend om dit geheel gasloos te realiseren. 
Er wordt momenteel gewerkt aan een technische studie en bijbehorend ontwerp van 
het systeem. Inwoners van de sociale huurwoningen zijn op de hoogte van het plan, 
de woningcorporatie is akkoord met aansluiten op het warmtenet. Met de VvE en haar 
inwoners lopen nog gesprekken, maar er is draagvlak voor de plannen.

Vervolgstappen in Kronenburg voor de energietransitie
1. Het technische plan afronden: wat is er precies nodig om de warmte en koude uit het 

oppervlaktewater te winnen, te transporteren en te gebruiken?

2. Defi nitieve afspraken maken over het aansluiten op het warmtenet en de bijbehorende 
kosten, met de inwoners, woningcorporaties en VvE. 

3. Besluitvorming door de Arnhemse gemeenteraad over het totaalplan voor aanleg, 
exploitatie, fi nanciering en daarna uitbreiding van het project.

4. Binnen het gebiedsenergieplan uitwerken wat er in Kronenburg nodig is om ook de 
andere onderdelen van de energietransitie vorm te geven.
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Rijnpark

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
Op dit moment is Rijnpark een bedrijventerrein, met 2012 als gemiddeld 
bouwjaar van de bestaande bebouwing. Het hele gebied wordt 
getransformeerd naar een gemengd  woon-werkgebied.

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 140
De gebouwen in Rijnpark worden herbestemd. Dat betekent dat er fl ink veel 
verbouwd en gebouwd zal worden. Daarmee is het minder relevant wat de 
huidige energielabels zijn. De nieuw op te leveren woon- en werkruimtes zullen 
energielabel A hebben. 

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
• In Rijnpark ligt nog een gasleiding, deze wordt verlegd zodat het nieuwe woon-

werkgebied volledig gasloos kan worden gerealiseerd.
• Er is een nieuw onderstation nodig om de verdichting in Rijnpark mogelijk te maken.
• Langs Rijnpark ligt de transportleiding van het warmtenet van Vattenfall.

Huidige energievraag en -aanbod:
De huidige energievraag en het -aanbod zeggen in dit geval niet veel, omdat de 
bestemming en daarmee het energiegebruik van Rijnpark fl ink zal veranderen. Bovendien 
wordt Rijnpark binnen een netbudget ontwikkeld, waarmee de huidige energetische 
situatie niet relevant is. 

Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en) 
Geplande gebiedsontwikkelingen
Rijnpark is een gebiedsontwikkeling. 

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Niet relevant – transformatiegebied. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
Niet relevant – transformatiegebied.

Projectsheet gebiedstransformatie Rijnpark

In het kort 
Rijnpark is een gebiedstransformatie. Het bestaande bedrijventerreinen wordt 
getransformeerd naar een gemengd woon-werkgebied. In dit nieuwe gebied zijn 7500 
woningen en 5000 arbeidsplaatsen voorzien. De ontwikkeling Rijnpark vindt plaats 
binnen een vastgesteld netbudget, waardoor netbewust handelen van groot belang is. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
7.500 woningen, 5.000 arbeidsplaatsen (nieuw te realiseren) 

Wanneer?
Op dit moment vindt de planvorming plaats. Start bouw is voorzien voor 2028, met de 
oplevering van eerste panden in 2030. De totale gebiedstransformatie is in circa 2040 
afgerond.  

Wie?
• De huidige grondeigenaren en gevestigde bedrijven zijn belangrijke stakeholders: er 

wordt gewerkt aan een goed alternatief om zich te vestigen. De gemeente is hierover 
met hen in gesprek. 

• Ontwikkelaars en ontwikkelende woningcorporaties zijn belangrijke partners in 
het ontwerpen van het energiesysteem van Rijnpark, onder meer binnen de kaders 
van de netbudgetten. Ook in de daadwerkelijke realisatie van de plannen zijn zij 
vanzelfsprekend belangrijke stakeholders in het gebied. 

• Liander is als netbeheerder betrokken – het ontwikkelen van gebieden binnen 
netbudgetten is nieuw in Nederland. Het bedrijf is nauw betrokken bij de planvorming 
en doorrekening van deze plannen. 

• Er ligt een rangeerterrein in het gebied dat verplaatst moet worden om de plannen te 
realiseren. NS en ProRail zijn daarmee belangrijke gesprekspartners voor de gemeente. 

• In verband met de benodigde verplaatsing van de bestaande gasleiding is Gasunie 
betrokken bij de planvorming voor het gebied. 

• De gemeente Arnhem is aanjager van de gebiedsontwikkeling. Wij zijn deels 
grondeigenaar en spelen een actieve rol in de ontwikkeling van het energiesysteem. 
We hebben een schakelfunctie tussen de ontwikkelende partijen en Liander. Door 

Het project 
Rijnpark is een grote gebiedstransformatie waarbij een bestaand bedrijventerrein wordt 
getransformeerd tot woon-werkgebied. Dit vindt plaats binnen een vooraf, samen met 
Liander, vastgesteld netbudget. Dat betekent dat voor alle functies goed wordt gekeken 
naar een zo netbewust mogelijke oplossing. Zo wordt gekeken naar het realiseren van 
mobiliteitshubs, zodat het laden van elektrische auto’s en busjes geclusterd en netbewust 
plaats kan vinden. We willen de wijk van warmte voorzien met een centraal systeem 
met 5 warmtepompcentrales met een WKO, zodat sturing op pieken mogelijk wordt. De 
potentie van elektriciteit opwekken met zonnepanelen is beperkt door het hoogstedelijke 
karakter van de wijk. Er loopt een onderzoek of in de piekvraag kan worden voorzien 
vanuit batterijopslag en met een generator, om ook bij (onvoorziene) grote pieken binnen 
het vastgesteld netbudget te blijven. Voor bedrijven wordt onderzocht of er met een 
gedeelde aansluiting en slimme sturing zoveel mogelijk bedrijvigheid kan plaatsvinden met 
zo min mogelijk beslag op de netcapaciteit. 

Rijnpark wordt zoveel mogelijk met het oog op de Arnhemse waarden ontwikkeld. Zowel 
het ruimtebeslag als de fi nancieringsbehoefte van het benodigde energiesysteem wordt 
meegenomen in de planvorming.

Vervolgstappen in Rijnpark voor de energietransitie 
1. Afronding planvorming. 

2. Samen met stakeholders en (toekomstige) inwoners en ondernemers in gesprek blijven 
over en concreet maken van netbewust ontwikkelen en handelen.

mobiliteitshubs te ontwikkelen geven we vorm aan het inpassen van elektrisch 
vervoer. Tot slot onderzoekt de gemeente diverse exploitatiemodellen voor de 
warmteoplossingen in het gebied.
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Plattenburg

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Tuindorp
• Gemiddeld bouwjaar 1940

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 500
Gemiddeld energielabel: F
(8% A, 1% B, 2% C, 1% D, 5% E, 38% F, 36% G, 9% onbekend)Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Geen.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 10.405 GJ
- Huidige aardgasvraag: 29.431 GJ
- Huidig aanbod zon: 438 kWp (= 2 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Schaapsdrift is een gebiedsontwikkeling (sloop-nieuwbouw) in het energiegebied Plattenburg (450 woningen).

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Onderhoud riolering, verharding en aanpassingen weginrichting Wichard van Pontlaan, ca 2027. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
Portaal: onderzoek naar nieuwbouw van 27 woningen Plattenburgerweg, ca 2030. Geen bestaand bezit.

Projectsheet gebiedsontwikkeling Schaapsdrift

In het kort 
Het gebied Schaapsdrift wordt (her)ontwikkeld naar een woon-werkgebied met een 
duurzaam energiesysteem. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
Het gebied kent 8 bouwvelden. In totaal wordt bijna 50.000 vierkante meter aan bruto 
vloeroppervlak ontwikkeld en bijna 15.000 vierkante meter aan bruto vloeroppervlak voor 
zorgwoningen, horeca, kantoren en de maakindustrie. 

Wanneer?
Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Eind 2025 wordt een voorkeursvariant bepaald 
voor de warmteoplossing voor de gebouwen. De werkzaamheden vinden tussen 2027 en 
2034 plaats. 

Wie?
• De gemeente werkt voor dit project samen met de ontwikkelaars en de netbeheerder.  

Het project 
Vanuit de gebiedsontwikkeling wordt gewerkt aan de ontwikkelstrategie van het 
gebied en parallel wordt er gewerkt aan het duurzame energiesysteem. In een 
haalbaarheidsstudie zijn vier opties voor het energiesysteem onderzocht: (1) een gedeeld 
WKO-systeem per twee bouwvelden, (2) één groot WKO-systeem voor alle gebouwen, (3) 
individuele warmtepompen per gebouw, of (4) een systeem waarbij warmte uit de bodem 
(GBES) wordt gecombineerd met zonnepanelen. Daarnaast komt er een mobiliteitshub 
inclusief laadoplossingen. Ook is het de bedoeling dat zoveel mogelijk elektriciteit zelf 
opgewekt en verbruikt gaat worden. Het gebied is een lappendeken aan eigendom en 
per bouwveld zijn er meerdere eigenaren en ontwikkelaars. Nog niet alle gronden zijn 
verworven voor deze sloop-nieuwbouw ontwikkeling.

Vervolgstappen in Schaapsdrift voor de energietransitie 
1. Een voorkeursvariant bepalen voor de warmtelevering. 

2. Een besluit nemen over de geografi sche scope van het energiesysteem. 

3. De totale ontwikkelstrategie uitwerken. 
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Bestuurskwartier 

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Historische binnenstad
• Gemiddeld bouwjaar:1902 
• 2 grootverbruikers

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 16
Gemiddeld energielabel: E 
(3% A, 0% B, 3% C, 0% D, 27% E, 8% F, 3% G, 57% onbekend)Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Een aantal gebouwen is nu aangesloten op het MT-warmtenet van Vattenfall.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 5.625 GJ
- Huidige aardgasvraag: 887 GJ
- Huidig aanbod zon: 773 kWp (= 0 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) 
energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
• In dit gebied vinden verschillende ontwikkelingen 

plaats: 
• Stadstheater: gedeeltelijke gesloopt en nieuw 

gebouwd.
• Paleis van Justitie: gedeeltelijke sloop, gedeeltelijke 

nieuwbouw, en renovatie. 
• Stadhuis: verduurzaming, renovatie, nieuwbouw en 

uitbreiding. 
• Politiebureau: herontwikkeling op termijn. 
• Kantoor Volkshuisvesting: renovatie en 

herontwikkeling. 
• Nieuwbouw Introdans en Oostpool.
• De Binnenstadschool zal worden gerenoveerd 

(opgave vanuit het Integraal Huisvestingsplan). 

Mede door de verbouw en herbestemming van 
gebouwen is er ook behoefte aan koeling, wat niet 
vanuit het bestaande warmtenet geleverd kan worden.

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
• Er is een visie openbare ruimte en koeltenetwerk 

(Arnhem de koelste binnenstad van Nederland).
• Rondom het Stadstheater zal de Stadsoase 

worden aangelegd (een groene en koele oase in de 
binnenstad). 

• Door nieuwbouw Paleis van Justitie zal het 
stratenpatroon worden getransformeerd. En er zal 
een autoluwe zone worden aangelegd. 

• Onderhoud riolering Markt/ Paleis van Justitie/ 
Walburgstraat in voorbereiding. 

• Onderhoud riolering, verharding en inrichting 
Bakkerstraat, Weverstraat in voorbereiding.

Geplande renovaties en verduurzaming door 
woningcorporaties
Geen corporatiebezit in dit gebied. 

Projectsheet verduurzaming Bestuurskwartier - Stadstheater 

In het kort 
In het Bestuurskwartier worden historische gebouwen verduurzaamd. Hierbij wordt in 
verwarming en koeling voorzien met een collectief bronnet, inclusief een warmte- en 
koudeopslag (WKO). 

Facts & Figures 

Aantal woningen 
Het project heeft op dit moment betrekking op vier gebouwen: het Stads theater, het 
Stadhuis, het Paleis van Justitie en de Binnenstadschool. Er wordt nog onderzocht of het 
bronnet ook voor andere gebouwen toepasbaar is.

Wanneer?
Er ligt een defi nitief ontwerp voor het WKO-systeem. Eind 2025 wordt gestart met het 
technisch ontwerp uitwerken. De oplevering van de renovatie van het Stadstheater vindt 
plaats in 2028. De overige gebouwen zijn naar verwachting in 2031 aangesloten op het 
collectieve WKO-systeem. 

Wie?
• De gemeente heeft de intentie om het systeem te ontwikkelen, te realiseren, 

te exploiteren en te beheren. Een voorwaarde hiervoor is het oprichten van een 
gemeentelijk warmtebedrijf. Een reden hiervoor is dat de gemeente zowel het 
Stadstheater als het Stadhuis in eigendom heeft.

• De overige eigenaren van de panden: het Rijksvastgoedbedrijf (Paleis van Justitie) en 
het schoolbestuur van de Binnenstadschool. 

• In het Bestuurskwartier is netcongestie. Daarom zijn (in eerdere fases) zowel Liander 
als Vattenfall betrokken om een optimale balans tussen duurzame warmte en 
netbelasting te vinden. 

Het project 
In het Bestuurskwartier is gekozen voor het verwarmen en koelen van gebouwen met 
een collectief bronnet met een warmte- en koude opslag (WKO) ¹. Daarnaast wordt 
in elk gebouw een individuele warmtepomp geplaatst om de lage temperatuur van 
het warmtenet op te waarderen naar een in de gebouwen bruikbare temperatuur. Dit 
systeem zorgt voor een e¡  ciënte levering van warmte en koude aan en tussen gebouwen. 
Bovendien zorgt de inpassing van dit bronnet voor een lager totaal elektriciteitsverbruiken 
voor lagere pieken, waardoor de druk op het elektriciteitsnet lager is dan wanneer de 
gebouwen volledig elektrisch verwarmd en gekoeld zouden worden. Het systeem is 
schaalbaar voor toekomstige uitbreidingen én uit eerdere studies is gebleken dat dit 
collectieve systeem een betaalbare optie is ten opzichte van andere alternatieven. 

1 Voor de berekening van de benodigde capaciteit is uitgegaan van vier gebouwen, zonder 
woningen. Op basis van een warmtevraag van circa 2.295.564 kWhth en de norm van 27 GJ per 
gebouwequivalent (WEQ), komt dit neer op ongeveer 306 WEQ.

Vervolgstappen in het Bestuurskwartier voor de energietransitie 
1. De lopende inpassingsstudie voor de ondergrond afronden, zodat het ontwerp 

verder kan worden uitgewerkt. Dit is een uitdaging gezien de ligging van het 
Bestuurskwartier, midden in de binnenstad. 

2. Verdere gesprekken voeren met de gebouweigenaren, -gebruikers en mensen die in de 
buurt wonen.

3. Het technisch ontwerp en de bijbehorende fi nanciële en organisatorische 
randvoorwaarden verder uitwerken, zodat het plan defi nitief kan worden gemaakt.

4. Binnen het gebiedsenergieplan uitwerken wat er in het Bestuurskwartier nodig is om 
ook de andere onderdelen van de energietransitie vorm te geven.
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Nieuwe Haven, IKPW, Het Broek, Zonnepark met 
Windmolens Koningspleij-Noord

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Bedrijventerrein en utiliteit in groen.
• Gemiddeld bouwjaar: 1991, IPKW-terrein geopend in 1941, oudere panden 

worden complex voor complex toekomstbestendig gemaakt.

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 168
Gemiddeld energielabel: C
(39% A, 0% B, 4% C, 1% D, 1% F, 53% onbekend)Energielabel

A

B

C

D

E

G

Onbekend

F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
• Het Cleantech Park Arnhem is een gesloten distributiesysteem van energieleverancier Veolia 

voor verschillende energiedragers, zoals warmte, perslucht en stoom. Het is geen gesloten 
distributiesysteem voor elektriciteit. 

• Datacentrum Kleefse Waard (potentiële restwarmtebron).
• Gedeeltelijk warmtenet aanwezig.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 40.404 GJ
- Huidige aardgasvraag: 122.252 GJ
- Huidig aanbod zon: 773 kWp (= 3 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Er is een gebiedsvisie Innovatief Maakdistrict Arnhem (Het Broek, Cleantechpark en Nieuwe Haven) 
gemaakt, hierin wordt een visie gegeven op hoe dit gebied er in de toekomst uit zal zien. Vanuit deze visie 
wordt een ontwikkelstrategie uitgewerkt, hierin wordt omschreven hoe de visie tot uitvoer gebracht kan 
worden. In dit gebied zijn geen woningbouwontwikkelingen. 

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Vanuit de gebiedsvisie en ontwikkelstrategie volgen opgaven voor aanpak en ontwikkelingen in de 
openbare ruimte.

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
Geen corporatiebezit in dit gebied. 

Projectsheet energiehub Cleantech Park

In het kort 
In Cleantech Park Arnhem wordt onderzocht hoe een lokaal slim energiesysteem 
kan worden gerealiseerd, op zo’n manier dat alle bedrijfsactiviteiten en 
verduurzamingsopgaven door kunnen gaan. Op andere plekken in dit cluster zijn 
ook dergelijke onderzoeken en initiatieven. De insteek is om al deze initiatieven in 
samenhang met elkaar uit te werken – met behulp van de gebiedsvisie in wording. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
De energiegebieden zijn bedrijventerreinen met diverse milieucategorieën. 

Wanneer?
Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar de verschillende scenario’s voor een 
toekomstbestendig energiesysteem voor Cleantech Park. Het doel is om dit project voor 
2028 te realiseren.      

Wie?
• De gemeente fungeert als projectleider om partijen bij elkaar te brengen. Daarnaast 

werkt zij aan een gebiedsvisie en ontwikkelstrategie, ook voor de omliggende 
bedrijventerreinen.

• De bedrijven op het Cleantech Park werken al langere tijd samen aan het toekomstige 
energiesysteem. Bij het uitwerken van de huidige routekaart zijn zo’n 10 ondernemers 
actief betrokken.

• De netbeheerders Liander en TenneT zijn bij het project betrokken. 

Het project 
In Cleantech Park wordt een onderzoek gedaan naar het meest geschikte, 
toekomstbestendige energiesysteem. Hierin wordt ook gekeken naar direct omliggende 
gebieden. Het onderzoek is breed en kijkt onder meer naar de ontwikkeling van 
een energyhub, energie besparen en cable pooling, conversie en opslag toepassen. 
Uitgangspunt is dat het systeem fossielvrij en decentraal is. Bij dit onderzoek is een tiental 
ondernemers actief betrokken, maar ook voor de niet-actieve ondernemers wordt gewerkt 
aan een concreet beeld hoe zij kunnen overstappen naar een duurzaam energiesysteem. 

Vervolgstappen in Cleantech Park voor de energietransitie 
1. De routekaart afronden met daarin het uitgewerkte scenario en een groeirichting voor 

het energiesysteem van Cleantech Park.

2. De routekaart bespreken met belanghebbenden.

3. Mogelijkheden op de overige bedrijventerreinen verder onderzoeken.

4. Vanuit het perspectief van de energietransitie actief bijdragen aan het opstellen van de 
gebiedsvisie voor de andere bedrijventerreinen.  
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Hoogkamp 1 en Hoogkamp 2 

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
Hoogkamp is een groene, naoorlogse wijk met als gemiddeld bouwjaar 
1948. Er zijn voor   n amelijk eengezinswoningen, waarvan 90% in particulier 
bezit. De overige 10% zijn verenigd in een VvE en in particulier eigendom. 
In Hoogkamp zijn verder sportvelden en een sportzaal.

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 650 met gemiddeld bouwjaar 1948, Circa 700 
woningen
Gemiddeld energielabel: F
(1% A, 1% B, 0% C, 1% D, 1% E, 31% F, 41% G, 24% onbekend) 

Energielabel
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F

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Geen.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag (GJ): 10,627
- Huidige aardgasvraag (GJ): 32,357
- Huidig aanbod zon: 749 kWp (= 3 GJ) 

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Geen

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
• Onderhoud verharding Bakenbergseweg in 2028, onderzoek gelijktijdige aanpak riolering en weginrichting.  
• Onderhoud riolering en verharding Joris van der Haagenlaan, planning nog onbekend. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
Vrijwel geen corporatiebezit in deze wijk. 

Projectsheet collectieve aanpak Hoogkamp

In het kort 
Hoogkamp werkt aan een integraal plan voor een fossielvrije en toekomstbestendige 
energievoorziening. Dat betekent: aardgasvrij verwarmen van de woningen, elektrifi catie 
van vervoer mogelijk maken en energiebesparing. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
Circa 700 woningen  

Wanneer?
In 2028 te starten met de benodigde werkzaamheden.     

Wie?
• De gemeente is projectleider van het opstellen van het gebiedsenergieplan. 
• Hierbij wordt nauw samengewerkt met Hoogkamp Energie, een actieve groep 

bewoners in de wijk. Zij hebben het initiatief genomen om te werken aan een 
integraal plan. 

Het project 
In de wijk Hoogkamp worden verschillende technische opties onderzocht voor een 
toekomstbestendige energievoorziening. Er zijn al diverse onderzoeken gedaan, 
bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om collectieve warmtesystemen toe te passen. Ook 
het scenario van individuele warmtepompen is onderzocht. Een aantal bewoners heeft 
al geïnvesteerd in deze warmtepompen, maar het collectieve systeem is ook nog een 
optie. Daarnaast overwegen de bewoners innovaties als buurtbatterijen, laadpleinen met 
deelauto’s en energiemanagementsystemen om het energiesysteem slimmer en e¡  ciënter 
te maken. 

Met het uitwerken van het gebiedsenergieplan leggen we de diverse opties naast elkaar, 
maken keuzes werken zaken als fi nanciering en organisatie verder uit. De bewoners vinden 
het belangrijk dat dit sociaal rechtvaardig gebeurt. Een concreet initiatief daarvoor is een 
buurtklusbedrijf, dat de bewoners hebben opgericht en waarmee buren elkaar helpen om 
woningen te verduurzamen.  

Vervolgstappen in Hoogkamp voor de energietransitie 
1. Verschillende scenario’s uitwerken voor een toekomstbestendig energiesysteem en 

voldoende informatie en data ophalen om keuzes te maken. 

2. Concrete technische en sociale maatregelen formuleren.

3.  Als gemeente de buurt ondersteunen, zodat de mogelijkheden om door te groeien 
naar een energiegemeenschap worden vergroot en benut.  
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Klingelbeek 1, 2 en 3 

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Vernieuwd, bedrijven & Villawijk
• Gemiddeld bouwjaar:1959

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 293
Gemiddeld energielabel: D

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
• Er staat een biomassacentrale in het gebied, waarmee een klein warmtenet op het landgoed 

wordt gevoed.Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 4,389 GJ
- Huidige aardgasvraag: 10,393 GJ
- Huidig aanbod zon: 522 kWp (= 0 GJ)

Energetische situatie
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Projectsheet warmtenet Klingelbeek  

In het kort 
In Klingelbeek staan twee veranderingen op stapel: enerzijds wordt de bron voor het 
warmtenet verduurzaamd – van een biomassacentrale naar een andere, duurzamere 
warmtebron. Anderzijds wordt het bestaande, kleinschalige warmtenet uitgebreid, zodat 
meer woningen met deze duurzame bron worden verwarmd. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
Klingelbeek heeft zo’n 800 woningen. Hiervan is ongeveer 60% koopwoning. Er zijn 
verschillende scenario’s voor het uitbreiden van het bestaande warmtenet denkbaar, 
waarmee het aantal woningen dat profi teert van de alternatieve warmte varieert van 
enkele woningen tot de hele wijk. 

Wanneer?
Er loopt op dit moment een haalbaarheidsstudie naar het warmtenet. Het streven is om 
eind dit jaar duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid, geografi sche a» akening en 
mogelijke realisatie van een grootschalig warmtenet. 

Wie?
• De gemeente ondersteunt het proces en begeleidt de haalbaarheidsstudie. Er is nog 

geen keuze gemaakt over de rol van de gemeente in het vervolgproces. 
• Bewoners zijn zeer actief betrokken en organiseren zelf informatieavonden, 

leveren actief input over wensen, zorgen en vragen. Zij zijn georganiseerd in de 
bewonerswerkgroep Nette Energie, maar ook de bewoners van het landgoed en de 
omliggende woningen zijn actief betrokken.

Het project 
Het project richt zich op het vervangen van het kleinschalige warmtenet dat draait 
op biomassa, door een groter, collectief warmtenet met een duurzamere bron. Een 
alternatieve warmtebron voor het warmtenet is bijvoorbeeld aquathermie in combinatie 
met een warmte- en koudeopslag (WKO). Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 
om onder meer te onderzoeken wat de fi nanciële impact van deze keuze is, zowel voor de 
benodigde investeringen als voor de kosten van de eindgebruikers. 

Vervolgstappen in Klingelbeek voor de energietransitie 
1. Vervolgstappen worden gedefi nieerd op basis van de uitkomsten van de nu lopende 

haalbaarheidsstudie.

2. Binnen het gebiedsenergieplan uitwerken wat er in Klingelbeek nodig is om ook de 
andere onderdelen van de energietransitie vorm te geven.

Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
• Herontwikkeling/nieuwbouw De Koepelgevangenis (32 woningen).
• Herontwikkeling De Hes (werklocatie).

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
• Onderhoud verharding en aanpassen weginrichting gedeelte van Amsterdamseweg in 2027. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
•  Niks gepland

Energielabel
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Gelderse Poort  

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Kantoren 
• Gemiddeld bouwjaar 2007

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 84

In het energiegebied Gelderse Poort zitten vooral bedrijven. 
Voor bedrijven is het niet verplicht om een energielabel te hebben, 
waardoor er geen informatie beschikbaar is over energielabels.

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Geen.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 19.007 GJ
- Huidige aardgasvraag: 41 GJ
- Huidig aanbod zon: 810 kWp (= 3 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
• Geen geplande ontwikkelingen

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
• Geen geplande ontwikkelingen

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
• Geen woningcorporatiebezit

Projectsheet verduurzaming Gelderse Poort

In het kort 
In Gelderse Poort wordt een bestaand kantorenpark verder ontwikkeld tot een 
duurzaam, circulair en toekomstbestendig park. Hiervoor trekken de bedrijven op het 
terrein gezamenlijk op. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
In het gebied bevinden zich 21 kantoorpanden met diverse eigenaren en huurders.

Wanneer?
Het project bevindt zich in de voorbereidende fase.  

Wie?
Binnen de Green Deal Twee Gelderse Poort werken de gemeente en de green business 
club Gelderse Poort (GBC GP) samen aan een toekomstbestendig bedrijvenpark. De 
GBC GP fungeert als collectief van eigenaren en huurders en coördineert het overleg 
en de werkgroep Energie. De werkgroep Energie komt elke 6 à 8 weken bij elkaar om de 
voortgang te bespreken. Naast de werkgroep Energie zijn de volgende partijen betrokken:
• VNO-NCW Midden: behartigen de belangen van ondernemers.
• Alliander: strategisch advies voor de verdere verduurzaming van het energiesysteem. 

Het project 
De ondernemers en de gemeente op de Gelderse Poort werken samen aan een 
toekomstbestendig energiesysteem voor het gebied. Na een eerste verkenning 
op pandniveau, waarbij panden zijn verduurzaamd tot label A met zonnepanelen 
en warmtepompen, wordt nu een verkenning gedaan naar de oprichting van een 
gezamenlijke energiecoöperatie. Daarbij wordt onderzocht hoe een collectief 
energiesysteem technisch en fi nancieel haalbaar kan zijn, inclusief een gezamenlijke 
energieprofi elanalyse. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van solar 
carports met (slimme) laadvoorzieningen, een energiemanagementsysteem en 
batterijopslag. Die instrumenten dragen bij aan lokale duurzame opwek en CO₂-reductie. 
Naast de ontwikkeling van solar carports zijn er nu al extra laadpalen geplaatst in 
het gebied. 

Vervolgstappen in Gelderse Poort voor de energietransitie 
1. De komende periode wordt de technische en fi nanciële haalbaarheid van het 

gezamenlijke energiesysteem afgerond. Als de uitkomst positief is, worden de solar 
carports en mogelijk verdere collectieve initiatieven gerealiseerd. 

2. De gemeente blijft betrokken via het Energiefonds.

3. Er worden kansen voor uitbreiding met andere partijen onderzocht.
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Holthuizen en Vredenburg 

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Tuindorp en naoorlogse woonwijk
• Veel groen, lichte bedrijvigheid
• 2 grootverbruikers 

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
• Gedeeltelijk bestaand warmtenet of warmteleiding

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 16.579 GJ
- Huidige aardgasvraag: 49.338 GJ
- Huidig aanbod zon: 857 kWp (= 3 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)
Geplande gebiedsontwikkelingen
Nieuwbouw Slochterenweg (70 studenteneenheden).

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
Er wordt onderzocht of onderhoud en/of vervanging van riolering en verharding gelijk kan plaatsvinden als 
hier een warmtenet wordt aangelegd. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
• Vivare: onderzoek naar nieuwbouw 40 eengezinswoningen Groningensingel/ Slochterenweg. 
• Portaal: onderzoek naar mogelijke nieuwbouw Groningensingel 98-100 (95 woningen).
• Portaal: renovatie Rijnlandfl at in 2027/2028. 
• Verder staan in het omliggende gebied (Loppersumhof/Stedumhof) onderhoudswerkzaamheden (2027) en 

renovaties (2033/2034) op de planning.

Projectsheet warmte uit water (fase I) samen met Lingewaard

In het kort 
Het project GALA, of warmte-uit-water, is de ontwikkeling van een grootschalig 
warmtenet. De belangrijkste bron is het Rijnwater, waaruit met aquathermie-technieken 
duurzame warmte wordt gewonnen die aan de woningen en gebouwen wordt geleverd. 
GALA is een grootschalig en gemeenteoverschrijdend project met verschillende fasen. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
In totaal worden circa 10.000 woningequivalenten aangesloten op het grootschalige 
warmtenet: 
• 2.500 daarvan in Zilverkamp in de gemeente Lingewaard. 
• 7.500 daarvan in Arnhem-Oost (Vredenburg, Rijkerswoerd en Holthuizen)

Wanneer?
Het project bevindt zich in de initiatieff ase. Voor Arnhem-Oost is het 
haalbaarheidsonderzoek bijna afgerond en in begin 2026 begint de gemeente met het 
gebiedsenergieplan voor de wijk Vredenburg. In Zilverkamp in Lingewaard wordt gestart 
met de werkzaamheden en de verwachting is dat deze wijk tussen 2028 en 2030 wordt 
aangesloten. Daarna volgen de wijken in Arnhem-Oost.  

Wie?
De gemeente is projectleider voor het gebiedsenergieplan in Arnhem-Oost. De gemeente 
werkt samen met de gemeente Lingewaard en haalt lessen uit de ervaringen daar, in de 
wijk Zilverkamp. Daarnaast werken beide gemeenten met:
• Rijkswaterstaat: stelt de rivier beschikbaar voor het onttrekken van warmte 

(aquathermie). 
• Het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB): ondersteunt bij de ontwikkeling, realisatie 

en exploitatie van het warmtenet. 
• Firan: ontwikkelt en beheert de benodigde infrastructuur.
• Alliander: zorgt voor voldoende elektriciteit en neemt het warmtebedrijf van 

Lingewaard over. 

Het project 
Het project onderzoekt de haalbaarheid van warmteopwekking met aquathermie uit 
de Rijn in de gemeente Lingewaard, waar ook de energiecentrale komt te staan. Brine-
warmtepompen warmen LT-water uit de Rijn op tot 70 graden. In Arnhem-Oost komt 
een warmteoverdrachtstation (WOS) en warm water wordt via een MT-warmtenet naar 
woningen en bedrijven vervoerd. Voor de techniek is nauwelijks ruimte nodig: de WOS 
wordt geplaatst tussen Vredenburg en Rijkerswoerd, met daarnaast enkele onderstations. 
In de woningen komen afl eversets. De kosten voor bewoners zijn grotendeels 
doorgerekend – binnenkort vinden hier de gesprekken over plaats. 

In Rijkerswoerd is de bewonersgroep ‘Duurzaam Rijkerswoerd’ actief, die samen met 
een projectleider werkt aan isolatie- en installatieprojecten. In Vredenburg is veel 
samenwerking met de woningcorporaties. 

Vervolgstappen in Holthuizen en Vredenburg voor de 
energietransitie 
Het project kent de volgende vervolgstappen:

1. Technische studies naar de haalbaarheid van levering aan woningen en bedrijven 
afronden. 

2. Keuzes maken voor de precieze locatie voor de installaties. Dit gebeurt in samenspraak 
met Rijkswaterstaat. 

3. In 2026 het gebiedsenergieplanproces starten in de wijk Vredenburg. 

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 1571
Gemiddeld energielabel: C
(0% A, 4% B, 69% C, 23% D, 0% E, 0% F, 0% G, 4% onbekend)Energielabel
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In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
• Naoorlogse woonwijken, utiliteit in groen, bedrijven & tuindorp
• Gemiddeld bouwjaar:1972
• 4 grootverbruikers

Energiepaspoort (cluster van) energiegebied(en)
Aantal gebouwen: 2319 

In dit cluster van energiegebieden is veel bedrijvigheid. Voor bedrijven 
wordt geen energielabel vastgelegd, waardoor hierover geen 
informatie beschikbaar is. 

Bijzonderheden bestaande energie-infrastructuur:
Winkelcentrum is aangesloten op bestaand warmtenet.

Huidige energievraag en -aanbod:
- Huidige elektriciteitsvraag: 29.657 GJ
- Huidige aardgasvraag: 82.778 GJ
- Huidig aanbod zon: 2.506 kWp (= 0 GJ)

Energetische situatie
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Ontwikkelingen in het (cluster van) energiegebied(en)

Geplande gebiedsontwikkelingen
• Houtmanlocatie (60 woningen) 
• Middachtensingel (60 woningen)
• Kermisland 110 (120 woningen)
• Middengebied Kenniscampus (150 studentenwoningen en 100 gezinswoningen)

Gemeentelijke ontwikkelingen openbare ruimte
• Integraal project voor de aanpak en vergroening van de openbare ruimte in Presikhaaf. 
• Onderhoud riolering en verhardingen van Borselenstraat, Van Galenstraat, Park Kinderkamp, 

Langenbachstraat, planning binnen 5 jaar. 
• Onderhoud riolering, verhardingen en aanpassing weginrichting Middachtensingel, planning binnen 5 jaar. 

Geplande renovaties en verduurzaming door woningcorporaties
• Portaal: verduurzaming VvE Molencatenstraat wordt onderzocht voor 2029.
• Vivare: groot onderhoud, verduurzamen en optoppen van 4 galerijfl ats Over Het Lange Water. 
• Vivare: onderzoek naar herontwikkeling kerklocatie Betanienstraat. 

Projectsheet restwarmte van RWZI Nieuwsgraaf voor Velp-Zuid en Presikhaaf 
met energiecoöperatie IJsseloord I

In het kort 
In Arnhem-Noordoost wordt op verschillende manieren gewerkt aan de energietransitie. 
Zo wordt op bedrijventerrein IJsseloord 1 (project 1) gewerkt aan een duurzaam 
energiesysteem, waarbij bedrijven onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een 
gezamenlijke energievoorziening, wordt in Presikhaaf III (project 2) en Over het Lange 
Water gewerkt aan een collectieve warmteoplossing en wordt ook bij de ontwikkeling 
van de Kenniscampus (project 3) onderzocht of een collectief warmtesysteem tot de 
mogelijkheden behoort. 

Facts & Figures 
Aantal woningen 
1. Het bedrijventerrein IJsseloord I in Arnhem omvat zowel grootverbruikers als 

kleinverbruikers, met een cluster  bedrijven uit de automotive-sector.
2. In Presikhaaf III en Over het Lange Water zijn bij elkaar 4800 woningen die aardgasvrij 

verwarmd kunnen worden met een duurzame collectieve oplossing. Het zijn 
verschillende typen huur- en particuliere woningen. Daarnaast is er commercieel en 
maatschappelijk vastgoed.

3. Binnen het projectgebied van de Kenniscampus wordt uitgegaan van circa 6.000 
woning- en gebouwequivalenten. Er wordt geïnvesteerd in de bouw van circa 200 
studenteneenheden en 50 tot 100 reguliere koopwoningen op het Intratuin-perceel.

Wanneer?
1. De bedrijven werken actief samen en delen veel kennis over verduurzaming. 
2. Het project Presikhaaf III bevindt zich momenteel in de verkenningsfase en er 

wordt gewerkt aan de eerste schetsen voor de wijk en de business case. De eerste 
aansluitingen op het warmtenet zijn op zijn vroegst in 2030. 

3. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie naar het collectieve warmtesysteem. 
De beoogde realisatieperiode loopt van 2030 tot 2040. 

Wie?
1. De ondernemers van IJsseloord I zijn de initiatiefnemers. De gemeente heeft een 

faciliterende rol onder meer via procesbegeleiding, kennisdeling en verbinding met 
het Energietransitieplan Arnhem (EvA). In latere fases wordt de gemeente strategisch 
partner bij opschaling, vergunningverlening, communicatie en cofi nanciering. Alliander is 
betrokken als adviseur over het best passende energiesysteem op het terrein, in relatie 
tot het stedelijke energiesysteem. Daarnaast is StAB strategisch partner, en VNO-NCW 
Midden en kennisinstellingen zijn ook betrokken.

2. De gemeente Arnhem is projectleider en stelt een gebiedsenergieplan op. De gemeente 
werkt samen met de drie woningcorporaties en de gemeente Rheden. Daarnaast is er 
een hogeschool betrokken en mogelijk de eigenaar van het winkelcentrum.

3. De gemeente Arnhem is projectleider. Belangrijke partners zijn de hogescholen in 
het gebied: HAN University of Applied Sciences, Yuverta en Hogeschool Van Hall 
Larenstein. Daarnaast heeft de ontwikkelende partij een centrale rol in het proces. 
De HAN University of Applied Sciences voert een onderzoek uit naar een duurzaam 
energiesysteem in dit gebied. 

OhLW 1, 2 en 3, IJsseloord I, Presikhaaf 3, Elsweide, 
Park Presikhaaf, Winkelcentrum
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Het project 
1. Het project ’Green Deal 2.0 IJsseloord 1’ heeft als doel het bedrijventerrein te 

ontwikkelen tot een duurzaam, circulair en toekomstbestendig bedrijventerrein. 
Hierbij nemen bedrijven samen de regie over hun energievoorziening en wordt energie 
lokaal opgewekt. Door de grootverbruikers is verkend wat mogelijk is op het gebied 
van een groepstransportovereenkomst. De technische basis is uitgewerkt, maar door 
overeenkomende energieprofi elen, beperkte urgentie en onzekerheid over wetgeving is 
besloten dit voorlopig niet collectief te organiseren. De samenwerking blijft actief, met een 
focus op kennisdeling en voorbereiding op toekomstige kansen en met bijzondere aandacht 
voor de automotive-sector en kleinverbruikers. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van 
zonne-energie voor eigen gebruik, de realisatie en optimalisatie van een solar caport met 
laadpunten (met smart-charging)  en batterijopslag. Daarnaast delen de ondernemers 
hun ervaringen met andere bedrijventerreinen zoals IJsseloord 2. Onder de betrokken 
ondernemers is draagvlak voor samenwerking en verduurzaming. Binnen de automotive-
sector groeit de interesse in gezamenlijke oplossingen rond energie en mobiliteit.

2. Het project heeft als doel een duurzame collectieve warmteoplossing te realiseren 
voor de wijken Presikhaaf III en Over het Lange Water. Als warmtebron heeft de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwgraaf de potentie om circa 10.000 woningen te 
verwarmen. De gemeente Arnhem werkt daarom samen met de gemeente Rheden om ook 
de kansen voor een collectief warmtenet in Velp-Zuid te verkennen. Op dit moment wordt 
onderzocht of het warmtenet een laagtemperatuur- of een middentemperatuur-warmtenet 
moet worden (of een combinatie hiervan). Participatie met de wijk was tot nu toe beperkt.
Maar participatie is in elk geval onderdeel van het gebiedsenergieplan. 

3. Het project richt zich op de ontwikkeling van een kenniscampus met een collectief systeem 
voor warmte. Hierbij wordt de RWZI als logische bron gezien voor dit gebied en wordt 
warmte naar de gebouwen verplaatst via een warmtenet. Er loopt een haalbaarheidsstudie 
naar het warmtesysteem en HAN voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden van een 
duurzaam energiesysteem voor de campus en mogelijk bredere toepassing in het gebied. De 
technische voorzieningen worden ingepast binnen de geplande gebouwen en het terrein. 
Hierbij wordt rekening gehouden met voldoende ruimte voor de benodigde installaties 
en infrastructuur. De directe omgeving wordt actief betrokken bij het project en er is 
regelmatig overleg met de omgeving . Bij het ontwerp worden technische bezwaren vanvan 
de bewoners en bedrijven uit de buurt meegenomen, met name op het vlak van ruimtelijke 
inpassing en ontwerp.

Vervolgstappen in Arnhem Noordoost voor de energietransitie 
1. Voor IJsseloord I nemen we de volgende vervolgstappen:

a. Gezamenlijke acties en kennisdeling.

2. Voor Presikhaaf III en OhLW nemen we de volgende vervolgstappen:
a. Een verdiepingsslag op het ontwerp van het collectieve systeem, die past bij de huidige 

en toekomstige warmtevraag van de afnemers en de ruimtelijke inpassing. 
b. Een planning uitwerken. 

3. Voor de Kenniscampus gaan we de volgende vervolgstappen nemen:
a. De startnotitie vaststellen.
b. De technische en fi nanciële haalbaarheid van het collectieve systeem verder uitwerken. 

In het kort (Type bebouwing en bijzonderheden)
In de transitievisie warmte stelde Arnhem enkele startwijken 
vast: wijken waarvoor de gemeente als eerste een plan ging 
maken om de woningen aardgasvrij te verwarmen. In een 
deel van deze startwijken werd het alternatief voor aardgas 
elektriciteit. In de afgelopen periode is in deze wijken 
gesproken met de inwoners over de keuze voor een all-
electric-oplossing en zijn diverse aanbiedingen gedaan. 

Tuin van Elden, Nieuw-Monnikenhuizen en Plantagebuurt/Nieuwe Aa 
(is buurt in Malburgen West-2)

Facts & Figures 
Aantal woningen 
Circa 1200

Wanneer?
In deze wijken wordt gewerkt aan het elektrifi ceren van de warmtevoorziening. In de 
transitievisie warmte is deze keuze gemaakt. De eerste gesprekken met de bewoners 
zijn daarvoor gevoerd. De transitie vindt op dit moment plaats door natuurlijke 
vervangmomenten van cv-ketels te benutten en dan waar mogelijk warmtepompen 
hiervoor terug te plaatsen.  

Wie?
• De gemeente als initiatiefnemer van de communicatie over de keuze voor een all-

electric-oplossing 
• De bewoners als huiseigenaren en daarmee degenen die bij het vervangmoment van 

de centraleverwarmingsketel de keuze (kunnen) maken voor een warmtepomp. 

Vervolgstappen in deze wijken 
Het is van belang om in deze wijken weer goed in contact te komen en te blijven 
met inwoners om het tempo van de warmtetransitie in deze wijken te voorspellen en 
eventueel te helpen versnellen. De gemeente was al in contact met inwoners, waardoor 
de stap naar het voeren van gesprekken over andere elementen van de energietransitie 
vrij eenvoudig is. Het is nu zaak om voor elk van deze wijken een gebiedsenergieplan 
uit te werken, om zo inzichtelijk te krijgen welke kansen en mogelijkheden er zijn. Ook 
gaan we in deze all-electric-buurten, naast warmtetransitie, het gesprek verbreden naar 
de vier pijlers van het energieprogramma: energie besparen, warmte/koude, mobiliteit 
en elektriciteit. Uiteindelijk moeten we samen met de bewoners ook voor deze buurten 
vaststellen op welke manier het elektriciteitsnet in hun buurt toekomstbestendig wordt.
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Colofon

Arnhem, januari 2026

Dit is een uitgave van de gemeente Arnhem. Het voorlopig ontwerp omgevings-
programma is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. Het kan onvolkomenheden bevatten. Niets uit en van dit document  
mag los gepubliceerd worden.
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